

§ 186 Slutredovisning Örnahallen

Dnr 2012 KS0252

Sammanfattning

Ettapp 1 av Örnahallens ombyggnad är nu klar och kommunfullmäktige behöver godkänna slutredovisningen av projektet.

De arbeten som beslutades att ingå i Ettapp 1 var följande arbeten:

- renovering av simhall (exkl. omklädningsrum)
- leklandsbassäng för mindre barn
- nytt fläktrum
- receptionsavdelning och personalavdelning

För ovanstående arbeten upprättades en kostnadsbudget på 30 500 000 kr. I kostnadsbudgeten ingick även kostnaden för arbeten som genomfördes under 2009-2012 på sammanlagt på 2 936 000 kr. Budgeten för de arbetena skulle ingå i ettapp 1 var 27 564 000 kr.

I slutrapporten framgår det att kostnader för att iordningställa de arbeten som har ingått i Ettapp 1 av ombyggnaden och även tilläggsarbeten uppgår idag till 29 415 700 kr. Räknar man med kostnaden för arbetena som gjordes under 2009-2012 uppgår kostnaderna till sammanlagt 32 351 700 kr.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 302 (2015-11-10)

Tjänsteskrivelse (Per Borg/Susanne Ohlsson) 2015-09-11

Slutrapport Örnahallen ettapp 1 (2015-10-29)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen av Örnahallen ettapp 1.

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige