

Plats och tid	Hörsalen kl. 13:00-15:15
Beslutande ledamöter	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Göran Edberg (S) (1:e vice ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Tommy Edholm (KV), Krister Mattsson (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Bengt-Åke Torhall (L), Lisa Mogren (V), Kerstin Alexén (SD), Lennart Ohlsson (C)
Ej tjänstgörande ersättare	Erika Erlingsson (C) Lirim Mazreku (KV) Bo Wahlén (V) Ewa Gunnarsson (SD)
Övriga närvarande	Per Borg (kommundirektör) Susanne Ohlsson Daniel Bjuvstam
Utses att justera	Anna Roos (C) Tommy Edholm (KV)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§5

Underskrifter	Sekreterare	
	Susanne Ohlsson	
	Ordförande
	Ronny Löfquist	
	Justerande
	Anna Roos (C)	Tommy Edholm (KV)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2020-01-21

**Datum för anslags
uppsättande**

**Datum för anslags
nedtagande**

**Förvaringsplats för
protokollet** Kommunhuset

Underskrift

Kommunstyrelsen

§5

Begäran om medel - Ombyggnad Örnaskolans kök

(2019 KS0510)

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att projektering och upphandling för renovering av Örnaskolans kök ska fullföljas trots en befarad högre kostnad. Kommunstyrelsen återkommer med anbud grundad kostnad samt förslag på finansiering.

Beskrivning av ärendet

Till underlag för beslutet om investeringsbudgeten för projektet att renovera Örnaskolans kök låg ett förstudieprotokoll daterat den 2018-01-05 som baserades på kostnader för 2017. I detta dokument fanns en grov kostnadskalkyl för de problem man då hade vetskap om. Längre fram i dokumentet förtydligas att det behöver göras en inventering och fullständig projektering för att ta fram en komplett byggkalkyl. Den baserades på att köket tillverkade 1700 portioner varje dag.

Budgeten för projektet beslutades till 10 000 000 kr.

När projekteringen av Örnaskolans kök tog fart under hösten 2019 uppmärksammades flera brister i fastigheten som inte framgått tidigare. Dessutom har antalet portioner som tillagas i köket ökat till ca 2500 portioner.

Bifogad uppdaterad kalkyl visar på en ökad kostnad med 15 000 000 kr. Total kostnad för projektet beräknas till 25 000 000 kr.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse Begäran om medel för renovering Örnaskolans kök
- kalkyl Örnaskolan kök 20191127
- Utvärdering av kalkyl Örnaskolans kök

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta om ett tilläggsanslag på 15 000 000 för att renovera Örnaskolans kök.

Yrkande

Ronny Löfquist (S) yrkar: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att projektering och upphandling för renovering av Örnaskolans kök ska fullföljas trots en befarad högre kostnad. Kommunstyrelsen återkommer med anbud grundad kostnad samt förslag på finansiering.