

Beslutsunderlag ombudgetering investeringar 2020

Verksamhet	Projektets benämning
270000	550

Begärd ombudgetering	
Budget 2020	818 000 kr
Prognos 2020	51 603 kr
Begärd ombudgetering	766 397
Budget 2021	

1. Motivering till ombudgetering

Kommentar: Motivera varför ombudgetering ska göras.

Processen med upphandling kom i gång först i april månad och leveransen från tillverkaren påverkades av förseningar på grund av covid-19. Insatsfordonet kom från tillverkaren först i november månad och därefter tog bilbyggaren över som ska färdigställa och utrusta den till brandbil.

Insatsfordonet blev klart för leverans i februari 2021.

Beslutsunderlag ombudgetering investeringar 2020

2. Konsekvensbeskrivning vid utebliven ombudgetering

Kommentar: Beskriv vilka konsekvenser som kan uppstå vid utebliven ombudgetering.

Insatsfordonet fördröjdes i produktionen på grund av covid-19. Vilket fick till följd att den kom sent till bilbyggaren som inte kunde färdigställa bilen innan februari månad 2021.

Om ombudgetering uteblir så kommer det att påverka driftbudgeten vilket det inte finns utrymme för.