

Investeringsredovisning, tkr

Projektnr	Investeringsprojekt	Summa Budget	Utfall jan-april	Prognos april	Avvikelse mot prognos april
Vatten och avlopp					
151	VA enl SBN:s prioritering	6 843	782	6 843	0
					0
<i>Akt 696</i>	<i>Revidering VA-plan, VA-översikt mm</i>	186		186	0
<i>Akt 726</i>	<i>Ledningsförnyelse</i>	1 500		1 500	0
<i>Akt 791</i>	<i>Ledningsförnyelse Rydöbruk</i>	879		879	0
<i>Akt 792</i>	<i>Långaryds vattenledning</i>	1 478		1 478	0
<i>Akt 793</i>	<i>Vattenskyddsområde (domar)</i>	300		300	0
	<i>Vattenledning Kanalstaden</i>	2 500		2 500	0
238	Överföringsledning Landeryd	12 000	148	1 000	11 000
Totalt		18 843	930	7 843	11 000