

Kommunstyrelsen,
Samhällsbyggnadsnämnden

För kännedom:
Kommunfullmäktige

Uppföljning av granskning av investeringsprocessen

Revisorerna har genomfört en uppföljning av en granskning avseende investeringsprocessen genomförd 2013 för att bedöma investeringsprocessens utveckling och i vilken mån de rekommendationer/förbättringsområden i revisionsrapporten 2013 beaktats.


Efter genomförd uppföljning konstaterar vi att kommunstyrelsen delvis beaktat de synpunkter som framfördes i revisionsrapporten 2013.


Vi vill lämna följande rekommendationer:

- Utveckla beslutsunderlagen med en motivering kring vilka investeringar som prioriterats och vilka som ej bifallits. Vidare bör även en heltäckande långsiktig strategisk plan utarbetas som anger hur framtida investeringsbehov skall planeras och prioriteras mellan nämnderna.
- Tillse att nämndernas delegationsordningar revideras så att det framgår att kontorschefer har rätt att disponera medel för raminvesteringar.
- Utarbeta specifika anvisningar som tydliggör hur investeringsprojekt skall följas upp månatligen. I anvisningarna bör även fastställas en princip för vid vilka nivåer av budgetöverskridande tilläggsanslag skall begäras.
- Redovisa en förnyad kalkyl efter genomförd upphandling vid större investeringsprojekt för att säkerställa överstämmelse med ursprungligt investeringsbeslut.
- Överväga att återrapportera större budgetöverskridande löpande till kommunfullmäktige.
- Säkerställa ändamålsenliga rutiner för uppföljning av investeringsprojekt för att tillse enhetlig uppföljning och samsyn i investeringsförfarandet.

Revisorerna begär svar på denna granskning senast 2015-09-29

På uppdrag av revisorerna i Hylte kommun


Erik Karlsson
Revisionens ordförande


Ove Gustavsson
Revisionens vice ordförande

Bilaga:

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av investeringsprocessen