Samhällsbyggnadskontoret
Aktivitetsplan 2016

2016

	jan	feb	mars	april	maj	juni	augusti	september	oktober	november
Stab och ledning										
Detaljbudget 2017-2019									SBN	
Analysdag			SBN							
Kvalitetsmätning										
Ny internkontrollplan			SBN							
Dokumenthanteringsplan + arkivbeskrivning				SBN						
Revidering delegeringsordning			SBN							
Revidering taxor 2016								SBN		
Budgetjustering								SBN		
Plan och bygg										
Prioriteringslista planverksamhet information i SBN					SBN					
Sjögård 1:34 - Resecentrum				SBN					KF	
Dp Unnaryd 1:49				SBN						
Dp Västra Hylte 1:169 Stationshuset		SBN	SBN							
Givagård 1:27 marknadsplatsen bostäder					SBN					
Ev Gnotec Dp Kinnared			SBN		SBN					
Miljö										
Revidering miljötaxa			SBN							
Kalkning										
Fasta tillsynsavgifter, utskick										
Behovsutredning		SBN								
Tillsynsplan										SBN
Alkoholpolitiska riktlinjer				SBN						
Introduktion ny personal										
Miljörapporter										
Hylte damm ombyggnad, Statkraft										
Rydö damm ombyggnad, Statkraft										
Avlopp Simmarydsnäs										
Avlopp Jälluntofta										
Avlopp Nyebro by										
Badplatser										
Tillsynssamarbete med Halmstad kommun Lantbruk										
Tillsynssamarbete Reach kemikalietillsyn										

Riksprojekt tillsyn skolor SoS				SBN						
Tillsynsprojekt hotell/vandrarhem/camping										
Radon åtgärder bostäder										
Återvinningsstationer										
Pizzerior										
Restauranger										
Vattenverk										
Miljöpolicy										
Kart och mät										
Introducering nytt kartprogram										
Ny fritidskarta										
Vatten och avlopp										
Hyltebruk Hässlehultsområdet Tillskottsvatten Utredning										
Hyltebruk Södra Industriområdet VA-utredning										
Vattenmätare 2014-16										
Rydöbruk-Torup Överföringsledning Förstudie										
VA-plan					Info	SBN				
Vattenskyddsområden - nya föreskrifter Etapp 2 Landeryd, Långaryd, Drängsered,										
Sanering ledningsnät										
VA-serviser och Anordningar Löpande										
Hyltebruk Relining vattenledningar										
Hyltebruk Relining spillvattenledningar										
Vatten och avloppsreningsverk										
Skärshults camping, infiltrationsbädd										
Hyltebruk reningsverk-Stora Enso utjämningsmagasin										
Unnaryd reningsverk larmutrustning										
Renhållning										
Sluttäckning deponi projektering + upphandlingar										
Tätning lakvattendamm 2 enligt tillstån Borabo deponi										
Ny komposteringsyta Borabo deponi enligt tillstånd										
Utredning ny deponi										
Kost- och lokalvårdsverksamhet										

Eventuellt ändrade öppettider dagcentral										
Kundenkät Lokalvård										
Gata, park och idrott										
Torups resecentra (Torup Etapp II)										
Sjögårdssjön								SBN		
Hyltebruk Södra Industriområdet Gata/VA										

december

KF