Vatten och avlopp

Delarsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2023-Korttext

Verksamhet for vatten och avlopp

Verksamheten ska leverera och sakerstidlla ett rent och friskt vatten till sina kunder och
uppfylla de lagar och forordningar enligt den lagstiftning som styr kommunens ansvar
for vatten- och avloppsférsorjning. Verksamheten ska rena det vatten som kommer till
avloppsreningsverken sa att paverkan pa miljon blir sa liten som méjligt samtidigt som
lagar och myndighetskrav uppfylls. VA-verksamheten ingdr som en del i
samhallsbyggnadskontoret.

Viktiga handelser under aret

VA-enheten har gatt ut med information och varit i kontakt med berorda fastighetsiagare
gallande projektet med 6verforingsledning mellan Landeryd och Hyltebruk. Syftet med
projektet ar att sdakra upp dricksvatten-forsorjningen i Landeryd.

Arbetet med uppdatering av vattenskyddsomraden och ansdkan till nya vattendomar
gallande Drangsereds, Langaryds, Landeryds och Unnaryds vattentakter pagar.

Projekt for utbyte av vattenledning samt serviser for vatten och avlopp pa Mossgatan
och Landerydsvagen i Hyltebruk blev klara under ar 2022. [ bérjan av innevarande ar
genomfordes de sista aterstallningsarbetena och projektet ar avslutat.

Tva tredjedelar av relining av spillvattenledningar i Rydobruks samhalle har
fardigstallts, det sista omradet berdknas genomforas i slutet av dret.

Under den har forsta delen av aret har det varit fler vattenlackor an vad det var totalt
sett foregdende ar. Detta har inneburit ett 6kat behov av reparationer samt aterstallning
efter dessa arbeten. Den satta budgeten for innevarande ar for arbeten med vattenlackor
har darmed forbrukats.

Aret i siffror, tkr
Delér 2023 Deléar 2022  Deléar 2021

Intakter 22 315 19714 19500
Kostnader -13 486 -11 960 -11 989
Avskrivningar och nedskrivningar -4 751 -4 452 -4274
Summa rorelseresultat 4079 3302 3237
Finansnetto -3050 -3 302 -3975
Resultat efter finansiella poster och skatt 1029 0 -751

En mer detaljerad tabell finns i VA-verksamhetens bokslutsdokument.
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Ekonomisk analys

VA-verksamhetens balanserade resultat fran tidigare ar uppgar till 2 154 tkr i underskott. Pa
heldr prognostiseras att 1 400 tkr hamtas hem av underskottet. Utfallet efter atta manader visar
att verksamheten har hamtat hem 1 029 tkr och forklaras av elstdd for perioden.

Med anledning av de hoga elpriserna har regeringen infort ett elstdd som omfattar foretag,
organisationen samt kommuner. Den 31 augusti beslutade Skatteverket att bifalla kommunens
ansOkan om elstd. Det innebér att VVA-verksamheten erhaller 1 600 tkr i ersattning.
Forandringen i prognosen beror pa att forsta halvaret har praglats av fler vattenlackor jamfort
med foregdende ar som har inneburit utokade kostnader for reparationer samt aterstallning
efter dessa arbeten. Den satta budgeten for innevarande ar for arbeten med vattenlackor har
darmed forbrukats.

VA- verksamhetens helarsbudget for investeringarna uppgar till 35 100 tkr. Efter atta manader
visar verksamheten en positiv avvikelse i utfallet pa totalt 32 578 tkr. Prognosen for helaret
pekar mot en positiv avvikelse pa 28 500 tkr med anledning av att byggandet av
overforingsledningen mellan Hyltebruk och Landeryd &r planerat att ske under 2024.

Investeringarna inom VVA-verksamheten foljer beslutad VA-plan. For ar 2023 finns 5 600 tkr
avsatta for reinvesteringar och under aret anvands dessa for:
e uthyte av vattenledningar samt serviser pa Mossgatan och Landerydsvégen i
Hyltebruk.
e uppdatering av vattenskyddsomraden och ansdkan till nya vattendomar gallande
Drangsereds, Langaryds, Landeryds och Unnaryd.
e relining av spillvattenledningar i Rydobruks samhalle.

e kommunikationen mellan olika anldggningar.

Utover detta fortsatter projektering m.m. infor arbetet med 6verféringsledning mellan
Hyltebruk och Landeryd.

Pa atervinningscentralen kommer byggnationen av ett kallférrad samt utbyggnad av
personaldelen att pabdrjas i slutet av aret 2023, som beraknas vara fardigt i borjan av ar 2024.

Statistik for produktion av dricksvatten samt renad mangd avloppsvatten enligt nedan.

Vatten- och avloppsverksamheten nyckeltal, kubikmeter

Deldr 2019 Delér 2020 Delar 2021 Delar 2022 Delar 2023
Producerad méngd vatten 542 067 625 345 484 274 662 419 617 835
Renad méngd avloppsvatten 1174722 1 355 547 918 382 1077 350 1071504
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Nyckeltal VA-verksamhet delar 2019-2023,
kubikmeter
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e Producerad mangd vatten === Renad mangd avloppsvatten

Framtid

[ juni 2022 godkande regeringen vattenmyndigheternas atgardsprogram for perioden
2022-2027 och vattendelegationerna i respektive distrikt har darefter beslutat om
atgardsprogrammen. Kommunerna har sex atgarder i atgardsprogrammet och av dessa
berors VA-verksamheten av tre stycken atgarder:

Atgird 1 - Kommunerna ska genomfora en forvaltningsévergripande planering for
atgardsprogrammets genomforande.

Atgird 3 - Dricksvattenskydd.
Atgard 5 - VA-plan inklusive dagvatten.

Nya dricksvattenforeskrifter tradde i kraft 1 januari 2023. Initialt behéver enheten
lamna in ett nytt egenkontrollprogram till tillsynsmyndigheten och darefter aven
genomfora vissa anpassningar for att uppfylla de krav som stélls i den nya férordningen.

VA-planen beslutades av kommunfullmaktige i februari 2022 och ingdr i Hylte kommuns
overgripande VA-planering. De storsta utmaningarna for att uppna en hallbar VA-
forsorjning ar att gora en realistisk planering av finansiering av VA-anlaggningen for att
minska sarbarheten pa anlaggningen, mota framtida klimatférandringar och Hylte
kommuns fysiska planering utifran 6versiktsplanering och bostadsforsorjning.

En grov kostnadsuppskattning visar att det kommer att behévas minst 10 miljoner
kronor arligen till stora VA-projekt inom och efter planeringshorisonten. I och med en
forskjutning av investeringar i den tidigare VA-planen har dven kostnader for framférallt
reinvesteringar flyttats fram.
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Tidplan och kostnadsuppskattning, 6vergripande tabell for stora VA-projekt.

Period I. 2020-2023: 49,7 miljoner

Period Il. 2024-2027: 51,9 miljoner

Bortom nuvarande planeringshorisont: 40 miljoner/period (10 miljoner/ar)

Det finns dven en forvaltningsévergripande dagvattenstrategi med syftet att skapa
forutsattningar for en langsiktig hallbar dagvattenhantering.

Kommunen har mdnga dldre ledningar vilket innebar att arbetet med sanering- och
underhallsarbeten kommer att fortskrida.

En stor utmaning inom VA-verksamheten framdver ar ocksa att behalla, utveckla och
rekrytera den personal som kravs for de satsningar kommunen star infor.

For att klara framtida utmaningar beh6ver samverkansmojligheter med andra
kommuner utredas.

En stor utmaning inom VA-verksamheten framdver ar ocksa att behalla, utveckla och
rekrytera den personal som kravs for de satsningar vi star infor.

For att klara framtida utmaningar beh6ver samverkansmaojligheter med andra
kommuner utredas.

Hyltebruks avloppsreningsverk. Foto: Isac Lagerkvist
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1. Vatten och avlopp

Verksamheten ska leverera och sakerstélla ett rent och friskt vatten till sina kunder och
uppfylla de lagar och forordningar enligt den lagstiftning som styr kommunens ansvar for
vatten- och avloppsforsorjning. Verksamheten ska rena det vatten som kommer till
avloppsreningsverken sa att paverkan pa miljon blir sa liten som majligt, samtidigt som lagar
och myndighetskrav uppfylls. VA-verksamheten ingar som en del i
samhéllsbyggnadsforvaltningen.

Statistik for produktion av dricksvatten samt renad méngd avloppsvatten enligt nedan.

Vatten- och avloppsverksamheten nyckeltal, kubikmeter

Delar 2019 Deldr 2020 Delar 2021 Delar 2022 Delar 2023
Producerad méngd vatten 542 067 625 345 484 274 662 419 617 835
Renad méngd avloppsvatten 1174722 1355547 918382 1077350 1071504

Nyckeltal VA-verksamhet delar 2019-2023,

kubikmeter
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e Producerad mangd vatten === Renad mangd avloppsvatten

Den debiterade mangden dricksvatten ligger under ar 2023 pa samma niva som den
gjorde foregaende ar. Det produceras mer dricksvatten och avloppsvatten dn vad vi
debiterar. Orsaken ar ut- och inldckage i vart ledningsnat. Detta visar tydligt pa behovet
av fortsatt sanering av ledningsnatet.

Grundvattennivan i de kommunala vattentdkterna kontrolleras regelbundet genom
avlasning en gang per manad. Avldsningarna t om augusti 2023 visade till en borjan av
sommaren pa nagot lagre nivaer an normalt pa grund av avsaknad av regn. Men har
annars legat pa en stabil niva och det har inte funnits risk for brist pa grundvatten i de
kommunala grundvattentikterna.
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2. Viktiga handelser under aret

VA-enheten har gatt ut med information och varit i kontakt med berdrda fastighetsagare
géllande projektet med 6verforingsledning mellan Landeryd och Hyltebruk. Syftet med
projektet &r att sékra upp dricksvatten-forsorjningen i Landeryd.

Arbetet med uppdatering av vattenskydds-
omraden och ansokan till nya vattendomar
gallande Dréangsereds, Langaryds, Landeryds
och Unnaryds vattentakter pagar. Arbetet med
vattendomar beréknas vara fardigt i slutet av
innevarande ar for att kunna skickas in till Mark-
och miljodomstolen. Vattenskyddsomradena
berdknas vara fardiga for presentation i
Samhallsbyggnadsndmnden i bérjan av
nastkommande ar.

Projekt for utbyte av vattenledning samt serviser
for vatten och avlopp pa Mossgatan och Landerydsvagen i Hyltebruk blev klara under ar
2022. | borjan av innevarande ar genomfordes de sista aterstallningsarbetena och projektet ar
avslutat.

Tva tredjedelar av relining av spillvattenledningar i Rydobruks samhélle har fardigstallts, det
sista omradet berdknas genomforas i slutet av aret.

Under den har forsta delen av aret har det varit fler vattenlackor &n vad det var totalt sett
foregaende ar. Detta har inneburit ett 6kat behov av reparationer samt aterstallning efter dessa
arbeten. Den satta budgeten for innevarande ar for arbeten med vattenlackor har darmed
forbrukats.

3. VA-taxan

Utgangspunkten for VA-taxa &r att avgifterna ska tdcka kommunens hela kostnad for den
kommunala VA-forsorjningen, inklusive kapitalkostnader for investeringar enligt VA-planen.
Planen ar ocksa att hamta hem det underskott som verksamheten har fatt med sig fran tidigare
ar. Den sammanvagda bedomningen ar da att intakterna av bruknings-avgifterna behéver 6ka
med 16 procent. Sammanvagningen utgar fran olika faktorer: tidigare underskott, 6kning av
personalkostnader (inkl. nytt pensionsavtal), 6kade elkostnader, inflationen och de
prisokningar som denna medfor samt investeringar enligt beslutad VA-plan.

4. Grunduppdrag

Kommunens grunduppdrag, styrs till stor del av lagstiftningar, forordningar, foreskrifter och
invanare men dven genom politiken, via styrande dokument. Det &r i kvalitets-styrningen som
grunduppdraget foljs upp och utvérderas for att visa om grund-uppdraget uppfyller god
kvalitet eller inte. VA-verksamheten har ett nyckeltal som foljs upp har.

Andel tjanliga vattenprov och tjanligt med anmérkning
Provresultatet avser det egenkontrollprogram Hylte kommun har for att kontrollera
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vattenkvalitén. Resultatet kan bli tjanligt, tjanligt med anmarkning och otjanligt. Alla prov har
varit tjanliga. Malet ar uppfyllt och dricksvattnet fortsatter att halla en hog kvalitet.

5. Personal

Personalstyrkan for VA-anlaggningarna bestar av fyra VA-tekniker. Personalen skoter sex
vattenverk, sex reningsverk och ett antal pumpstationer (avloppsvatten), tryck-
stegringsstationer (dricksvatten) och ledningsnatet i kommunen.

Atervinningscentralen har tre medarbetare i sin personalstyrka, som &ven ansvarar for
omlastningsytan och tillsynen pa gamla nedlagda deponier.

Personalstyrkan pa kontoret bestar av sex tjansteman - renhallningssamordnare/
utredare, projektledare, VA-ingenjor, abonnenthandl&ggare, driftingenjér samt VA- och
renhallningschef.

Projektledaren avslutade sin tjanst i augusti och tjansten har sedan varit vakant fram tills
mitten av juni, da tjansten tillsattes. VA-ingenjoren arbetade sin sista dag i maj och dér &r det
en av VA-teknikerna som har fatt den tjansten och &r pa plats fullt ut nar dennes ersattare ar
pa plats i slutet av november. Abonnenthandlaggaren slutade i maj i ar och en ny kollega for
den tjansten borjade i augusti. Renhallningssamordnaren har tagit tjanstledigt from mitten pa
augusti och ett ar framat. En kollega inom enheten har tagit over vissa delar av
renhéllningssamordnarens uppgifter. Enheten har anstallt en person genom SAVA for att
bemanna upp pa atervinningsstationen.

Det har varit hog personalomséttning och en del vakanser det senaste aret, men som det ser ut
nu ska enheten vara fullbemannad i slutet av aret.

6. Ekonomisk analys

VA-verksamhetens balanserade resultat fran tidigare ar uppgar till 2 154 tkr i underskott. Pa
heldr prognostiseras att 1 400 tkr hamtas hem av underskottet. Utfallet efter atta manader visar
att verksamheten har hamtat hem 1 029 tkr och forklaras av elstdd for perioden.

Med anledning av de hoga elpriserna har regeringen infort ett elstdd som omfattar foretag,
organisationen samt kommuner. Den 31 augusti beslutade Skatteverket att bifalla kommunens
ansOkan om elstdd. Det innebér att \VVA-verksamheten erhaller 1 600 tkr i ersattning. Samtidigt
har forsta halvaret praglats av fler vattenlackor jamfort med foregaende ar som har inneburit
utokade kostnader for reparationer samt aterstallning efter dessa arbeten. Den satta budgeten
for innevarande ar for arbeten med vattenlackor har darmed forbrukats.

7. Investeringar

Investeringarna inom VA-verksamheten foljer beslutad VA-plan. For aret 2023 finns 5 000
tkr avsatta for reinvesteringar och under aret anvéands dessa for:
o Aterstiliningsarbeten pd Mossgatan och Landerydsvagen i Hyltebruk.
e Uppdatering av vattenskyddsomraden och ansokan till nya vattendomar gallande
Dréngsereds, Langaryds, Landeryds och Unnaryd.
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e Relining av spillvattenledningar i Ryddbruks samhélle.
e Kommunikationen mellan olika anlaggningar.
e Ny filtermassa till vattenverket i Dréngsered.

Utover detta kommer atgarder for battre uppfoljning av floden och identifiering av lackage att
genomforas (500 tkr) samt fortsatt projektering mm infor arbetet med éverfoéringsledning
mellan Hyltebruk och Landeryd (500 tkr). Anldggandet av 6verfoéringsledningen ar planerat
att ske under aret 2024.

8. Framtid

| juni 2022 godkande regeringen vattenmyndigheternas atgardsprogram for perioden 2022-
2027 och vattendelegationerna i respektive distrikt har darefter beslutat om
atgardsprogrammen. Kommunerna har sex atgarder i atgardsprogrammet och av dessa berérs
VA-verksamheten av tre stycken atgarder:

Atgard 1 - Kommunerna ska genomféra en férvaltningsévergripande planering for
atgardsprogrammets genomforande.

For VA-verksamheten innebar det att man behover vara delaktig i en sadan
forvaltningsdvergripande planering.

Atgard 3 — Dricksvattenskydd.

Kommunerna ska sakerstalla ett langsiktigt skydd for den nuvarande och framtida
dricksvattenforsorjningen. For VA-verksamheten innebar atgarden att revidera
vattenskyddsomraden som &r inrattade fore inférandet av miljobalken 1998. Atgérden ska
vara vidtagen senast ar 2025.

Atgard 5 — VA-plan inklusive dagvatten.

Kommunerna ska uppratta eller revidera plan for dricksvatten, spillvatten och dagvatten (VA-
plan) och genomféra atgarder i enlighet med planen sa att miljokvalitetsnormerna for yt- och
grundvatten ska kunna féljas. Samverkan ska ske med berérd lansstyrelse. Atgarden ska
pabdrjas omgaende och genomforas I6pande. For Hylte kommun innebér atgarden att man
behover se 6ver VA-planprocessen och sakerstélla att den foljer kraven.

Nya dricksvattenforeskrifter tradde i kraft 1 januari 2023. Initialt behdver enheten lamna in ett
nytt egenkontrollprogram till tillsynsmyndigheten och darefter &ven genomfora vissa
anpassningar for att uppfylla de krav som stalls
i den nya forordningen.

VA-planen beslutades av kommunfullmaktige
i februari ar 2022 och ingar i Hylte kommuns
overgripande VA-planering dar VA-oversikten
beskriver nuldget och &ven
forbattringsbehoven for den allmanna VA-
anlaggningen inom verksamhetsomradet,
utanfér nuvarande verksamhetsomrade och
generellt for hela kommunen. VA-strategin ar
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det styrdokument som innehaller riktlinjer i olika fragor kopplade till vatten- och
avloppsforsorjning. De stérsta utmaningarna for att uppna en hallbar VA-forsorjning ar att
gora en realistisk planering av finansiering av VA-anldggningen for att minska sarbarheten pa
anlaggningen, mota framtida klimatférandringar och Hylte kommuns fysiska planering utifran
oversiktsplanering och bostadsforsorjning.

En grov kostnadsuppskattning visar att det kommer att behévas minst 10 miljoner kronor
arligen till stora VA-projekt inom och efter planeringshorisonten. | och med en forskjutning
av investeringar i den tidigare VA-planen har dven kostnader for framférallt reinvesteringar
flyttats fram.

Tidplan och kostnadsuppskattning, 6vergripande tabell for stora VA-projekt.

Period I. 2020—2023: 49,7 miljoner

Period I1. 2024-2027: 51,9 miljoner

Period I11. 2028-2031: 89,4 miljoner

Period I11. 2032-2034: 96,4 miljoner

Bortom nuvarande planeringshorisont: 40 miljoner/period (10 miljoner/ar)

Det finns &ven en forvaltningsovergripande dagvattenstrategi med syftet att skapa
forutsattningar for en langsiktig hallbar dagvattenhantering. Detta med avseende pa
vattenkvalitet samt risk for dversvamning med hénsyn till ett férandrat klimat. Flera av VA-
planens uppsatta mal har en koppling till dagvattenhanteringen. Ansvaret for
dagvattenfragorna inom kommunen fordelas pa flera aktorer vilket preciseras i
dagvattenstrategin. | dagvattenstrategin har bland annat 6versvamningsrisker kartlagts. Den
beskriver dven olika typer av lésningar for att leda bort eller fordréja dagvatten pa ett hallbart
satt.

Kommunen har manga aldre ledningar vilket innebér att arbetet med sanering- och
underhallsarbeten kommer att fortskrida. Vinsterna med sanering ar en reducerad mangd
tillskottsvatten till samtliga avloppsreningsverk. | sin tur resulterar detta i en mindre
forbrukning av energi och kemikalier samt mindre risk for braddningar.

Yiterligare ett fokusomrade ar underhall och utveckling av dricksvattennatet. Motiv till detta
ar att minska storningar i vattendistributionen for boende och industrier. Vinsterna med
saneringen &r att reducera utlackage av rent dricksvatten som i sin tur resulterar i lagre
kemikalier och energiforbrukning.

En stor utmaning inom VA-verksamheten framover ar ocksa att behalla, utveckla och
rekrytera den personal som kravs for de satsningar kommunen star infor.

For att klara framtida utmaningar behdver samverkansmajligheter med andra kommuner
utredas.
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Bilaga 1. Resultat och balansrakning

Resultatrakning

Mkr Not Delar 2023 Delar 2022 Delar 2021
Verksamhetens intékter 1 22,3 19,7 19,5
Verksamhetens kostnader 2 -13,5 -12,0 -12,0
Avskrivningar 3 -4,8 -4,5 -4,3
Verksamhetens nettokostnad 41 3,3 3,3
Finansiella intékter - - -
Finansiella kostnader 4 -3,0 -3,3 -4,0
Resultat efter finansiella poster 1,0 0,0 -0,7
Arets resultat 1,0 0,0 -0,7
Balansrakning
MKkr Not Delar 2023 Delar 2022 Deldr 2021
Tillgangar
Materiella anlaggningstillgangar 5 136,1 130,2 129,6
Summa anlaggningstillgangar 136,1 130,2 129,6
Kortfristiga fordringar 6 14 1,1 0,4
Summa omséttningstillgangar 1,4 1,1 0,4
Summa tillgangar 137,5 1314 130,0
Eget kapital 7
Ingdende varde
Arets resultat 1,0 0,0 0,7
Summa eget kapital 1,0 0,0 -0,7
Skulder
Langfristiga skulder 8 136,4 131,4 130,6
Kortfristiga skulder 9 0,0 0,0 0,1
Summa skulder 136,4 131,4 130,8
Summa eget kapital, avsattningar och skulder 137,5 131,4 130,0
6
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Noter

Noter till resultatrakningen.

Not 1

Not 2

Not 3

Not 4

Verksamhetens intakter (Mkr) Delar 2023 Deldr 2022  Deldr 2021
Brukningsavgifter, externa 21,0 19,7 19,5
Bidrag, externa 1,1

Ovrigt, externa

Realisationsvinster

Ovrigt, interna 0,2

Brukningsavgifter, interna 0,1 0,0 0,0
Summa verksamhetens intékter 22,3 19,7 19,5
Verksamhetens kostnader (Mkr) Delar 2023 Delar 2022  Delar 2021
Externa kostnader

Personalkostnader 3,5 2,9 3,0
Ink6p av anlaggnings- och underhallsmaterial 1,2 1,0 0,9
Bransle, energi och vatten 2,9 2,6 1,8
Kop av verksamhet och tjanster 4.7 3,7 3,7
Lokal- och markhyror 0,0 0,0 0,0
Ovriga kostnader 0,4 0,7 1,0
Summa externa kostnader 12,7 11,0 10,4
Interna kostnader

Tillsynsavgift 0,1 0,2 0,2
Administration 0,5 0,5 1,0
Ovriga kostnader 0,1 0,2 0,4
Summa interna kostnader 0,8 1,0 15
Summa verksamhetens kostnader 13,5 12,0 12,0
Avskrivningar (MKkr) Delar 2023 Deldr 2022  Delar 2021
Byggnader och tekniska anlaggningar 4,8 4,5 4,3
Summa avskrivningar 4,8 4,5 4,3
Finansiella kostnader (Mkr) Delar 2023 Delar 2022 Delar 2021
Internranta 3,0 3,3 4,0
Summa finansiella kostnader 3,0 3,3 4,0
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Noter till balansrakningen.

Not
5

Not

Not

Not

Not

Mark, byggnader och tekniska anlaggnigar (Mkr) Delar 2023 Delar 2022 Delar 2021
Anskaffningsvarde 248,3 2472 251,1
Ackumulerade avskrivningar -147,4 -142,6 -138,2
Ackumulerade nedskrivningar -0,7 -0,7 -0,7
Bokfort varde 100,2 103,9 112,2
Redovisat varde vid arets borjan 130,2 129,6 125,4
Avrets investeringar 1,1 -3,9 0,0
Nedskrivningar 0,0 0 0
Aterforda nedskrivningar - - -
Avrets avskrivningar 48 45 43
Overforing till eller frén annat slag av tillgang - - -
Ovriga forandringar - - -
Redovisat varde vid arets slut 136,1 130,2 129,6

Linjar avskrivning tillampas for samtliga tillgangar med undantag for mark som bedéms ha ett bestdende

varde. Avskrivningstid: 5-50 ar.

Kortfristiga fordringar (Mkr) Delar 2023 Delar 2022 Delar 2021
Kundfordringar 0,4 0,7 0,4
Upplupna intékter/férutbetalda kostnader - - -
Fordran p& VA-kollektivet! 1,0 0,5 0,7
Summa kortfristiga fordringar 1,4 1,1 0,4
Eget kapital (Mkr) Delar 2023 Delar 2022 Delar 2021
Ingéende eget kapital - - -
Resultatbalansering foregaende &r -
Ingaende eget kapital efter resultatbalansering - - -
Avrets resultat 1,0 0,0 -0,7
Summa eget kapital 1,0 0,0 -0,7
Langfristiga skulder (Mkr) Delar 2023 Delar 2022 Delar 2021
Laneskuld 136,4 131,4 130,6
Anslutningsavgifter 2,0 15 15
Summa langfristiga skulder 138,4 132,8 132,1
Anslutningsavgifter periodiseras linjart under

samma nyttjandeperiod som motsvarande tillgang

har.

Kortfristiga skulder (Mkr) Delar 2023 Delar 2022 Delar 2021
Upplupna kostnader/férutbetalda intakter 0,0 0,0 0,1
Summa kortfristiga skulder 0,0 0,0 0,1
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Samhaillsbyggnadsnimnden

Delarsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2023-Kkorttext

Verksamhetsomraden

Viktiga hindelser under aret

Detaljplan Vastra Akralt 1:6 m.fl. har tagits fram av Stora Enso Paper AB i samverkan med
Hylte kommun och antogs av namnden i juni manad. Detaljplanen avser industri och
verksamheter.

Yiterligare fyra detaljplaner ar pagaende och samtliga avser kommunégd mark: Kambo 1:12
m.fl. och del av Torups Djaknebol 1:1 som bada avser verksamheter och handel, del av
Unnaryd 4:57 som avser industri och verksamheter samt Unnaryd 1:250 som avser bostader.

| projektet lucktomter dar 55 tomter séljs for 1 kr/m? har 31 av tomterna sélts och ytterligare
fem tomter &r tingade.

LONA projektet ”Angsmark i Hylte kommuns titorter” ir pigiende och en forsoksyta i Torup
har skapats.

Gata- och parkenheten har haft fokus pa gatubelysningsnéatet och en stor inventering
genomfordes under vintern/varen. Pilotprojekt och samfarlaggning pagar enligt plan i
Unnaryd och berdknas vara klart under aret.

Upprustning av grillar och bankar har gjorts pa tre 6vernattningsplatser pa Hallandsleden i
samverkan med Region Halland.

Efter en tid av vakanser har projektet dverforingsledning mellan Landeryd och Hyltebruk
kunnat aterupptas. Syftet med projektet ar att sékra upp dricksvattenforsorjningen i Landeryd.

Fran och med 2024 tar kommunerna 6ver ansvaret for atervinningsstationerna fran
Forpackningsinsamlingen och ett intensivt arbete har pagatt hela aret for att gora 6vergangen
sa smidig som mojligt.

15 (50)



Aret i siffror, tkr

Budget 2023 Prognos 2023 Awikelse Budget jan-  Utfall jan-aug Awikelse jan- Utfall jan-

Verksamhet aug 2023 2023 aug 2023 aug 2022
Samhallsby ggnadsnamnden 659 659 0 440 398 42 393
Samhallsby ggnadskontoret 23934 26 834 -2 900 15772 16 626 -854 12 853
Varav
Fysisk och teknisk planering 3185 3285 -100 2171 2891 -720 1795
Gator, vagar o parkering 12 357 15 657 -3300 8 426 10 399 -1973 8091
Miljoverksamhet 2319 2019 300 1301 -3030 4331 967
Ovriga verksamheter 6073 5873 200 3873 6 366 -2 493 2001
Summa 24593 27493 -2 900 16 211 17 024 -812 13 246

Namndens intékter och kostnader, tkr Budget 2023  Prognos 2023 Awikelse Budget jan- - Utfall jan-aug Awikelse jan- Utfall jan-

aug 2023 2023 aug 2023 aug 2022
Intakter -56 579 -57 547 968 -37 883 -38 159 276 -37456
Kostnader 81172 85 040 -3 868 54 094 55182 -1088 50 702
Summa 24593 27493 -2 900 16 211 17 024 -812 13 246

Utfall jan-aug Awikelse jan-

Taxefinansierad verksamhet 1B 2023 Prognos 2023 UB 2023 2023 aug 2023

Vattenforsorjning och avlopp -2 154 1400 -754 1029 -1125
Avfallshantering -3835 1000 -2 835 1183 -2 652

Summa -5990 2400 -3590 2212 -3 777
Taxefinansierad verksamhets intékter Budget jan- Utfall jan-aug Awikelse jan-

Budget 2023 Prognos 2023  Awikelse

och kostnader, tkr aug 2023 2023 aug 2023

Intakter -49 830 -51 753 1923 -33220 -34 648 -67 868
Kostnader 49 830 49 353 477 33197 34 648 67 844
Summa 0 -2 400 2400 -23 0 -23

Ekonomisk analys

Samhallsbyggnadsnamndens driftbudget for 2023 uppgar till 24 593 tkr. Helarsprognosen for
de skattefinansierade verksamheterna visar en negativ avvikelse pa 2 900 tkr (-11,8 procent).
Avvikelsen beror pa hogre el-och vintervaghallningskostnader an budgeterat. Efter atta
manader redovisar samhallsbyggnadsnamnden en negativ avvikelse pa 812 tkr i utfall (-5
procent). Avvikelsen forklaras av hdgre el-och vintervaghallningskostnader samt lagre
bygglovsintékter an budgeterat for perioden. Detta innebér att ndmnden inte uppfyller gransen
for vad som anses vara god kvalitét enligt kommunfullméktiges kvalitetsnivaer.
Samhallsbyggnadsnamnden har haft 1 088 tkr hogre kostnader an budgeterat for perioden
vilket framst beror pa entreprenadkostnader for vintervaghallning.

VA-verksamhetens balanserade resultat fran tidigare ar uppgar till 2 154 tkr i underskott. Pa
helar prognostiseras att 1 400 tkr hamtas hem av underskottet. Utfallet efter atta manader visar
att verksamheten har hamtat hem 1 029 tkr och forklaras av elstdd for perioden.

Med anledning av de hdga elpriserna har regeringen infort ett elstod som omfattar foretag,
organisationen samt kommuner. Den 31 augusti beslutade Skatteverket att bifalla kommunens
ansokan om elstod. Det innebér att VA-verksamheten erhaller 1 600 tkr i erséttning.
Forandringen i prognosen beror pa att forsta halvaret har praglats av fler vattenlackor jamfort
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med foregdende ar som har inneburit utékade kostnader for reparationer samt aterstallning
efter dessa arbeten. Den satta budgeten for innevarande ar for arbeten med vattenlackor har
darmed forbrukats.

Verksamheten avfallshanterings balanserade resultat fran tidigare ar uppgar till 3 835 tkr i
underskott. Pa helar prognostiseras att 1 000 tkr hamtas hem med anledning av taxehdjning
infor 2023. Utfallet efter atta manader visar att verksamheten har hamtat hem 1 183.
Forbattringen jamfort med foregaende prognos beror framst pa lagre personalkostnader an
budgeterat till foljd av langtidssjukfranvaro.

Resultat 2023

UPPFOLJNING KVALITET

Andel tjanliga vattenprov och tjanligt med anmaérkning

Provresultatet avser det egenkontrollprogram Hylte kommun har for att kontrollera
vattenkvalitén. Resultatet kan bli tjanligt, tjanligt med anmarkning eller otjénligt. Alla prov
har varit tjanliga. Malet ar uppfyllt och dricksvattnet fortsatter att halla en hég kvalitet.

Antal 6verklagade beslut som &ndrats efter dverprovning

| ar har bygg- och miljoenheten inte haft nagra 6verklagade beslut som andrats efter
overprévning, men det tobaksarende som 6verklagades forra aret skickades till
forvaltningsratten som avslog 6verklagandet. Férvaltningsrattens beslut 6verklagades och
arendet ligger nu hos Kammarrétten.

Andel bygglov som klarar en handlaggningstid pa tio veckor
| samtliga arenden (100 procent) har beslut tagits inom tio veckor respektive fyra veckor fran
att arendet ar komplett, det vill sdga da ansékan ar fullstandig.

UPPFOLJNING AV MAL/UPPDRAG

Uppfoljning av uppdrag och mal redovisas under kommunfullméaktiges grunduppdrag och
mal.

Samhallsbyggnadsnamnden
Sjukfranvaro i forhallande till total ordinarie arbetstid, %

8,0%
70% N o
6,0%

4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Jan-aug

e Sjukfranvaro s Godkand kvalitetsniva

Kommunfullmaktige foljer upp sjukfranvaron i férhallande till ordinarie arbetstid. Samhallsbyggnadsnamnden
har vid delaret 2023 en sjukfranvaro motsvarande 6,6 procent vilket dr 0,1 procentenheter lagre jamfort med
delarsbokslut 2022. Samhallshyggnadsnamnden klarar darmed inte kommunfullméaktiges niva for god kvalitet
som ligger pa 5,5 procent.
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Samhallsbyggnadsnamnden
Budgetavvikelse i procent 2019-2023
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Samhéllsbyggnadsnamnden har en budget per augusti pa 16 211 tkr och utfallet for arets atta forsta manader &r
17 024 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse pa 812 tkr. Avvikelsen motsvarar 5 procent av budgeten.
Prognosen for heléret visar en negativ budgetavvikelse pé 2 900 tkr vilket motsvarar en avvikelse pa 11,8
procent av budgeten for heléret. Utfallet vid delar och prognosen fér 2023 visar en negativ budgetavvikelse
vilket inte uppfyller gransen for vad som anses vara god kvalitét enligt kommunfullmaktiges kvalitetsnivaer.

Framtid

Region Halland har satt igang arbetet med “Regional fysisk plan” for Halland och kommunen
deltar i arbetet genom de olika natverken, framst inom samhéllsbyggnad, som finns. Planen
forvantas antas av regionfullmaktige i juni 2026.

Senast den 11 september 2024 ska kommunen ha antagit en planeringsstrategi for den
oversiktliga planeringen och arbetet kommer att utforas av extern konsult.

| syfte att skapa ett tydligare regelverk som bidrar till 6kad effektivitet i byggandet pagar en
oversyn av Boverkets byggregler och dessa beraknas trada i kraft 1 juli 2024. Nytt ar ocksa att
fran och med 1 maj 2024 foreslas att kommunernas 6versiktsplaner ska tillgangliggoras och
behandlas digitalt.

Kommunen har en stor utmaning vad géller samhallsviktig infrastruktur i form av vagar,
belysning, VA-nat m.m. som till stora delar byggdes pa 1960- och 70-talen och dar det finns
stora aktuella och kommande investeringsbehov. Teknisk infrastruktur paverkas av klimatet
och klimatforandringar kan fa betydande konsekvenser t.ex. for gator och végar.

Kommunen maste inom kort ta stéallning till framtida insamlingssystem for att senast fran och
med 2026 hamta férpackningar for atervinning i direkt anslutning till kundernas boende.
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Samhallsbyggnadsnamnden
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1. Verksamhetsomraden
Samhallsbyggnadskontoret &r uppdelat i fem Gvergripande omraden: bygg- och miljéenheten,
gata- och parkenheten, lokalvardsenheten, VA- och renhallningsenheten samt kostenheten. De
fem enheterna svarar for:

v Detaljplanering

Bygglov

Bostadsanpassning

Energi och klimatradgivning
Gator, trafik och parker
Vatten- och avloppsforsorjning
Renhallning

Miljo- och halsoskydd
Livsmedel och dricksvatten
Serveringstillstand, tobak och receptfria lakemedel
Naturvard och kalkning
Lotterier

Kostforsorjning

Lokalvard

Alkohol- och tobakstillstand

AN N N Y N N N N N N N N R N

2. Viktiga handelser under aret

2.1 Bygg- och miljéenheten
Under forsta halvan av 2023 har man fortsatt med digitaliseringen av &rendeprocesser inom
enheten, denna gangen inom miljosektionen i arendesystemet Ecos2. Vissa digitala processer
gick live innan semesterperioden och nagra ska ga live efter och ska vara helt klart under
hdsten 2023.

Planlaggning
Kommunstyrelsen har under 2023 inte lamnat nagra positiva (eller negativa) planbesked for

nya detaljplaner, utan arbetet har fortgatt med de detaljplaner som fatt positivt planbesked
tidigare ar.
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Under &ret har tva detaljplaner gétt upp for antagande. Véstra Akralt 1:6 m.fl., som varit
exploatdrsdriven och tagits fram av Stora Enso Paper AB i samverkan med Hylte kommun,
blev antagen av samhéllsbyggnadsndmnden den 21 juni 2023. Detaljplanen avser industri och
verksamheter. Som en del av framtagandet av detaljplanen for Vastra Akralt 1:6

m.fl. behovdes dven en del av byggnadsplan Hy 501, som var planlagd med bostader och
allmant andamal, upphévas. Upphévandet av del av byggnadsplan 501 géller dver fastigheten
Vistra Akralt 1:66 och den blev antagen av samhéllsbyggnadsnamnden den 26 april 2023.

Yiterligare fyra detaljplaner ar pagaende och samtliga avser kommunégd mark: Kambo 1:12
m.fl. och del av Torups Djaknebol 1:1 som bada avser verksamheter och handel, del av
Unnaryd 4:57 som avser industri och verksamheter samt Unnaryd 1:250 som avser bostéder.

Under varen har del av Torups Djéknebol 1:1 varit ute pa samrad och del av Unnaryd 4:57 har
varit ute pa granskning.

Arbetet med att ta fram exploateringskostnader pagar parallellt med detaljplanearbetet.

Mark och exploatering

Exploateringen av Unnaryd, Vegas Ang - etapp 1 ar fardigstalld och alla 14 tomter ar salda.
Fem fastigheter har beviljats bygglov varav fyra ar fardigstallda. Som det ser ut nu kommer
tva av de forsalda fastigheterna aterga till kommunen och saljas pa nytt under Q3 2023 da
tidsfristen gatt ut och kdparna inte har méjlighet att paborja byggnation.

| REP 2023-2026 beslutades att 55 av kommunens lediga lucktomter skulle saljas for en 1
kr/m2. Under &ret har 31 av tomterna sélts och ytterligare fem tomter &r tingade.

Tillsyn ovardade fastigheter

Genom kommunstyrelsens medfinansiering av projektet forfallna hus har enheten kunnat
fortsétta arbeta mer aktivt med dessa tillsynsarenden.

Milj6- och halsoskydd

Pa grund av flertalet vakanta tjanster har stora delar av tillsynsplanen inte kunnat foljas.
Forhoppningen ar att kunna ta igen den tid som forlorats under forsta delen av aret under
hosten da en person har visstidsanstallts och tillsyn av miljofarliga verksamheter eventuellt
kommer att ske med extern medverkan.

Mot bakgrund av att tva medarbetare har lanats ut till andra enheter har arbetet med
inventering av enskilda avlopp nedprioriterats under aret.
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Projekt utfasning fossila branslen, PCB och radonmaétningar i flerbostadshus pagar.
Uppfdljning av radonmatning hos berdrda fastighetsdgare har majoriteten av arendena
avslutats, de som ar kvar ar de som behover genomfora atgarder. Av PCB-inventeringen &r ca
20 procent kvar. Pa grund av vakanta tjanster ar detta nagot som tyvarr fatt prioriteras bort.

Omradet med férorenad mark bortprioriterades i ar vilket betyder att de fyra pagaende
arenden om fororenad mark fortfarande har ungefar samma status som tidigare. En ska
komma in med en MIFO (inventeringsmetodik for bedémningsgrunder for fororenade
omraden), tva ska utféra provtagning enligt inkomna provtagningsplaner och en ska
genomfora fordjupade markundersokningar.

Livsmedel

Informationsmaterial om andrad lagstiftning om riskklassning av livsmedelsverksamheter och
dricksvattenproducenter har skickats ut till berorda verksamheter. Detta for att fa in
information fran livsmedelsverksamheterna for omklassning och nya undersékningsprogram
fran dricksvattenproducenter.

Naturvard
Forarbetet har paborjats for atgarder i sjon Roten och ar under arbete av extern resurs.

Uppgravning har skett av gul skunkkalla med hjalp av naturvardar fran Region Halland.
Information om bestand av skunkkalla och parkslide har skickats ut till allméanheten. Med
hjélp av bidrag fran Lansstyrelsen bekampas parkslide pa en fastighet i Torup med hjalp av
upphettning av marken pa djupet.

LONA projektet ”Angsmark i Hylte kommuns titorter” ir pigiende. Gata- och parkenheten
har kopt in en slatterbalk for del av bidraget och en forséksyta i Torup har skapats.

Alkohol och tobak

Ett beslut om aterkallelse av tobaksforsaljning togs av samhéllsbyggnadsnamnden i juni 2022
da tillstandshavaren inte bedomdes lamplig att driva tobaksforsaljning. Detta ar 6verklagat
och ligger hos Kammarrétten i Goteborg.

Energiradgivning

Kommunen har fortsatt samarbetet med Kungsbacka kommun gallande energiradgivning. Det
har gor att kommunen kan behalla kompetensen och pa ett enkelt satt folja
Energimyndighetens krav och samtidigt vara tillganglig for en god radgivning.
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2.2 Gata- och parkenheten
Gata

Arbetet med gatubelysningen fortsétter och inventering ar utford. Delar av anldggningen
beddmdes utgora en sékerhetsrisk och namnden beslutade i april att sldcka ner dessa samtidigt
som en begdran om ytterligare investeringsmedel skickades vidare till
kommunstyrelsen/kommunfullmaktige. Utskick via brev och digital information har
genomforts dar efterfragan av synpunkter fran invanare har haft bra effekt och ger underlag
for att ta fram forslag att ta stallning till. Pilotprojekt och samforlaggning pagar enligt plan i
Unnaryd och beréknas vara klart under aret.

Arbete med att kostnadseffektivt underhalla kommunens véagar har pabdrjats och under hosten
utfors en inventering for att kunna framstélla ett bra underlag infor en langsiktig planering av
underhallet. I samband med detta pagar dven arbete med att ta fram nya gravtillstand och
gravrutiner, det berdknas vara klart under hoésten 2023.

Vintervaghallningen &r svar att prognostisera och fran ar 2021 till 2023 har kostnaderna okat
kraftigt vilket innebar att budgeten inte racker till. Insatserna i borjan av aret och fasta
kostnaderna for jour gor att budgeten for aret redan ar forbrukad. For att minska kostnaderna
inleds ett samarbete med Hyltebostader avseende jourberedskapen.

Park

Gronyteskotseln tar fortsatt merparten av enhetens tid under perioden maj-september da det
klipps ca 150 000 m? i veckan i tatorterna plus ytorna pa Ornvallen som klipps flera ganger i
veckan. Enheten arbetar darfor med att forvandla vissa grasytor till angsmark och prov pagar
pa nagra platser. Faller det val ut &r tanken att utoka det till fler ytor nasta ar for att kunna
omprioritera resurserna till t.ex. hogre ograsbekampning pa vissa centrala platser. Planering
pagar tillsammans med Hyltebostader i syfte att tids- och kostnadseffektivisera
arbetsinsatserna i utemiljon.

Sommarens daliga vader har inneburit att kommunens badplatser har anvants mindre flitigt
under juli och augusti men dnda har det kravts insatser, bade sanering och reparation, da
skadegorelse har intraffat vid ett flertal tillfallen.

Vandringslederna ar fortsatt populéra och upprustning av grillar och bankar har gjorts pa tre
évernattningsplatser pa Hallandsleden i samverkan med Region Halland. Under 2024 ska
leden skyltas om enligt nationell ledstandard och kommunen kommer att delvis far bidrag fran
Region Halland for detta men arbetsinsatsen ska utforas av gata- och parkenheten.
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Lekplatsernas fallskyddande sand maste under aret sakras upp enligt sakerhetsdirektiven for
att vara godkanda, detta arbetet utférs genom rening och luftning av sanden nu i host. | évrigt
har en del redskap underhallits och ersatts.

Myndighetsutévning

Hantering av skrotbilar har sjunkit nagot aven om det fortsatt forekommer. Omhandertagande
av skrotbilar ar férenat bade med administration och kostnader vilket blir en belastning for
enheten da utsikten att fa tillbaka medel fran fordonséagaren ar minimal.

Kommunen betalade ut de arliga bidragen till vagsamfalligheterna (109 st) under juli manad
da det var forsenat pa grund av bristande underlag fran flera av samfalligheterna.
Samfalligheter erhaller arligt driftbidrag som baseras pa en procentsats av det statliga
bidraget. For enskilda/privata vagar som inte ingar i samfallighet betalas kommunalt bidrag
om véagen utgor in- eller utfart fran boningshus. Boendet vid véagen skall vara stadigvarande
och végen ska vara den normala forbindelsen till den allménna végen.

2.3 Lokalvardsenheten
Enheten ansvarar for att utfora lokalvard i lokaler dar kommunen bedriver verksamhet. |

februari borjade enheten stada sérskilda boenden pa Malmagarden, Hostro och Sjolunda.
Enheten har sedan april kommit igang med olika kompetenshdjande digitala utbildningar.

1 juni avvecklades forskolan i Langaryd. Tva lagenheter som tidigare nyttjats som férskola
har 6ppnats upp igen vilket gor att det inte blir nagon 6vertalighet pa personal.

Torups skola renoveras och lokalvardsenheten har varit behjalpliga med logistiken runt
matserveringen.

2.4 VA- och renhallningsenheten
VA-enheten har gatt ut med information och varit i kontakt med berérda fastighetsagare
géllande projektet med 6verforingsledning mellan Landeryd och Hyltebruk. Syftet med
projektet ar att sakra upp dricksvattenforsorjningen i Landeryd.

Arbetet med uppdatering av vattenskyddsomraden och ansokan till nya vattendomar gallande
Dréngsereds, Langaryds, Landeryds och Unnaryds vattentakter pagar. Arbetet med vatten-
domar beraknas vara fardigt i slutet av innevarande ar, for att kunna skickas in till Mark- och
miljodomstolen. Vattenskyddsomradena berdknas vara fardiga for presentation i
samhallsbyggnadsnamnden i bérjan av nastkommande ar.

Projekt for utbyte av vattenledning samt serviser for vatten och avlopp pa Mossgatan och
Landerydsvagen i Hyltebruk blev klara under ar 2022. | borjan av innevarande ar
genomfordes de sista aterstallningsarbetena och projekten ar avslutade.

8

26 (50)



Tva tredjedelar av relining av spillvattenledningar i Rydobruks samhalle har fardigstallts, det
sista omradet berdknas genomforas i slutet av aret.

Under den forsta delen av aret har det varit fler vattenldckor an vad det var totalt sett
foregaende ar. Detta har inneburit ett 6kat behov av reparationer samt aterstallning efter dessa
arbeten. Den satta budgeten for innevarande ar for arbeten med vattenlackor har darmed
forbrukats.

Fran och med 1 januari 2024 tar kommunerna 6ver ansvaret for atervinningsstationerna fran
Forpackningsinsamlingen, FTI. Upphandling av hdmtning av de olika materialslagen sker i
samverkan med Vivab AB och Kungsbacka kommun.

Enheten har ocksa pabdrjat arbetet med den fastighetsnara insamlingen som ska vara
implementerad ar 2027.

Arbetet med de kommunala nedlagda deponierna fortloper. Enheten har tva pagaende drenden
som omfattar Gammelsbo AFA och Torups AFA. Foregaende ar togs det fram ett
kontrollprogram for Gammelsbos AFA som under aret har samverkats med Lansstyrelsen i
Halland. Arbetet med att ta fram ett kontrollprogram aven for Torups AFA har paborjats och
berdknas vara fardig nasta ar. Enligt handlingsplanen ska arbetet med Unnaryds AFA (B) och
Drangsereds AFA initieras under perioden 2018-2025. Planen dr att initiera dessa arbeten
under aret 2024.

2.5 Kostenheten
Varldslaget har medfort fortsatt brist pa ravaror och stora kostnadsokning pa livsmedel. Detta
paverkar menyerna och det pagar ett standigt arbete for att servera bade yngre och aldre
naringsriktiga och smakfulla maltider utan att sanka kvaliteten pa maltiden

Under aret har dagcentralerna varit 6ppna pa Malmagarden, Sjolunda och i Unnaryd. Det &r
en utmaning att fa balans i ekonomin gallande dagcentralerna da servicen innebér fasta
kostnader men en stor osdkerhet pa intakterna. Vissa dagar &r det ocksa ett betydande
matsvinn.

Uppbyggnaden av ett skafferi” pagar pa Sjolunda. Till skafferiet kommer varorna direkt fran
leverantorerna - farskt brod, mejeri, frukt och gront m.m. — och dér kan omsorgspersonalen
hamta livsmedel de saknar pa avdelningen nar behovet finns. Syftet ar att minska pa
lagringssvinnet och se till att de aldre alltid har tillgang till farska ravaror.
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3. Grunduppdrag
Kommunens grunduppdrag, det vill sdga VAD som ska goras, styrs till stor del av
lagstiftningar, forordningar, foreskrifter och invanare men aven politiken styr via styrande
dokument. Det &r i kvalitetsstyrningen som grunduppdraget foljs upp och utvarderas for att
visa om grunduppdraget uppfyller god kvalitet eller inte.

For att tydliggora grunduppdraget har kommunens verksamheter delats in i sex olika
omraden. Samhéllsbyggnadsnamnden har nyckeltal i tva av dessa omraden, namligen
Naringsliv och arbete samt Bygga, bo och miljo. Se tabell nedan. Omradena ekonomi samt
kommun och politik ska féljas upp av alla namnder.

Samhallsbyggnadsnamnden

Utfall deldr Bokslut Utfall deldr Bokslut Utfall delar Bokslut Accepterad
NYCKELTAL 2023 2022 2022 2021 2021 2020 kvalitetsniva
Bygga bo och miljo
Andel tjanliga vattenprov och tjanligt med anmérkning (%) 2] 100 100 100 100 100 100 100
Antal 6verklagade beslut som andrats efter omprovning @ 0 0 0 0 0 2 2]
Antal bygglov somklarar en handlaggningstid pa tio veckor (%)* @ 100 100 100 100 100 98 98
Handlaggningstid vid beslut ombygglov, veckor i genomsnitt** X X X X X X 10
Ekonomi
Budgetavvikelse (%) @ -5,0 1,7 0,7 0,7 -28 23 >0
Kommun och politik
Sjukfranvaro kommunalt anstallda totalt (%) @ 6,6 7,0 6,7 6,8 9,2 55 5,5
Nojda medarbetare (%) @ 78,0 X 78,0 78,0 X 79 74
* Nytt nyckeltal 2018
** Borttaget 2018

Andel tjanliga vattenprov och tjanligt med anmérkning

Provresultatet avser det egenkontrollprogram Hylte kommun har for att kontrollera
vattenkvalitén. Resultatet kan bli tjanligt, tjanligt med anmarkning eller otjanligt. Alla prov
har varit tjanliga. Malet ar uppfyllt och dricksvattnet fortsatter att halla en hog kvalitet.

Antal dverklagade beslut som andrats efter 6verprévning

| &r har bygg- och miljoenheten inte haft ndgra dverklagade beslut som dndrats efter
overprévning, men det tobaksarende som Gverklagades forra aret skickades till
forvaltningsratten som avslog 6verklagandet. Férvaltningsréttens beslut 6verklagades och
arendet ligger nu hos Kammarrétten.

Andel bygglov som klarar en handlaggningstid pa tio veckor

| samtliga arenden (100 procent) har beslut tagits inom tio veckor respektive fyra veckor fran
att arendet ar komplett, det vill sdga da ansokan ar fullstandig. Manga av arendena &r
ofullstdndiga vid ansékan och behdver kompletteras, vilket &r tidskrdvande vid
handlaggningen. En begaran om komplettering maste goras inom tre veckor fran att
ansokan/anmaélan inkommer till kontoret. Gors det senare galler komplett datumet fran den
dagen som ans6kan kom in. Vilket innebdr att arendet kan komma att avgadras i befintligt
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skick, dvs. bristfélliga handlingar eller kan komma att 6verstiga handldggningstiden om tio
veckor och fa en reducerad avgift.

Budgetavvikelse
Se kommentar under ekonomisk analys.

Sjukfranvaro
Se kommentar under personalsituation.

N6jd medarbetare
Resultatet for HME mats inte vid delarsbokslutet. Matning fran senaste bokslut presenteras
vid delarsbokslutet.

3.1. Uppdrag fran tidigare REP

Uppdrag Status

REP 2022-2025 | Staffansbohdjden, Hyltebruk | Upphandlingsunderlag for exploatering av
Exploatering av villatomter allménna ytor &r framtaget och annonsering sker
inom kort. Byggstart varen 2024.

REP 2022-2025 | Givargard, Torup, etapp 2 Forstudie pagar.
Exploatering av villatomter
enligt befintlig detaljplan

REP 2022-2025 | Vegas Ang etapp 2, Unnaryd | Samhallsbyggnadsnamnden beslutade den 30
augusti 2023, § 60, att godkanna planforslaget och
stalla ut planen pa samrad. Samrad under

september 2023.
REP 2022-2025 | 55 st strotomter i hela 31 tomter ar salda och ytterligare fem tomter har
kommunen tingats.
REP 2023-2026 | Utredning flytt av gata/parks | SBF och HB planerar samverkan inom flera
drift till Hyltebostader omraden (vintervaghallning, grasklippning,
maskinpark m.m.) i syfte att utnyttja resurserna pa
bdsta sétt.

4. Personalsituation
Sjukskrivningen for kontoret har 6kat nagot jamfért med 2022 och ligger vid tiden for
delarsbokslutet pa 6,59 procent (6,68 procent). Namnden klarar inte kommunfullméktiges mal
med en avvikelse pa 5,5 procent. Sjukfranvaron haller sig darmed pa ungefar samma niva som
under pandemin. Analysen &r att okningen beror pa att det finns en fortsatt medvetenhet om
risken for smitta och att personal stannar hemma i stérre utstrackning vid tecken pa symptom.
Merparten av samhallsbyggnadskontorets personal arbetar i daglig drift dar mojligheterna till
distansarbete ar sma. Sjukfranvarostatistiken foljs upp manadsvis for att tidigt fanga upp
signaler pa onormal franvaro och kunna vidta atgarder vid behov.
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Nedan presenteras nyckeltalen for sjukfranvaron och personalsituationen kommenteras for de
olika enheterna.

Samhallsbyggnadsnamnden

Sjukfranvaro i férhallande till total ordinarie

arbetstid, % Delar 2023  Delar 2022 Avvikelse
Totalt for alla arbetstagare 6,59 6,68 -0,09
Kvinnor 7,23 5,74 1,49
Man 4,79 9,28 -4,49
Personer upp till 29 ar 5,8 3,68 2,12
Personer mellan 30-49 ar 5,68 5,93 -0,25
Personer 50 ar eller aldre 7,92 8,02 -0,10
Varav Langtidsfranvaro* 43,72 43,6 0,12

4.1 Bygg- och miljdenheten
Personalstyrkan inom bygg-och miljoenheten uppgar till tolv tjanstepersoner inklusive bygg-
och miljochef och bestar av tva planarkitekter, en byggprojektledare, tva
bygglovshandlaggare, plan- och byggadministratér som dven handlégger
bostadsanpassningsbidrag samt utfardar parkeringstillstand och upplatelse av allman
platsmark, samt fem milj6- och hélsoskyddsinspektdrer som jobbar inom specialomradena
livsmedel, halsoskydd, alkohol- och tobak, miljo, naturvard. Enheten samarbetar med
Gislaveds kommun sedan ett par ar gallande tjansten kart- och méatingenjor och samarbetet
omfattar sedan 2020 dven GIS. Samarbetet fungerar val och minskar sarbarheten inom
kommunen.

Vid arsskiftet slutade bygg- och miljochefen sin tjanst och rekrytering har pagatt under varen.
| avvaktan pa att rekryteringen skulle bli klar har en av inspektdrerna gatt in som t f bygg- och
miljochef och den 11 september borjar den nye bygg- och miljochefen. For att stotta VA- och
renhallningsenheten har en av inspektorerna gatt in som t f VA- och renhallningschef t o m 31
oktober 2023.

Under februari manad slutade tva miljo- och hélsoskyddsinspektérer och en ny miljo- och
hélsoskyddsinspektor borjade sin anstallning i januari och en borjade i augusti.

En av planarkitekterna har varit och kommer fortsétta vara till viss del foraldraledig hela aret,
nagon vikarie kommer inte att tas in.

Fran och med augusti manad tillsvidareanstélldes den byggprojektledare som hade
visstidsanstallning till och med sista juli. Utvarderingen visade att det finns ett fortsatt behov
av tjansten.
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Pa grund av manga vakanta tjanster samt att nagra av de befintliga tjansterna fatt hjalpa till att
stotta upp andra delar av samhallsbyggnadsforvaltningen, har det varit ett anstrangt lage pa
miljoenheten.

4.2 Gata- och parkenheten
Personalstyrkan i driftgruppen bestar av fyra personer varav en person med arbetsledande
funktion. Enheten bestar darutéver av en projektledare och en enhetschef. Rekrytering av
enhetschef blev klar under varen och i maj var ny enhetschef pa plats. | avvaktan pa
permanent l6sning hyrdes resurs pa 50 procent fram till maj manad.

En langtidssjukskrivning fran januari till och med juli manad har paverkat enheten i stor grad
och dessutom en del kortare sjukfranvaro som gjort att enheten &r anstrangd och har inte
hunnit med sina arbetsuppgifter utan fatt prioritera. Andra enheter har dven hjalpt till med
resurser nar det varit akuta lagen.

Ett samarbete med Hyltebostéder planeras for att kunna hantera arbetsuppgifter med tids- och
kostnadseffektivt, resultat forvantas under 2024.

Arbetet med arbetsmiljo har gett goda resultat och pavisar behovet av fortsatt utbildning och
sakerhets identifiering, lokala enhetsmal som stoder kommunens centrala mal har utarbetats
av gruppen och det goda resultatet visualiseras i KIA samt pa enhetens maltavla.

4.3 Lokalvardsenheten
Enheten bestar av 31 medarbetare och sjukfranvaron ar nagot hogre an genomsnittet pa
forvaltningen, vid tiden for delarsbokslutet ar den 8,61 procent. Franvaron bestar bade av
kortare och langre sjukdomsfall och rehabiliteringsprocessen foljs. Da det ar ett fysiskt arbete
att arbeta som lokalvardare kan det vara svart att anpassa arbetet hur mycket som helst
beroende pa vilka besvar medarbetaren lider av. Under aret har det varit en pensionsavgang
och en uppsagning p.g.a. langtidssjukskrivning utan maojlighet till omplacering.

4.4 VA- och renhallningsenheten
Personalstyrkan for VA-anlaggningarna bestar av fyra VA-tekniker. Personalen skoter sex
vattenverk, sex reningsverk och ett antal pumpstationer (avloppsvatten), tryckstegrings-
stationer (dricksvatten) och ledningsnatet i kommunen.

Atervinningscentralen har tre medarbetare i sin personalstyrka, som dven ansvarar for
omlastningsytan och tillsynen pa gamla nedlagda deponier.

13

31 (50)



Personalstyrkan pa kontoret bestar av sex tjansteman - renhallningssamordnare/utredare,
projektledare, projektingenjor, abonnenthandlaggare, driftingenjor samt VA- och
renhallningschef.

Projektledaren avslutade sin tjanst i augusti 2022 och tjansten har sedan varit vakant fram tills
mitten av juni, da tjansten tillsattes. VA-ingenjoren arbetade sin sista dag i maj och déar ar det
en av VA-teknikerna som har fatt den tjansten och &r pa plats fullt ut nar dennes ersattare ar
pa plats i slutet av november. Abonnenthandlaggaren slutade i maj i ar och en ny kollega for
den tjansten borjade i augusti. Renhallningssamordnaren har tagit tjanstledigt from mitten pa
augusti och ett ar framat. En kollega inom enheten har tagit dver vissa delar av
renhéllningssamordnarens uppgifter. Enheten har anstallt en person genom SAVA for att
bemanna upp pa atervinningsstationen.

Det har varit hog personalomséttning och en del vakanser det senaste aret, men som det ser ut
nu ska enheten vara fulloemannad i slutet av aret.

4.5 Kostenheten
Personalstyrkan uppgar till 32 personer.

Det ar en fortsatt hog sjukfranvaro under forsta halvaret, troligen en eftereffekt av pandemin.
Personalen patalar garna for varandra att ga hem eller bli hemma &ven fér lindriga
forkylningssymtom. Detta diskuteras i arbetslagen och att vi maste tanka som vi gjorde innan
pandemin, orkar man arbeta sa gar man till arbetet och haller avstand till andra.

Under forsta halvaret har tva medarbetare begart om tjanstledighet for att prova andra arbeten
och en har gatt i pension.

5. Ekonomisk analys
Samhallsbyggnadsnamndens driftbudget for 2023 uppgar till 24 593 tkr. Helarsprognosen for
de skattefinansierade verksamheterna visar en negativ avvikelse pa 2 900 tkr (-11,8 procent).
Avvikelsen beror pa hogre el-och vintervaghallningskostnader an budgeterat. Efter atta
manader redovisar samhallsbyggnadsnamnden en negativ avvikelse pa 812 tkr i utfall (-5
procent). Avvikelsen forklaras av hogre el-och vintervaghallningskostnader samt lagre
bygglovsintékter an budgeterat for perioden. Detta innebér att ndmnden inte uppfyller gransen
for vad som anses vara god kvalitét enligt kommunfullméktiges kvalitetsnivaer.
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Samhallsbyggnadsnamnden per verksamhet (3 pos), tkr

De taxefinansierade verksamheternas balanserade resultat fran tidigare ar uppgar till
sammanlagt 5 990 tkr i underskott. Det som har hant i omvarlden har paverkat

verksamheterna VA och avfallshantering. Bland annat innebér den hoga inflationen 6kande
kostnader for el, transporter, anlaggningsarbeten samt hdga indexregleringar fran

entreprendrer.

Taxefinansierad verksamhet (3 positioner), tkr
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Prognos Utfall jan-aug Awvikelse jan-aug
Verksamhet IB 2023 2023 UB 2023 2023 2023
Vattenforsorjning och avlopp -2 154 1400 -754 1029 -1125
Avfallshantering -3835 1000 -2 835 1183 -2 652
Total -5990 2400 -3590 2212 -3777
15

Budget Prognos Awvikelse Budget jan-  Utfall jan- Avvikelse jan- Utfall jan-aug
Verksamhet 2023 2023 aug 2023 aug 2023 aug 2023 2022
Namnds- och styrelseverksamhet 659 659 0 440 398 42 393
Fysisk och teknisk planering 3185 3285 -100 2171 2891 -720 1798
Konsument- och energiradgivning 0 0 0 0 0 0 15
Gator, végar o pakering 12 357 15 657 -3 300 8 426 10 399 =19973) 8091
Parker 1680 1680 0 1111 1142 -31 1201
Miljé-o hélsosky ddsmy ndigheten 2319 2019 300 1301 691 611 967
Milj6- o halsoskydd hallbar utveckling 31 31 0 21 0 21 1
Adm. Samhallsby ggnad 650 650 0 433 326 107 265
Idrotts- och fritidsanldggningar 406 406 0 273 152 121 399
Bostadsanpassning 2147 1947 200 1430 1153 277 767
Fors. verksamheter intern 1159 1159 0 605 -127 732 -647
Lokalvardsenheten 8 8 0 -23 -201 178 18
Samordning fordon 0 0 0 0 0 0 -227
Kostenheten 1150 1150 0 628 73 555 -438
Summa 24 593 27 493 -2 900 16 211 17024 -812 13249
Driftsredovisning per konto, tkr
Budget Prognos Awikelse Budget jan-  Utfall jan- Avvikelse jan-
Konto 2023 2023 aug 2023 aug 2023 aug 2023
Bidrag -1589 -1 697 108 -1 059 -918 -141
Ovriga intakter -54 990 -55 850 860 -36 824 -37 240 417
Summa intakter -56 579 -57 547 968 -37 883 -38 159 276
Personalkostnader 40 922 39790 1132 27087 25960 1127
Hyror 5880 5 880 0 3920 3859 61
Kapitalkostnader 5523 5523 0 3659 3659 0
Ovriga kostnader 28 847 33 847 -5 000 19 428 21 704 -2 277
Summa kostnader 81172 85 040 -3868 54 094 55 182 -1088
Summa Driftsredov. 24 593 27 493 -2900 16 211 17 024 -812
Tillaggsbudget TB 2023 OMB 2023
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbeslut 1140
§105 (2023 KS0168) Lekplats vid Solglantans
forskola i Langaryd 10
Summa tillaggsbudget 2023 1150




Taxefinansierad verksamhet, driftsredovisning per konto, tkr

Budget Prognos Budget jan-aug Utfall jan-aug Avvikelse jan-aug

Avvikelse

2023 2023 2023 2023 2023
Bidrag -144 -1744 1600 -96 -1199 1103
Ovriga intakter -49 686 -50 009 323 -33124 -33 449 325
Summa intékter -49 830 -51 753 1923 -33 220 -34 648 1428
Personalkostnader 7729 8 057 -328 5129 5277 -147
Hyror 370 370 0 247 177 70
Kapitalkostnader 13 605 13 605 0 9070 8879 191
Ovriga kostnader 28 126 27 321 805 18 751 20 315 -1 565
Summa kostnader 49 830 49 353 477 33197 34 648 -1451
Summa Driftsredov. 0 -2 400 2 400 -23 0 -23

Nedan kommenteras positiva och negativa avvikelser mot budget motsvarande +/-100 tkr.

5.1Gator, vagar och parkering
Budgetavvikelse (Budgetavvikelse foregaende prognos): -3 300 tkr (- 2 400 tkr)
Gator, vagar och parkering prognostiserar en negativ avvikelse pa 3 300 tkr vilket beror pa
Okade elpriser jamfort med 2022 samt 6kade driftskostnader inom elarbeten. Den
prognostiserade avvikelsen beror aven pa vintervaghallningskostnader som inte inryms inom
befintlig budget. Sjukfranvaron inom verksamheten har dessutom féranlett 6kade kostnader i
form av erséattare pa enheten som tagits in under sommaren.

5.2 Fysisk och teknisk planering
Budgetavvikelse (Budgetavvikelse foregaende prognos): - 100 tkr (O tkr)
Helarsprognosen for fysisk och teknisk planering visar en negativ avvikelse pa 100 tkr.
Forandringen i prognosen beror pa tillsvidareanstallning av tjansten for mark och
exploatering. Inflode av nya bygglovsansokningar har varit lagre an foregaende ar vilket gor
att utfallet for fysisk och teknisk planering visar en negativ avvikelse pa 720 tkr for perioden.

5.3 Milj6-och halsoskydd
Budgetavvikelse (Budgetavvikelse foregaende prognos): +300 tkr (+ 300 tkr)
Verksambheten visar en positiv avvikelse pa 300 tkr. Avvikelsen beror pa vakans av personal
inom verksamheten.

5.4Bostadsanpassning
Budgetavvikelse (Budgetavvikelse foregaende prognos): + 200 tkr (O tkr)
Registrering av inkomna ansokningar pagar efter ett uppehall under sommarperioden. Sett pa
helar prognostiseras anda en positiv avvikelse pa 200 tkr.
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5.5Vattenforsorjning och avlopp
Budgetavvikelse (Budgetavvikelse foregaende prognos): +1 400 tkr (+ 1 800 tkr)
VA-verksamhetens balanserade resultat fran tidigare ar uppgar till 2 154 tkr i underskott. Pa
helar prognostiseras att 1 400 tkr hamtas hem av underskottet. Utfallet efter atta manader visar
att verksamheten har hamtat hem 1 029 tkr och forklaras av elstod for perioden.

Med anledning av de hdga elpriserna har regeringen infort ett elstéd som omfattar foretag,
organisationen samt kommuner. Den 31 augusti beslutade Skatteverket att bifalla kommunens
ansokan om elstod. Det innebér att VA-verksamheten erhaller 1 600 tkr i erséttning.
Forandringen i prognosen beror pa att forsta halvaret har praglats av fler vattenlackor jamfort
med foregaende ar som har inneburit utékade kostnader for reparationer samt aterstallning
efter dessa arbeten. Den satta budgeten for innevarande ar for arbeten med vattenlackor har
dérmed forbrukats.

5.6 Avfallshantering
Budgetavvikelse (Budgetavvikelse foregaende prognos): + 1 000 tkr (+ 700 tkr)
Verksamheten avfallshanterings balanserade resultat fran tidigare ar uppgar till 3 835 tkr i
underskott. Pa helar prognostiseras att 1 000 tkr hamtas hem med anledning av taxehdjning
infor 2023. Utfallet efter atta manader visar att verksamheten har hamtat hem 1 183 tkr.
Forbattringen jamfort med foregaende prognos beror framst pa lagre personalkostnader an
budgeterat till foljd av langtidssjukfranvaro.

6. Investeringar
Helarsbudgeten for investeringarna uppgar till 11 987 tkr inklusive beslutad ombudgetering
pa 4 920 tkr och tillaggsbudget pa 17 tkr. Samhallshyggnadsnamnden prognostiserar att nyttja
8 508 tkr vilket innebéar en positiv avvikelse pa 3 462 tkr. Avvikelsen beror framst pa att
asfaltbelaggning har utforts i mindre omfattning mot bakgrund av kraftigt héjda priser samt
projektet gang- och cykelvagar. Helarsbudgeten for investeringarna inom de taxefinansierade
verksamheterna uppgar till 36 474 tkr inklusive ombudgetering pa 824 tkr. Prognosen for
heldret visar en positiv avvikelse pa 28 500 tkr och beror pa projektet 6verforingsledningen
mellan Hyltebruk och Landeryd.
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Samhallsbyggnadsnamnden
Investeringsredovisning, tkr

Basbudget Tillaggs- Ombudgeteringar Budget Prognos Avvikelse Utfall jan-aug Aterstar
Projektnr Investeringsprojekt 2023 budget 2023 2023 2023 2023 2023 2023
Gata och park
245 Torups centrum etapp 2 0 0 531 531 531 0 591 -60
326 Reinvestering maskiner/utrustning 1000 0 0 1000 1000 0 0 1000
108 Géng- och cykelvagar 500 0 215 715 0 715 0 715
215 Tillganglighetsanpassning toaletter 0 0 178 178 178 0 127 51
110 Reinvesteringar asfaltsbelaggning 2000 0 1570 3570 2070 1500 0 3570
207 Ram effektivisering gatubelysning 2500 0 0 2500 2500 0 727 1773
149 Upprustning lekp latser 250 17 0 267 267 0 52 215
Summa Gata och park 6 250 17 2494 8761 6 545 2215 1496 7264
Exploatering
220 Kambo 0 0 0 0 200 -200 191 -191
597 Eploatering Staffansbo etapp 1 0 0 0 0 0 0 127 -127
305 Exploatering Nyebro et. 1 0 0 130 130 0 130 0 130
176 Parkstaden 0 0 1226 1226 60 1166 33 1193
212 Dp Unnaryd 4:57 0 0 279 279 79 200 8 272
213 Dp Torups Djéknebol 1:1 0 0 110 110 260 -150 112 -2
214 Dp Vegas Anget. 2 0 0 299 299 199 100 0 299
Summa exploatering 0 0 2 045 2045 799 1246 470 1575
Raminvesteringar
100 Raminvestering SBN 800 0 381 1181 1181 0 436 746
Summa raminvesteringar 800 0 381 1181 1181 0 436 746
Total 7050 17 4920 11987 8525 3462 2402 9585
Samhallsbyggnadsndmnden
Investeringsredovisning, tkr
Basbudget Tillaggs- Ombudgeteringar Budget Prognos Awvikelse Utfall jan-aug Aterstar
Projektnr Investeringsprojekt 2023  budget 2023 2023 2023 ~ 2023 2023 2023
Vatten och avlopp
151 VA enl SBN:s prioritering 5600 0 0 5600 5 600 0 3158 2442
270 Atgarder floden och lackage 0 0 500 500 500 0 548 -48
238 Overféringsledning Landeryd 29 000 0 0 29000 500 28 500 109 28891
Summa Vatten och avlopp 34 600 0 500 35100 6 600 28 500 3816 31284
Avfallshantering
157 ReinvesteringAve 100 0 .0 00 100 0 8 19
241 EDP Mobile 300 0 0 300 300 0 0 300
249 Utbyggnad kallférrad och farstu personalby ggnad 650 0 324 974 974 0 0 974
Summa Avfallshantering 1050 0 324 1374 1374 0 81 1294
Total 35 650 0 824 36 474 7974 28 500 3896 32578
Tillaggsbudget/ombudgeteringar TB 2023
8105 (2023 KS0168) Lekplats vid
Solglantans forskola i Langaryd 17
Summa 17
18
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6.1Bygg- och miljoenheten
Exploateringen av Staffansbohdjden ar igang. Upphandlingen ar i stort sett klar och besked
invantas om nar den skall ut pa upphandling.

Exploatering av Unnaryd, Vegas Ang — etapp 2. Detaljplan har arbetats fram och namnden
beslutade i augusti att skicka ut planen pa samrad.

Vastra Hylte 1:211/Parkstaden planeras for exploatering. Marken behdver saneras och
forfragningsunderlag for sanering ar pabdrjad och i stort sett klar samt 6verlamnad till konsult
for granskning och kalkyl. Kalkylen ar fardig och skall stdammas av. Tidsplan finns for
tillfallet inte for projektet.

Exploatering pa Djaknebol 1:1 pagar. En ny detaljplan pad omradet har tagits fram for ett
handelsomrade. Invantar upphandling av tekniska konsulter for att kunna bestalla de
utredningar som Lansstyrelsen kréaver. Upphandling beréknas klar Q3 2023.

Exploatering vastra infarten i Unnaryd, del av Unnaryd 4:57. Detaljplanen har varit ute pa
granskning. Fastighetsgranser behover fastighetsbestammas innan detaljplanen kan tas upp for
antagande, berdknas under Q3-4 2023.

6.2 Gata- och parkenheten
Gang och cykelvagar har endast mindre reparationer utforts men belastat konto for asfaltering,
inga storre projekt har gjorts.

Beldggningsarbete har utforts i mindre omfattning mot bakgrund av kraftigt hdjda priser p g a
varldslaget. Aterstallning och underhéll planeras pa Backgatan.

Rening och luftning av fallskyddande sand pa lekplatserna planeras att genomféras under
oktober for att uppna godkand sékerhetsklassning.

Utbyte till LED-belysning, fornyelse av belysningsstolpar och etablering av
belysningscentraler pagar. Samférlaggning med Eon i Unnaryd samt pilotprojektet med smart
belysning dven det i Unnaryd.

Projektet Torups centrum som bestar av ombyggnation av busshallplatsen vid tagstationen
och utfors av Trafikverket ar genomfort och har slutbesiktigats i juni. Projektet var ett
samarbete mellan Trafikverket, Hallandstrafiken och kommunen.

Vid arsskiftet 6vergick ansvaret for skotsel av kommunens skog fran bygg- och miljéenheten
till gata- och parkenheten. Investering har gjorts i en skogskarra med grip for att kunna
hantera mindre och enstaka omraden och minska kommunens kostnader. En ny grasklippare
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har kdpts for att kunna hantera arbetsfarliga och tidskrdvande omraden som slénter, ’vignéra”
och “tignira” grisytor, slitter pa ingsmark m.m. Tva aldre maskiner har bytts ut mot en
redskapsbérare.

Nya toaletter till Torups och Ibro badplats ar pa plats men det férekommer en utbredd
skadegorelse pa badplatserna. Reparation och sanering har behdvts dven pa dessa nya
toaletter.

6.3 VA- och renhallningsenheten
Investeringarna inom VA-verksamheten foljer beslutad VA-plan. For ar 2023 finns 5 600 tkr
avsatta for reinvesteringar och under aret anvands dessa for:
e uthyte av vattenledningar samt serviser pa Mossgatan och Landerydsvégen i
Hyltebruk.
e uppdatering av vattenskyddsomraden och ansdkan till nya vattendomar géllande
Drangsereds, Langaryds, Landeryds och Unnaryd.
e relining av spillvattenledningar i Ryddbruks samhalle.

e kommunikationen mellan olika anlaggningar.

Utover detta fortsétter projektering m.m. infor arbetet med éverféringsledning mellan
Hyltebruk och Landeryd. Byggandet av verforingsledningen &r planerat att ske under 2024.

P& atervinningscentralen kommer byggnationen av ett kallforrad samt utbyggnad av
personaldelen att pabdrjas i slutet av aret 2023, som beraknas vara fardigt i borjan av ar 2024.

7. Intern kontroll
Planen innehaller sex lika kontrollmoment varav ett ska foljas upp efter augusti manads slut.
Ovriga kontrollmoment foljs upp i samband med rsbokslutet.

Grundvattnet haller godkénda nivaer

Grundvattennivan i de kommunala vattentékterna kontrolleras regelbundet genom avlasning
en gang per manad. Avlasningarna t om augusti 2023 visar pa en stabil niva och det har inte
funnits risk for brist pa grundvatten i de kommunala grundvattentakterna.
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8. Kurser och konferenser

Samhallsbyggnadsnamnden, kr

Kontouppfoljning Utfall Delar 2023 Utfall Delar 2022
Kurs och Konferens 166 767 175 223
Extern representation 3970 7 898
Intern representation 16 346 10 406
Summa Kurs och Konferens samt representation 187 083 193 527

Behovet av kurser och konferenser skiftar mellan aren da flera nyanstéllda, andrad lagstiftning
m.m. oftast innebdr ett 6kat behov av komeptensutveckling.

9. Framtid

9.1 Bygg- och miljéenheten
Enheten har paborjat jobbet med att revidera dokumenthanteringsplanen for
samhéllsbyggnadsnamnden samt arbetet kring att ga éver till e-arkiv. Forst ut ar plan- och
byggfunktionen och darefter ar det miljofunktionens tur.

Plan och bygg

Remisstiden for Boverkets forfattningsforslag till nya foreskrifter om byggande gick ut den 25
augusti och nu pagar ett intensivt arbete med att granska samtliga synpunkter. Syftet ar att
skapa ett tydligare regelverk som bidrar till 6kad effektivitet i byggandet. De nya
forfattningarna berdknas tréda i kraft 1 juli 2024.

Regeringen har beslutat om en ny bestammelse i plan- och byggférordningen som innebér att
kommuner pa sikt ska utforma sina 6versiktsplaner sa att uppgifterna i dem kan
tillgangliggdras och behandlas digitalt. De nya reglerna foreslas trada i kraft den 1 maj 2024.

Oversiktsplanen behandlar manga olika fragor som berér framtida bebyggelseutveckling,
kommunikationer och anvéndning av mark- och vatten i kommunen som helhet och
kommunen maste arbeta aktivt med sin dversiktsplan. Planen anger de prioriteringar
kommunen vill géra och vilken inriktning den fysiska planeringen bér ha for att na en hallbar
samhallsutveckling. Senast den 11 september 2024 ska kommunen ta fram och anta en
planeringsstrategi. Syftet med planeringsstrategin ar att den ska framja en 6kad kontinuerlig
dversiktsplanering for att halla versiktsplanen aktuell. Om kommunen inte antar en
planeringsstrategi inom avsett tidsintervall anses dversiktsplanen i sin helhet vara inaktuell.
Arbetet med planeringsstrategin kommer att genomfdras av extern konsult.
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Region Halland har startat upp arbetet med regional fysisk plan for Halland. Tanken &r att
planen ska antas av regionfullmaktige i juni 2026 och arbetet har startat redan innevarande ar
med dialoger m.m. Kommunen deltar i arbetet genom olika natverk bl.a.

Miljé

Verksamheten inom miljéomradet styrs av namndens fastlagda tillsynsplan (miljobalken) och
kontrollplan (livsmedels- och alkohollagstiftningen) samt reglementet. Enheten kommer
fortsétta utveckla verksamheten genom internkontroll, rutiner och mallar utifran
arendehanteringssystemet ECOS 2.

Livsmedel

Livsmedelverket har tagit fram en ny modell for riskklassning av livsmedelsanlaggningar och
bestar av tre moduler; riskmodulen, informationsmodulen, erfarenhetsmodulen. Malsattningen
ar att en ny riskklassning ska galla fran och med 2024, med ett 6vergangsar 2023 da
kontrollmyndigheterna klassar om befintliga verksamheter.

Alla livsmedelsverksamheter ska ha klassats om till den 1 januari 2024.

9.2 Gata- och parkenheten
| den offentliga miljon rér sig och mots kommuninvanarna, besokare och verksamheter. Hur
kommunen tar hand om den offentliga miljén &r en viktig faktor for hur attraktiv kommunen
ar. Enheten har ett omfattande uppdrag och med befintliga resurser &r det nédvandigt att
prioritera hart bland annat vad galler skotselnivaer av offentliga ytorna. Ca 150 000 m? gras
Klipps varje vecka plus ytorna pa Ornvallen. En inventering &r utford och forslag arbetas nu
pa vilka ytor som skala klippas och vilken skotselniva man vill ha i framtiden. Dagens
atagande &r sa stort att det inte ar mojligt att ge vissa platser mer omsorg vilket ar 6nskvart for
att skapa trevliga offentliga miljoer.

Arbetet med utbyten, reinvesteringar och samforlaggningar inom gatubelysningen maste
fortga. Rapporter fran Energimyndigheten visar pa en mojlig besparingspotential pa upp till
40 procent vid utbyte av gammal belysning till LED-belysning och om man dessutom kan
anvénda sig av ”’Smart belysning” kan man spara upp mot 80 procent av energin. Arbetet med
att sakerstalla den grundlaggande standaren pa natet pagar i form av nya stolpar och
armaturer, belysningscentraler m.m. Ej sakra strackor har slackts ned under varen och
forvantas tandas upp efter aterinvestering ar utford. Medverkan i kommande
samforlaggningar pagar vilket ar ett bra sétt att forbattra belysningsnatet dar kostnaden
fordelas till viss del mellan n&tagare och kommun.
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Arbetet med en ny belaggningsplan pagar, upphandling av system/inventering gors under
hosten 2023. Den skall pa sikt kunna motverka den underhallsskuld som haller pa att byggas
upp pa kommunens vagnat. Positivt dr att det finns en regelbundenhet i den arliga
budgeteringen for beldggningar.

Det finns ett stort behov att se 6ver farliga vagstrackor som exempelvis utanfor skolor dar
manga skolbarn ror sig pa omraden med trafik. Hur kan vi gora trafiken, avlamningar och
upphamtningar av skolelever m.m. sékrare da det idag ar aterkommande incidenter mellan
fordon och skolbarn.

Brister i hanteringen av lokala trafikforeskrifter och arbetet med trafikfragor ar patagligt och
arbetet ar eftersatt pga tidigare vakanser. Ett system for hantering av foreskrifter ar
inforskaffat och arbetet med uppdatering ar pabarijat.

Digitalisering och uppdatering av olika system och program behdver prioriteras for att
effektivisera enhetens administration dd myndighetskraven 6kar pa samma sétt i en mindre
kommun som i en stérre kommun.

Det finns behov av att ta fram en kommunal gang- och cykelplan med prioriteringsordning.
Arbetet med att 6ka trafiksékerheten for de oskyddade trafikanterna framfor allt i anslutning
till skolor maste ses som en prioriterad atgard de kommande aren.

9.3 VA - och renhallningsenheten
Vatten och avlopp

| juni 2022 godkande regeringen vattenmyndigheternas atgardsprogram for perioden 2022-
2027 och vattendelegationerna i respektive distrikt har darefter beslutat om atgards-
programmen. Kommunerna har sex atgarder i atgardsprogrammet och av dessa berérs VA-
verksamheten av tre stycken atgarder:

Atgard 1 - Kommunerna ska genomféra en forvaltningsévergripande planering for &tgérds-
programmets genomfdrande.

For VA-verksamheten innebar det att man behdver vara delaktig i en sadan
forvaltningsovergripande planering.

Atgérd 3 — Dricksvattenskydd.

Kommunerna ska sakerstalla ett langsiktigt skydd for den nuvarande och framtida
dricksvattenforsorjningen. For VA-verksamheten innebar atgarden att revidera
vattenskyddsomraden som &r inréttade fore inforandet av miljobalken 1998. Atgérden ska
vara vidtagen senast ar 2025.
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Atgard 5 — VA-plan inklusive dagvatten.

Kommunerna ska upprétta eller revidera plan for dricksvatten, spillvatten och dagvatten (VA-
plan) och genomfora atgarder i enlighet med planen sa att miljokvalitetsnormerna for yt- och
grundvatten ska kunna foljas. Samverkan ska ske med berérd lansstyrelse. Atgarden ska
paborjas omgaende och genomféras I6pande. For Hylte kommun innebar atgarden att man
behover se 6ver VA-planprocessen och séakerstélla att den foljer kraven.

Nya dricksvattenforeskrifter tradde i kraft 1 januari 2023 och anpassningar till dessa
foreskrifter behdver genomforas.

VA-planen beslutades av kommunfullmaktige i februari ar 2022 och ingar i Hylte kommuns
overgripande VA-planering dar VA-Oversikten beskriver nuldget och éven forbattrings-
behoven for den allmanna VA-anlaggningen inom verksamhetsomradet, utanfor nuvarande
verksamhetsomrade och generellt for hela kommunen. VA-strategin &r det styrdokument som
innehaller riktlinjer i olika fragor kopplade till vatten- och avloppsforsorjning. De storsta
utmaningarna for att uppna en hallbar VA-férsorjning &r att gora en realistisk planering av
finansiering av VA-anlaggningen for att minska sarbarheten pa anlaggningen, mota framtida
klimatférandringar och Hylte kommuns fysiska planering utifran 6versiktsplanering och
bostadsforsorjning.

Tidplan och kostnadsuppskattning, 6vergripande for stora VA-projekt:

Period 1. 2020-2023 49,7 miljoner
Period Il.  2024-2027 51,9 miljoner
Period 1.  2028-2031 89,4 miljoner
Period I1l.  2032-2034 96,4 miljoner

Bortom nuvarande planeringshorisont: 40 miljoner/period (10 miljoner/ar)

Det finns &ven en forvaltningsévergripande dagvattenstrategi med syftet att skapa
forutsattningar for en langsiktig hallbar dagvattenhantering. Detta med avseende pa
vattenkvalitet samt risk for 6versvdmning med héansyn till ett forandrat klimat. Flera av VA-
planens uppsatta mal har en koppling till dagvattenhanteringen. Ansvaret for
dagvattenfragorna inom kommunen fordelas pa flera aktérer vilket preciseras i
dagvattenstrategin. | dagvattenstrategin har bland annat éversvamningsrisker kartlagts. Den
beskriver dven olika typer av losningar for att leda bort eller fordroja dagvatten pa ett hallbart
satt.
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Kommunen har manga aldre ledningar vilket innebar att arbetet med sanering- och
underhallsarbeten kommer att fortskrida. Vinsterna med sanering ar en reducerad méangd
tillskottsvatten till samtliga avloppsreningsverk. | sin tur resulterar detta i en mindre
forbrukning av energi och kemikalier samt mindre risk for braddningar.

Yiterligare ett fokusomrade ar underhall och utveckling av dricksvattennatet. Motiv till detta
ar att minska storningar i vattendistributionen for boende och industrier. Vinsterna med
saneringen &r att reducera utlackage av rent dricksvatten som i sin tur resulterar i lagre
kemikalier och energiforbrukning.

En stor utmaning inom VA-verksamheten framover ar ocksa att behalla, utveckla och
rekrytera den personal som kravs for de satsningar kommunen star infor.

For att klara framtida utmaningar behdver samverkansmajligheter med andra kommuner
utredas.

Avfallshantering

Sommaren ar 2022 beslutade regeringen om andringar i férordningen om producentansvar for
forpackningar. Detta innebér att fran och med ar 2024 far alla kommuner ett formellt ansvar
for insamling av forpackningsavfall fran hushall och fran och med ar 2027 ska insamlingen
ske fastighetsnara. For Hylte kommun innebar dock detta i praktiken en malsattning om att
infora ett nytt insamlingssystem fran och med ar 2026. Anledningen &r att nuvarande avtal for
insamling av avfall gar ut ar 2025 och ett nytt avtal behéver upphandlas som kan trada i kraft
den 1 januari 2026. Kommunen ska aven fran och med den 1 januari 2026 samla in
forpackningsavfall pa torg, i parker samt andra populéra platser dar kommunen har ett
renhallningsansvar enligt gaturenhallningslagen. Arbetet med att ta fram det underlag som
behovs for upphandlingar i och med dessa lagandringar &r omfattande och kommer att krdva
resurser.

Senast den 30 september 2023 ska kommunen lamna in uppgifter via Naturvardsverkets
e-tjanst om antalet hushall i kommunen uppdelat pa olika boendeformer, antal hushall med
fastighetsnéra insamling, antal lattillgangliga insamlingsplatser, uppgifter om utbyggnads-
planer och annan information. Denna information ska sedan fortldpande uppdateras
kvartalsvis sa att det tydligt framgar att kommunen arbetar for lagefterlevnaden om
producentansvar for forpackningar. Det har dven att gora med den erséttning som ska réknas
fram som kommunen ska fa i och med dvertagandet av insamlingsansvaret.

Hylte kommun arbetar med planeringen foér hur 6vertagandet av ansvaret for insamlingen av
forpackningsavfallet fran producenterna den 1 januari 2024 ska ga till. Beslut om
insamlingssystem for den fastighetsnara insamlingen behover fattas under innevarande ar. Det
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finns en politiskt utsedd styrgrupp for att bereda fragan om insamlingssystem infor beslut i
namnden.

Val av insamlingssystem kommer att styra vilka ytterligare investeringar som kommer att
behdvas under de narmaste aren. Kommunerna kommer att erséttas for sina kostnader for den
utékade insamlingen enligt en ersattningsmodell som beslutats av Naturvardsverket i borjan
av aret 2023. Berakningar av vad ersattningsmodellen innebéar for Hylte kommun pagar.

Idag omlastas avfallsfraktionerna matavfall och restavfall pa omlastningsytan for vidare
transport till mottagningsanlaggningar. Med det utokade insamlingsansvaret for kommunen,
behover omlastningsytan kompletteras med plats for fler containrar.

Det finns ocksa ett standigt behov av utveckling av insamlingen av hushallens grovavfall och
mottagandet pa atervinningscentralen. Kommunen kan forvanta sig utsortering av fler och fler
fraktioner framover. Ett exempel pa detta ar att kommunerna fr o m 1 januari 2023 ska ta
emot bygg- och rivningsavfall fran icke yrkesmassig verksamhet. Kommunen behéver ocksa
ha mojlighet att erbjuda hdmtning av detta vid fastigheten. Mangderna bor oka vilket medfor
hogre kostnader pa forvaring, transport och behandling av avfallsfraktionen. Forbattrad
skyltning &r ytterligare ett exempel pa atgarder som kommer att behgvas.

Avfallssektorn paverkas givetvis starkt av de 6kande kostnaderna for transporter, och
indexupprakning sker fr om 1 januari 2023 i enlighet med avfallsindex for insamling av
hushallsavfall. Avtalet omfattar bade avfall fran fastigheter, insamling av avfall vid
atervinningscentralen men aven insamling av slam fran reningsverk och privata brunnar.

Miljoproblematiken kring nedlagda deponier har uppméarksammats alltmer pa senare ar.
Enligt Naturvardsverket har kommunerna ett ansvar for att riskbedéma nedlagda deponier och
aven for att det vid dessa platser ska finnas planerade och vidtagna atgarder for att forebygga
olagenheter. Det nationella malet ar att samtliga deponier med riskklass 1 eller 2 ska vara
atgardade fram till &r 2050. Av de inventerade deponierna inomkommunen hamnade
Gammalsbo deponi i riskklass 1. Nio deponier tilldelas riskklass 2 och fyra deponier riskklass
3. De deponier som fatt hog riskklass ar de dér det behovs ytterligare utredning och som
eventuellt &ven behover atgardas. En rapport och forslag pa kontrollprogram avseende
Gammalsbo deponi har tagits fram och lamnats till lansstyrelsen innevarande ar. Det kommer
att ske ett fortsatt arbete avseende dvriga nedlagda deponier under kommande ar, enligt den
antagna handlingsplanen.

9.4 Kostenheten
Inom omsorgsverksamheten vill enheten utveckla upplevelsen kring sjalva maltiden, bade for
de som bor pa sarskilt boende, deras anhoriga och de aldre som bor i eget hushall.
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Kostenheten vill tillsammans med omsorgen strdva mot att minska undernéringen hos éldre
genom naringstata maltider och gemensam medverkan i natverket Nollvision for undernaring
hos dldre”. Matsalen pa Malmagarden kan 6ppnas upp sa att Tallens forskola kan inta sin
lunch ihop med de &ldre och pa sa sétt fa till fler méten mellan generationerna.

Fortsatt arbete tillsammans med berérda ndmnder for att minska matsvinnet. Inom omsorgen
forekommer ett lagringssvinn som forhoppningsvis kan minskas genom att inrétta skafferi
aven pa Malmagarden precis som det finns pa bade Hostro och Sjélunda. Dar kan
omsorgspersonal hamta varor i stallet for att géra egna inkop och halla egna lager.

Kostenheten behéver dven samverka med barn- och ungdomskontoret och patala vikten av att
placera deras verksamheter nara koken och att det ar en stor fordel att ha matsal pa alla skolor.
Det ar dnskvart att implementera maltiden i laroplanen for att lyfta skollunchens betydelse for
en bra skoldag. Férutom samverkan mellan skolan, eleven och kostenheten ingar édven
handlingar for att uppna malen i agenda 2030 och att alltid ha barnet i fokus enligt
barnkonventionen.

Enheten planerar att fortsitta servera avgiftsfria lattare to-go-luncher i kiosken pa Ornaskolan
for ak 7-9. Det for att mota elevernas behov, avlasta matsalen och bidra till en lugnare
serveringsmiljo.

Under sommaren har fyra feriearbetande ungdomar haft i uppdrag att ta fram forslag pa
forandringar for att skapa en tryggare maltidsmiljo och en restaurangkénsla i matsalen pa
Ornaskolan. Delar av forslagen ar genomférda och planering pagar for att slutfora projektet.

Enheten har utsett en maltidsutvecklare i befintlig personalstyrka som ska hoja kvaliteten pa
maltiden enligt FAMM! och vara med i upphandlingsprocessen av livsmedel samt vara
drivande i projektet cirkulart kretslopp pa Ornaskolans atriumgard.

Med hjalp av klimatfonden ska serveringssvinnet som hamnar i s k greenbox och som
fungerar som godning tas om hand. Tanken &r att plantera bérbuskar, 6rter m.m. och som
sedan anvands i serveringen.

Till hosten startar kost- och lokalvardsenheten upp ett sprakprojekt med hjalp av
omstallningsfonden i samarbete med Lingio. Medarbetaren far trana yrkessvenska och
samtidigt utfora praktiska sysslor i kdket. Detta for att sdkra upp bemanningen i framtiden

! Five Aspects Meal Model
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9.5 Lokalvardsenheten
Kompetenshéjande digitala utbildningar for all personal fortsatter fram till april 2024.

Stadningen pa sarskilda boende har hogre hygienkrav &n andra férvaltningar och det staller
storre krav pa medarbetarna. Det ar utmanande for enheten att fa tid till utbildning och forslag
infor kommande ar ar att avsatta tva utbildningsdagar per ar for personalen.

Enheten vill vara behjalplig med insamling och atervinning av forpackningar i kontorslokaler.
For att halla ner kostnaden och minska pa arbetsmomenten &r tanken att papperskorgarna pa
kontoren tas bort. System for sortering ska inféras med start pa
samhaéllsbyggnadsfdrvaltningen.
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TJANSTESKRIVELSE
HYLTE

Samhiallsbyggnadskontoret
Dnr 2023 SBN00O1

Isabel Said, Controller

Tel. 072-9923845 Samhallsbyggnadsndmnden
E-post: isabel.said2@hylte.se

Delarsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3)
Samhallsbyggnadsnamnden 2023

Forslag till beslut
Samhillsbyggnadsndmnden godkénner uppréttad delérsrapport/tertialrapport 2 efter atta ménaders
utfall och har tagit del av prognosen for helar.

Beskrivning av arendet

Sambhillsbyggnadsndmndens driftbudget for 2023 uppgér till 24 593 tkr.

Helarsprognosen for de skattefinansierade verksamheterna visar en negativ avvikelse pa 2 900 tkr (-
11,8 %). Avvikelsen beror pé hogre el-och vintervdghallningskostnader &n budgeterat. Efter atta
ménader redovisar samhéllsbyggnadsndmnden en negativ avvikelse pé 812 tkr i utfall (-5 %).
Avvikelsen forklaras av hogre el-och vintervighallningskostnader samt lagre bygglovsintikter &n
budgeterat for perioden.

VA-verksamhetens balanserade resultat fran tidigare ar uppgér till 2 154 tkr i underskott Pa helér
prognostiseras att 1 400 tkr himtas hem av underskottet. Utfallet efter atta ménader visar att
verksamheten har hdmtat hem 1 029 tkr och forklaras av elstdd for perioden.

Avfallshanteringens balanserade resultat fran tidigare ar uppgér till 3 835 tkr i underskott. Pa helar
prognostiseras att 1 000 tkr himtas hem med anledning av taxehdjning infor 2023. Utfallet efter atta
manader visar att verksamheten har himtat hem 1 183 tkr. Forbattringen jaimfort med foregdende
prognos beror frimst pa lagre personalkostnader &dn budgeterat till f61jd av langtidssjukfrdnvaro.

Helarsbudgeten for investeringarna uppgar till 11 987 tkr inklusive beslutad ombudgetering pa 4 920
tkr och tillaggsbudget pé 17 tkr. Samhaéllsbyggnadsndmnden prognostiserar att nyttja 8 525 tkr vilket
innebdr en positiv avvikelse med 3 462 tkr.

Helarsbudgeten for investeringarna inom de taxefinansierade verksamheterna uppgér till 36 474 tkr
inklusive ombudgetering pa 824 tkr. Prognosen for helaret visar en positiv avvikelse pa 28 500 tkr och
beror pé projektet dverforingsledningen mellan Hyltebruk och Landeryd.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Nér prognosen visar en negativ avvikelse fran budget vid arets slut ska samhallsbyggnadsndmnden
besluta om atgérder for att komma i ram. Samhéllsbyggnadsndmndens prognos visar en negativ
avvikelse fran budget med 5 procent.

Hylte kommun Storgatan 8 Tel 0345 -180 00 kommunen@hylte.se Bankgiro 434 - 4354
Samhallsbyggnadskontoret 314 80 Hyltebruk www.hylte.se Plusgiro 10 53 60-2
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L TJANSTESKRIVELSE
HYLTE 202309 15
Samhallsbyggnadskontoret

Dnr 2023 SBN0001

Handlingar i arendet

e Tjansteskrivelse — Delarsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) Samhéllsbyggnadsndmnden
2023
Delarsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) Samhéllsbyggnadsndmnden 2023
Delarsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) Vatten och Avlopp 2023
Delarsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) Samhéllsbyggnadsndmnden 2023 - korttext
Delarsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) Vatten och Avlopp 2023 — korttext
Handlingsplan Samhaéllsbyggnadsndmnden
Handlingsplan Taxefinansierade verksamheter

Beslutet skickas till

Ekonomienheten
Katarina Paulsson Isabel Said
Samhallsbyggnadschef Controller
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Handlingsplan — Atgarder och konsekvenser vid prognosavvikelser

Namn pa nimnd: Samhillsbyggnadsnimnd

Minadsprognos: Augusti

Verksamhet/omra | Avvikelse i Kort kommentar som forklarar | Sammanfattning av foreslagna atgarder Vilka konsekvenser far det om foreslagna
de Tkr vad prognostiserad avvikelse atgarder vidtas?
beror pa
Vatten och avlopp -2 154 tkr | Underskott fran 2022 pa 2 154 | Infor 2023 héojdes brukningsavgifterna med 6 % for Verksamheten prognostiserar att hdmta hem
thr. att succesivt hamta hem tidigare underskott. 1 400 tkr 2023 samt resterande del av
Med anledning av de hoga elpriserna har regeringen | underskottet 2024.
infort ett elstod som omfattar foretag, organisationen
samt kommuner. Den 31 augusti beslutade
Skatteverket att bifalla kommunens ansokan om
elstod. Det innebdr att VA-verksamheten erhdller
1 600 tkr i ersdttning.
Efter en sammanvdgd bedomning dr forslaget att
hoja brukningsavgifterna med 16 % infor 2024 for att
hdmta hem resterande underskott.
Avfallshantering -3 836 tkr Underskott fran 2022 pa 3 836 | Infor 2023 hojdes renhallningstaxan med 11,5 % for | Verksamheten prognostiserar att himta hem

tkr.

att succesivt hamta hem tidigare underskott.
Bedomningen av taxehdjningen togs fram i bérjan pda
2022 medan renhdllningsentreprendrens
indexreglering publicerades sent pd dret. Detta kom
att paverka verksamhetens utrymme for att hamta
hem underskottet.

Forslaget infor 2024 dr att hoja renhallningstaxan
med 26 %. Detta beror dels pd indexhojning hos
renhdllningsentreprenoren men dven for att hamta
hem resterande underskott.

1 000 tkr 2023 samt resterande del av
underskottet 2024.
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Namn pa nimnd: Samhéllsbyggnadsnimnd

Minadsprognos: Augusti

Handlingsplan — Atgarder och konsekvenser vid prognosavvikelser

Instruktion: Ange prognostiserad avvikelse i kolumnen. Komplettera sedan med foreslagna atgérder och vilka konsekvenser som kan uppsta. OBS! detta ar ett
forslag pa handlingsplan, kontoret kan sjdlva ta fram o utforma egen handlingsplan.

Verksamhet/ | Avvikels | Kort kommentar som férklarar vad Sammanfattning av foreslagna atgarder Vilka konsekvenser far det om foreslagna
omrade ei Tkr prognostiserad avvikelse beror pa atgarder vidtas?
Gata/Park -3 300 tkr | Hogre kostnader for elforbrukning och Effektivisering av gatubelysningsndtet pdgar i syfte Ldgre elforbrukning.

vintervdighallning.

att minska elforbrukningen, bl.a. utbyte till LED och
egna mdtstationer.

Féljer utvecklingen av elpriset for att fa sa korrekta
prognoser som mojligt.

Kostnaderna for vintervighdllningen bestdr bdade av
fast jourersdttning enligt avtal samt lopande
kostnader vid utkallning av entreprenorerna. Svart
att paverka de lopande kostnaderna dd dessa dr
viderberoende. Samverkan inleds med Hyltebostdider
for att minska kostnaderna for den egna
beredskapen.

Ldgre kostnader for intern vinterberedskap.
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