
Aktuella projekt

Projektgruppering
Summa
Budget

Utfall maj
2020

Kvar av
budget 2020

Prognos
2020

Avvikelse mot
budget 2020

Avvikelse i
procent

Kinnareds skola och förskola 18 700 11 286 7 414 18 700 0 0%
Rydö skola energikonvertering 2 500 36 2 464 2 500 0 0%
Unnaryds skola utemiljö 4 126 2 075 2 051 2 500 1 626 39%
Renovering unnaryds förskola 0 11 -11 11 -11 0%

Summa skolfastigheter 25 326 13 408 11 918 23 711 1 615 6%
Sjölunda uppvärmning 2 717 1 685 1 032 2 717 0 0%

Summa omsorgsfastighet 2 717 1 685 1 032 2 717 0 0%
Upprustning idrottsplatser 250 8 242 250 0 0%
Renovering Örnahallen 4 639 1 658 2 981 4 639 0 0%

Summa idrotts- och fritidsanläggningar 4 889 1 666 3 223 4 889 0 0%
Unnaryds brandstation 500 22 478 500 0 0%
Utrymme kommersiella fastigheter 200 0 200 200 0 0%
Utrymme verksamhetsfastigheter 2 000 135 1 865 2 000 0 0%
Utrymme energieffektiviseringar inkl. system 250 59 191 250 0 0%
Utrymme tillgänglighetsanpassning 250 4 246 250 0 0%
Utrymme säkerhetshöjande åtgärder  250 0 250 250 0 0%
Örnaskolans kök och lagerhållning  500 1 466 -966 500 0 0%
Kommersiell lokal - Bamboo 1 726 3 1 723 1 726 0 0%
Ridhus - snörasskydd 2 772 0 2 772 2 772 0 0%

Summa övriga förvaltningsfastigheter 8 448 1 689 6 759 8 448 0 0%
Landeryds skola - förstudie 1 250 55 1 195 1 250 0 0%
Torup skola renovering - förstudie 1 250 58 1 192 1 250 0 0%
Unnegården - förstudie 1 250 33 1 217 1 250 0 0%

Summa särskild investeringssatsning 3 750 146 3 604 3 750 0 0%
Summa lokal- och fastighetsinvesteringar 45 130 18 594 26 536 43 515 1 615 4%
Digitalisering, BUN 2 000 134 1 866 2 000 0 0%
Utrymme IT 4 600 3 258 1 342 4 600 0 0%
Digitalisering - handlingsplaner 1 000 0 1 000 1 000 0 0%
Webbsändning KF 80 0 80 80 0 0%



Summa IT-investeringar 7 680 3 392 4 288 7 680 0 0%
RAM investering kommunstyrelsen 171 0 171 171 0 0%

Summa RAM investeringar 171 0 171 171 0 0%
Markinköp/försäljning 0 0 0 0 0 0%

Summa Kommunstyrelsen 52 981 21 986 30 995 51 366 1 615 3%



Aktuella projekt

Projektgruppering
Summa
Budget

Utfall april
2020

Kvar av
budget 2020

Prognos
2020

Avvikelse mot
budget 2020

Avvikelse i
procent

Kinnareds skola och förskola 18 700 11 244 7 456 18 700 0 0%
Rydö skola energikonvertering 2 500 0 2 500 2 500 0 0%
Unnaryds skola utemiljö 4 126 2 251 1 875 4 126 0 0%

Summa Skolfastigheter 25 326 13 495 11 831 25 326 0 0%
Sjölunda uppvärmning 2 717 1 677 1 040 2 717 0 0%

Summa Omsorgsfastighet 2 717 1 677 1 040 2 717 0 0%
Upprustning idrottsplatser 250 8 242 250 0 0%
Renovering Örnahallen 4 639 1 622 3 017 4 639 0 0%

Summa Idrotts- och fritidsanläggningar 4 889 1 630 3 259 4 889 0 0%
Unnaryds brandstation 500 0 500 500 0 0%
Utrymme kommersiella fastigheter 200 0 200 200 0 0%
Utrymme verksamhetsfastigheter 2 000 135 1 865 2 000 0 0%
Utrymme energieffektiviseringar inkl. system 250 2 249 250 0 0%
Utrymme tillgänglighetsanpassning 250 4 246 250 0 0%
Utrymme säkerhetshöjande åtgärder  250 0 250 250 0 0%
Örnaskolans kök och lagerhållning  500 1 244 -744 500 0 0%
Kommersiell lokal - Bamboo 1 726 3 1 723 1 726 0 0%
Ridhus - snörasskydd 2 772 0 2 772 2 772 0 0%

Summa Övriga förvaltningsfastigheter 8 448 1 387 7 061 8 448 0 0%
Landeryds skola - förstudie 1 250 11 1 239 1 250 0 0%
Torup skola renovering - förstudie 1 250 35 1 215 1 250 0 0%
Unnegården - förstudie 1 250 0 1 250 1 250 0 0%

Summa särskild investeringssatsning 3 750 45 3 705 3 750 0 0%
Summa Lokal- och fastighetsinvesteringar 45 130 18 235 26 895 45 130 0 0%
Digitalisering, BUN 2 000 134 1 866 2 000 0 0%
Utrymme IT 4 600 3 258 1 342 4 600 0 0%
Digitalisering - handlingsplaner 1 000 0 1 000 1 000 0 0%
Webbsändning KF 80 0 80 80 0 0%

Summa IT-investeringar 7 680 3 392 4 288 7 680 0 0%



RAM investering kommunstyrelsen 171 0 171 171 0 0%
Summa RAM investeringar 171 0 171 171 0 0%
Markinköp/försäljning 0 0 0 0 0 0%

Summa Kommunstyrelsen 52 981 21 627 31 354 52 981 0 0%



Aktuella projekt

Projektgruppering
Summa
Budget

Utfall nov
2019

Kvar av
budget 2019

Prognos
2019

Avvikelse mot
budget 2019

Avvikelse i
procent Färdigställande

Kråkbergsskolan 0 4 -4 4

Renovering Unnaryds skola 0 351 -351 351 -351 2 019

Åtgärd hemkunskap/slöjdsa 100 0 100 0 100 100% Löpande

Rydö skola inkl panncentral 0 17 -17 17 -17 2 021

Kinnareds skola/förskola 18 660 4 369 14 291 5 900 12 760 68% skola maj 2021

Landeryds skola förstudie 100 0 100 0 100 100% 2 022

Torups skola förstudie 100 0 100 0 100 100% 2 022

Unnaryds skola utemiljö 5 000 317 4 683 5 000 0 0% december

Förskola Unnaryd 1 841 0 1 841 1 841 0 0% 2 020

Summa Skolfastigheter 25 801 5 058 20 743 13 113 12 692 49%

Sjölunda uppvärmning 3 500 153 3 347 1 400 2 100 60% mars 2020

Summa Omsorgsfastighet 3 500 153 3 347 1 400 2 100 60%

Upprustning idrottsplatse 500 414 87 414 86 17% Löpande

Örnvallen konstgr, löparb 490 490 0 490 0 Slutbetalning

Renovering Örnahallen 25 000 18 882 6 119 25 000 0 0% 2 020

Summa Idrott- och fritidsanläggningar 25 990 19 785 6 205 25 904 86 0%

Raminv kommersiella fasti 200 0 200 0 200 100% Löpande

Ram ombyggnad fastigheter 2 800 481 2 320 700 2 100 75% Löpande

Energieffekt. inkl system 500 29 471 29 471 94% Löpande

Tillgänglighetsanpassning 500 613 -113 613 -113 -23% Löpande

Lag om skydd mot olyckor 250 199 52 300 -50 -20% Löpande

Örnaskolans kök 10 000 109 9 891 1 000 9 000 90% 2 020

Kommersiell lokal Bamboo 1 800 55 1 745 55 1 745 97% februari 2020

Snörasskydd ridhus 2 800 24 2 776 24 2 776 99% 2 020

Summa Övriga förvaltningsfastigheter 18 850 1 509 17 341 2 721 16 129 86%

Summa Lokal- och fastighetsinvesteringar 74 141 26 505 47 636 43 138 31 003 42%

IT-investering, BUN 1 000 996 4 996 4 0% Löpande

Digital kompetens BUN 2 000 91 1 909 91 1 909 95% Löpande

Raminvesteringar IT 2 837 555 2 282 1 006 1 831 65% Löpande

E-förvaltning genomförand 3 572 265 3 307 458 3 114 87% Löpande



Digitalisering hand.plan 2 000 287 1 713 287 1 713 86% Löpande

Summa IT-investeringar 11 409 2 195 9 214 2 838 8 571 75%

Raminvestering Ekonomi 80 0 80 0 80 100% Löpande

Raminvestering Personal 40 0 40 0 40 100% Löpande

Raminvest. Info o kansli 0 0 0 0 0 0% Löpande

Summa raminvesteringar 120 0 120 0 120 100%

Markinköp/försäljning 3 500 3 261 239 3 261 239 Löpande

Summa Kommunstyrelsen 89 170 31 960 57 210 49 236 39 934 45%

Projekt som Ksau föreslår att KS undantar
Projekt undantagna från investeringsstoppet

Åtgärder hemkunskap avser del av renovering förskola Unnaryd. Ksau uppdrar åt kommunledningskontoret att återkomma med nytt
investeringsprojekt för förskolan Unnaryd där även vattenskadan ingår.

Kommentarer till prognos 2019 för fastigheter
Prognosen för fastigheterna är 2,3 mkr lägre än prognosen som gjordes i oktober
Prognosen på Kinnareds förskola/skola är nedjusterad med 2,1 mkr enligt ny betalplan
Prognosen för Sjölunda uppvärmning är uppjusterad med 1,2 mkr enligt ny betalplan
Prognosen för Kommersiell lokal Bamboo är nedjusterad med 1,7 p g a ej inkomna anbud

Resultat för kommunfastigheter prognostiseras till 0,75 mkr



Kommentarer
Litet belopp som kommit efter besiktning
OBS - koppla även bidraget från Boverket mot investeringen

Justerad efter ny betalplan Föskola klar 202007 , 20 mkr

Var är utfallet? Aktiveras när vi får utfallet

Justerad efter ny betalplan Föskola klar 202007 , 20 mkr

Unnaryd sporthall, 1 faktura arbete klart?

Malmagårdens kök bl a
aktiveras
ramper kinnared - aktiveras
utvändig kameraövervakning aktiveras

Ej fått anbud 2019



Aktuella projekt

Projektgruppering Basbudget 2019

Begärd
ombudget

ering
Tilläggs-
budget

Summa
Budget

Utfall okt
2019

Kvar av
budget 2019

Prognos
2019

Avvikelse mot
budget 2019

Avvikelse i
procent

Renovering Unnaryds skola 0 0 0 0 342 -342 292 -292

Åtgärd hemkunskap/slöjdsa 100 0 0 100 0 100 0 100 100%

Rydö skola inkl panncentral 0 0 0 0 18 -18 18 -18

Kinnareds skola/förskola 14 000 0 4 660 18 660 2 685 15 975 8 000 10 660 57%

Landeryds skola förstudie 100 0 0 100 0 100 0 100 100%

Torups skola förstudie 100 0 0 100 0 100 0 100 100%

Unnaryds skola utemiljö 5 000 0 0 5 000 212 4 788 5 000 0 0%

Summa Skolfastigheter 19 300 0 4 660 23 960 3 257 20 703 13 310 10 650 44%

Sjölunda uppvärmning 3 500 0 0 3 500 153 3 347 153 3 347 96%

Summa Omsorgsfastighet 3 500 0 0 3 500 153 3 347 153 3 347 96%

Upprustning idrottsplatse 500 0 0 500 252 248 250 250 50%

Örnvallen konstgr, löparb 0 490 0 490 490 0 490 0

Renovering Örnahallen 18 000 0 7 000 25 000 16 324 8 676 25 000 0 0%

Summa Idrott- och fritidsanläggningar 18 500 490 7 000 25 990 17 066 8 924 25 740 250 1%

Raminv kommersiella fasti 200 0 0 200 0 200 0 200 100%

Ram ombyggnad fastigheter 2 800 0 0 2 800 410 2 390 700 2 100 75%

Energieffekt. inkl system 500 0 0 500 29 471 29 471 94%

Tillgänglighetsanpassning 500 0 0 500 297 203 500 0 0%

Lag om skydd mot olyckor 250 0 0 250 0 250 300 -50 -20%

Örnaskolans kök 10 000 0 0 10 000 94 9 906 1 000 9 000 90%

Kommersiell lokal Bamboo 1 800 0 0 1 800 55 1 745 1 800 0 0%

Snörasskydd ridhus 2 800 0 0 2 800 24 2 776 15 2 785 99%

Förskola Unnaryd 0 0 1 841 1 841 0 1 841 1 841 0 0%

Summa Övriga förvaltningsfastigheter 18 850 0 1 841 20 691 908 19 783 6 185 14 506 70%

Summa Lokal- och fastighetsinvesteringar 60 150 490 13 501 74 141 21 384 52 757 45 388 28 753 39%

IT-investering, BUN 1 000 0 0 1 000 996 4 996 4 0%

Digital kompetens BUN 2 000 0 0 2 000 91 1 909 91 1 909 95%

Raminvesteringar IT 2 000 337 500 2 837 555 2 282 1 006 1 831 65%

E-förvaltning genomförand 900 2 447 225 3 572 265 3 307 458 3 114 87%

Digitalisering hand.plan 2 000 0 0 2 000 287 1 713 287 1 713 86%



Summa IT-investeringar 7 900 2 784 725 11 409 2 195 9 214 2 838 8 571 75%

Raminvestering Ekonomi 40 40 0 80 0 80 0 80 100%

Raminvestering Personal 20 20 0 40 0 40 0 40 100%

Raminvest. Info o kansli 20 -20 0 0 0 0 0 0 0%

Summa raminvesteringar 80 40 0 120 0 120 0 120 100%

Markinköp/försäljning 0 0 3 500 3 500 3 261 239 3 261 239

Summa Kommunstyrelsen 68 130 3 314 14 226 89 170 26 840 62 330 51 486 37 684 42%

Projekt som Ksau föreslår att KS undantar
Projekt undantagna från investeringsstoppet

Åtgärder hemkunskap avser del av renovering förskola Unnaryd. Ksau uppdrar åt kommunledningskontoret att återkomma med nytt investeringsprojekt för förskolan
Unnaryd där även vattenskadan ingår.

Kommentarer till prognos fastigheter
I prognososen är de undantagna projekten medräknade samt det utfall som uppkommit eller beställts före beslutet om investeringsstopp togs. 
I prognosen ingår även de projekt som Ksau föreslår att KS undantar.

Prognosen 0,5 mkr fastigheter

Skattetekniskt fel att HB inte går med visnt



Färdigställande
2 019 OBS - koppla även bidraget från Boverket mot investeringen

Löpande

2 021

skola maj 2021 Föskola klar 202007 , 20 mkr
2 022

2 022

december

mars 2020

Löpande

Slutbetalning

2 020

Löpande

Löpande Malmagårdens kök bl a
Löpande aktiveras
Löpande ramper kinnared - aktiveras
Löpande utvändig kameraövervakning aktiveras

2 020 aktiveras 2021
februari 2020

2 021

2 020

Löpande

Löpande

Löpande

Löpande

Löpande



Löpande

Löpande

Löpande

Löpande

Åtgärder hemkunskap avser del av renovering förskola Unnaryd. Ksau uppdrar åt kommunledningskontoret att återkomma med nytt investeringsprojekt för förskolan
Unnaryd där även vattenskadan ingår.



Aktuella projekt

Projektgruppering Basbudget 2019

Begärd
ombudget

ering
Tilläggs-
budget

Summa
Budget

Utfall maj
2019

Kvar av
budget 2019

Prognos maj
2019

Avvikelse
mot

budget
2019

Avvikelse i
procent

Renovering Unnaryds skola 0 0 0 0 287 -287 287 -287

Åtgärd hemkunskap/slöjdsa 100 100 0 200 0 200 0 200 100%

Rydö skola inkl panncentral 0 0 0 0 18 -18 18 -18

Kinnareds skola/förskola 14 000 0 0 14 000 1 130 12 870 5 000 9 000 64%

Landeryds skola förstudie 100 0 0 100 0 100 0 100 100%

Torups skola förstudie 100 0 0 100 0 100 0 100 100%

Unnaryds skola utemiljö 5 000 0 0 5 000 72 4 928 5 000 0 0%

Summa Skolfastigheter 19 300 100 0 19 400 1 507 17 893 10 305 9 095 47%

Sjölunda uppvärmning 3 500 0 0 3 500 0 3 500 3 500 0 0%

Summa Omsorgsfastighet 3 500 0 0 3 500 0 3 500 3 500 0 0%

Upprustning idrottsplatse 500 0 0 500 224 276 224 276 55%

Örnvallen konstgr, löparb 0 491 0 491 491 0 491 0

Renovering Örnahallen 18 000 0 7 000 25 000 990 24 010 25 000 0 0%

Summa Idrott- och fritidsanläggningar 18 500 491 7 000 25 991 1 705 24 286 25 715 276 1%

Raminv kommersiella fasti 200 200 0 400 0 400 0 400 100%

Ram ombyggnad fastigheter 2 800 0 0 2 800 346 2 454 346 2 454 88%

Energieffekt. inkl system 500 0 0 500 0 500 0 500 100%

Tillgänglighetsanpassning 500 325 0 825 37 788 500 325 39%

Lag om skydd mot olyckor 250 0 0 250 0 250 250 0 0%

Örnaskolans kök 10 000 0 0 10 000 5 9 995 1 000 9 000 90%

Kommersiell lokal Bamboo 1 800 0 0 1 800 0 1 800 1 800 0 0%

Snörasskydd ridhus 2 800 0 0 2 800 0 2 800 2 800 0 0%

Summa Övriga förvaltningsfastigheter 18 850 525 0 19 375 388 18 987 6 696 12 679 65%

Summa Lokal- och fastighetsinvesteringar 60 150 1 116 7 000 68 266 3 600 64 666 46 216 22 050 32%

Projekt som Ksau föreslår att KS undantar
Projekt undantagna från investeringsstoppet

Åtgärder hemkunskap avser del av renovering förskola Unnaryd. Ksau uppdrar åt kommunledningskontoret att återkomma med nytt investeringsprojekt för förskolan
Unnaryd där även vattenskadan ingår.



Kommentarer till prognos fastigheter
I prognososen är de undantagna projekten medräknade samt det utfall som uppkommit eller beställts före beslutet om investeringsstopp togs. 
I prognosen ingår även de projekt som Ksau föreslår att KS undantar.



Färdigställ
ande

2 019

Löpande

2 020

2 020

2 019

2 019

oktober

oktober

Löpande

Slutbetalning

oktober

Löpande

Löpande

Löpande

Löpande

Löpande

2 020

November

oktober

Åtgärder hemkunskap avser del av renovering förskola Unnaryd. Ksau uppdrar åt kommunledningskontoret att återkomma med nytt investeringsprojekt för förskolan
Unnaryd där även vattenskadan ingår.





Aktuella projekt

Projektgruppering Basbudget 2019

Begärd
ombudget

ering
Tilläggs-
budget

Summa
Budget

Utfall april
2019

Kvar av
budget 2019

Prognos
april 2019

Avvikelse
mot

budget
2019

Avvikelse i
procent

Färdigställ
ande

Renovering Unnaryds skola 0 0 0 0 287 -287 287 -287 2 019

Åtgärd hemkunskap/slöjdsa 100 100 0 200 0 200 0 200 100% Löpande

Kinnareds skola/förskola 14 000 0 0 14 000 921 13 079 5 000 9 000 64% 2 020

Landeryds skola förstudie 100 0 0 100 0 100 0 100 100% 2 019

Torups skola förstudie 100 0 0 100 0 100 0 100 100% 2 019

Unnaryds skola utemiljö 5 000 0 0 5 000 12 4 988 5 000 0 0% oktober

Summa Skolfastigheter 19 300 100 0 19 400 1 220 18 180 10 287 9 113 47%

Sjölunda uppvärmning 3 500 0 0 3 500 0 3 500 3 500 0 0% oktober

Summa Omsorgsfastighet 3 500 0 0 3 500 0 3 500 3 500 0 0%

Upprustning idrottsplatse 500 0 0 500 224 276 224 276 55% Löpande

Örnvallen konstgr, löparb 0 491 0 491 491 0 491 0 Slutbetalning

Renovering Örnahallen 18 000 0 7 000 25 000 791 24 209 25 000 0 0% oktober

Summa Idrott- och fritidsanläggningar 18 500 491 7 000 25 991 1 506 24 485 25 715 276 1%

Raminv kommersiella fasti 200 200 0 400 0 400 0 400 100% Löpande

Ram ombyggnad fastigheter 2 800 0 0 2 800 346 2 454 346 2 454 88% Löpande

Energieffekt. inkl system 500 0 0 500 18 483 18 482 96% Löpande

Tillgänglighetsanpassning 500 325 0 825 0 825 0 825 100% Löpande

Lag om skydd mot olyckor 250 0 0 250 0 250 0 250 100% Löpande

Örnaskolans kök 10 000 0 0 10 000 5 9 995 1 000 9 000 90% 2 020

Kommersiell lokal Bamboo 1 800 0 0 1 800 0 1 800 0 1 800 100% November

Snörasskydd ridhus 2 800 0 0 2 800 0 2 800 2 800 0 0% oktober

Summa Övriga förvaltningsfastigheter 18 850 525 0 19 375 368 19 007 4 164 15 211 79%

Summa Lokal- och fastighetsinvesteringar 60 150 1 116 7 000 68 266 3 095 65 171 43 666 24 600 36%

IT-investering, BUN 1 000 0 0 1 000 996 4 996 4 0% Löpande

Digital kompetens 2 000 0 0 2 000 8 1 993 8 1 992 100% Löpande

Raminvesteringar IT 2 000 337 0 2 337 80 2 257 80 2 257 97% Löpande

E-förvaltning genomförand 900 2 447 0 3 347 177 3 171 177 3 170 95% Löpande

Digitalisering hand.plan 2 000 0 0 2 000 129 1 871 129 1 871 94% Löpande

Summa IT-investeringar 7 900 2 784 0 10 684 1 390 9 294 1 390 9 294 87%



Raminvestering Ekonomi 40 40 0 80 0 80 0 80 100% Löpande

Raminvestering Personal 20 20 0 40 0 40 0 40 100% Löpande

Raminvest. Info o kansli 20 -20 0 0 0 0 0 0 0% Löpande

Summa raminvesteringar 80 40 0 120 0 120 0 120 100%

Markinköp/försäljning 0 0 0 0 83 -83 83 -83 Löpande

Summa Kommunstyrelsen 68 130 3 940 7 000 79 070 4 568 74 502 45 139 33 931 43%

Projekt undantagna från investeringsstoppet

Kommentarer till prognos fastigheter
I prognososen är de undantagna projekten medräknade samt det utfall som uppkommit eller beställts före beslutet om investeringsstopp togs. 



Aktuella projekt

Projektgruppering Basbudget 2019

Begärd
ombudget

ering
Tilläggsbu

dget
Summa
Budget Utfall 2019

Kvar av
budget 2019

Prognos
mars 2019

Avvikelse
mot

budget
2019

Avvikelse i
procent

Färdigställ
ande

Renovering Unnaryds skola 5 000 0 0 5 000 74 4 926 5 000 0 0% November

Åtgärd hemkunskap/slöjdsa 100 100 0 200 0 200 200 0 0% Löpande

Kinnareds skola/förskola 14 000 0 0 14 000 236 13 764 7 000 7 000 50% 2 020

Landeryds skola förstudie 100 0 0 100 0 100 100 0 0% 2 019

Torups skola förstudie 100 0 0 100 0 100 100 0 0% 2 019

Summa Skolfastigheter 19 300 100 0 19 400 310 19 090 12 400 7 000 36%

Sjölunda uppvärmning 3 500 0 0 3 500 0 3 500 3 500 0 0% November

Summa Omsorgsfastighet 3 500 0 0 3 500 0 3 500 3 500 0 0%

Upprustning idrottsplatse 500 0 0 500 224 276 500 0 0% Löpande

Örnvallen konstgr, löparb 0 491 0 491 491 0 491 0 0% Slutbetalning

Renovering Örnahallen 18 000 0 7 000 25 000 769 24 231 25 000 0 0% November

Summa Idrott- och fritidsanläggningar 18 500 491 7 000 25 991 1 484 24 507 25 991 0 0%

Raminv kommersiella fasti 200 200 0 400 0 400 400 0 0% Löpande

Ram ombyggnad fastigheter 2 800 0 0 2 800 319 2 481 2 800 0 0% Löpande

Energieffekt. inkl system 500 0 0 500 0 500 500 0 0% Löpande

Tillgänglighetsanpassning 500 325 0 825 0 825 825 0 0% Löpande

Lag om skydd mot olyckor 250 0 0 250 0 250 250 0 0% Löpande

Örnaskolans kök 10 000 0 0 10 000 0 10 000 5 000 5 000 50% 2 020

Kommersiell lokal Bamboo 1 800 0 0 1 800 0 1 800 1 800 0 0% November

Snörasskydd ridhus 2 800 0 0 2 800 0 2 800 2 800 0 0% November

Summa Övriga förvaltningsfastigheter 18 850 525 0 19 375 319 19 056 14 375 5 000 26%

Summa Lokal- och fastighetsinvesteringar 60 150 1 116 7 000 68 266 2 112 66 154 56 266 12 000 18%

IT-investering, BUN 1 000 0 0 1 000 996 4 1 000 0 0% Löpande

Digital kompetens 2 000 0 0 2 000 0 2 000 2 000 0 0% Löpande

Raminvesteringar IT 2 000 337 0 2 337 0 2 337 2 337 0 0% Löpande

E-förvaltning genomförand 900 2 447 0 3 347 153 3 194 3 347 0 0% Löpande

Digitalisering hand.plan 2 000 0 0 2 000 0 2 000 2 000 0 0% Löpande

Summa IT-investeringar 7 900 2 784 0 10 684 1 149 9 535 10 684 0 0%

Raminvestering Ekonomi 40 40 0 80 0 80 80 0 0% Löpande



Raminvestering Personal 20 20 0 40 0 40 40 0 0% Löpande

Raminvest. Info o kansli 20 -20 0 0 0 0 0 0 0% Löpande

Summa raminvesteringar 80 40 0 120 0 120 120 0 0%

Markinköp/försäljning 0 0 0 0 83 -83 83 -83 Löpande

Summa Kommunstyrelsen 68 130 3 940 7 000 79 070 3 344 75 726 67 153 11 917 15%



Betalningsplan, tkr

Investering 2019 2020 2021 Total
Kinnareds förskola 5 900 14 709 20 609 20409
Kinnareds skola 0 5 700 5 960 11 660 32269 0
Örnahallen 25 000 25 000
Brandstation Unnaryd 1 000 14 000 15 000
Örnaskolans kök 1 000 9 000 10 000
Unnaryds skola utemiljö 5 000 5 000
Sjölunda uppvärmning 1 400 2 100 3 500
Snörasskydd ridhus 2 800 2 800
Kommersiell lokal Bamboo 1 000 800 1 800
Förskola Unnaryd 1 841 1 841
Rydö skola, inkl panncentral Oklart när
Torups skola Oklart när
Landeryds skola Oklart när
Summa per år 41 141 36 109 19 960 97 210


