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Slutredovisning omlastningsyta Borabo 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen. 

Beskrivning av ärendet 
Projekt: Omlastningsyta Borabo  
 
Budget: 6 200 000 kr  
 
Anbudspris: 4 298 000 kr, justerades till 4 964 000 kr efter omprojektering 
 
Slutpris:  
Totalentreprenad NCC   4 964 000 kr 
Uppkomna ÄTor   1 051 591 kr 
Projekteringskostnader konsult (BSV)      101 366 kr  
Konsult MKB (Naturbruk)            17 600 kr 
Konsult besiktning (WSP)             11 715 kr 
Konsult besiktning belysning (Trafiksystem)        2 000 kr 
Ansökan gatubelysning (TRV)         2 350 kr 
 
Totalt    6 150 622 kr 
Budgetavvikelse      +49 378 kr 
 
Mål och syfte: 
Ersätta omlastningsytan på Borabo deponi då denna övergick i Stora Ensos ägo vid årsskiftet 
2020/2021 och kommunen inte längre kunde nyttja ytan inne på deponin.  
 
Har projektets mål och syfte uppnåtts: 
Mål och syfte har uppnåtts då omlastningsytan tagits i bruk. 
 
När togs investeringen i bruk och höll tidplanen: 
Projekteringen påbörjades under 2018. I förfrågningsunderlaget var kravet att anläggningen 
skulle vara besiktningsklar 2020-09-30, för att stå färdig i god tid till ibruktagandet, vilket 
senast skulle ske 2021-01-01. Omlastningsytan togs i bruk vid årsskiftet 2020/2021 enligt 
tidplan. 
 
Övriga avvikelser från projektplan: 
Den ursprungliga projekteringen omfattade etapp 1 med fyra containerplatser men för att 
underlätta för etapp 2 (containerplats 5-8) gjordes en omprojektering och tidplanen försköts 
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något. Tidigare kalkyl hade utgått ifrån ett containerdjup på 2,4 meter. Vid ett platsbesök på 
Anderstorps omlastningscentral insåg man att det var den djupare typen av container på 3,0 
meter som behövdes för att erhålla maximal fyllnadsgrad och vikt på transporterna.  
Omprojektering av ytan ökade kostnaden med knappt 300 000 kr och dyrare (dvs. högre) L-
stöd ökade priset ytterligare med ca 400 000 kr. 
 
Även beslut från Länsstyrelsen om vattenverksamhet påverkade tidplanen. Under hösten 2020 
följdes projektet noggrant med startmöte och tolv byggmöten och tidplanen kunde hållas. 

Ekonomisk konsekvens av beslutet  
I budget 2020 avsattes 500 tkr till omlastningsytan. Kommunfullmäktige beslutade den 4 mars 2021, § 
30, att avsätta ytterligare 5 700 tkr. Projektets totala kostnad uppgick till 6 150 tkr vilket innebär att 
budgeten klarades med en marginal på 50 tkr. 

Handlingar i ärendet 
• Tjänsteskrivelse – Slutredovisning omlastningsyta Borabo 
• Presentation omlastningsyta Borabo 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
Katarina Paulsson Yelis Bilim 
Samhällsbyggnadschef Nämndsekreterare 
 
 


	Slutredovisning omlastningsyta Borabo
	Förslag till beslut
	Beskrivning av ärendet
	Ekonomisk konsekvens av beslutet
	Handlingar i ärendet
	Beslutet skickas till


