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Bilaga 2 Uppföljning av VA-åtgärder 2016-2020
 
Tabell 1 Beskrivning samt uppföljning av projekt från VA-plan 2016.

Etapp Projekt Tidperiod Utfört Kommentar Bedömd kostnad 

1. Överföringsledning från Rydöbruk till Torup och 
nedläggning av Rydöbruks reningsverk:

2016-2018 JA

1 Förstudie och projektering 2016 2016 JA 300 000

2 Driftsoptimering av Torups reningsverk: Översyn av
provtagningspunkter och provtagningsmetoder.
Utflöde av renat vatten på ”fel” platser bör minska.
Verkets ska ha kapacitet för att ta kunna ta emot större 
momentana flöden med fortsatt god rening 2017.

2017 JA 400 000

3 Överföringsledningar för vatten och avlopp, inkoppling, 
avveckling Rydöbruks ARV och utrangering i 
ekonomisystemet. Om ledningssträckningar visar sig 
lämpliga inkluderas erbjudande om påkoppling av 
fastigheter vid Spångbron. 2018.

2018 JA 6 000 000

2. Åtgärder på ledningsnät inom befintliga 
verksamhetsområden:

2016 - PÅG Punktinsatser vid behov. Främst 
relining. Upphandling av entreprenad 
pågår.  

1 Utarbeta en tydlig plan för fortsatta arbeten med 
relining och omläggning på ledningsnäten. Prioriteter: 
Spillvatten: Hyltebruk, Rydöbruk, Landeryd, Kinnared 
och Brännögård Dricksvatten: Hyltebruk, Torup/Rydö, 
Unnaryd, Drängsered. 2016

2016 PÅG Fortsätter 2020 Görs av VA-
enhetens 
personal

2 Relining av ledning under Nissan för att åtgärda större 
läcka, samt övrig relining. 2016.

2016 JA Huvudledning inne på Ensos område 500 000

3 Övrig relining 2016–19 enligt prioritet från etapp 1. 
(600 000 för 2016; 2,4 milj. för 2017; 2,1 milj. 2018 och 
2,4 milj. 2015

2016–2019 PÅG 2020 - Rel. Av Vattenledning Nittebo 
ca 700 m utförd

7 500 000
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4 Koncentrerad insats i sydöstra Hyltebruk. 2017. Ett 
delområde med gamla ledningar avgränsas av Tubgatan 
i norr, Floras kulle i öster, Jonsbogatan– Orregatan–
Hovgatan–Lärkgatan–Arlegatan i söder och 
Hässlehultsgatan–Järnvägen i väster. Systematiskt 
arbete i samverkan med fastighetsägare med 
åtminstone följande steg:
· Kontroll av gamla undersökningar för att om
möjligt få vägledning av dessa.
· Information med erbjudande om gratis
undersökning av eventuellt felkopplade tak och
dräneringar från villor.
· Undersökning av förekomst av felkopplingar
som genomförs av konsult.
· Uppmaning till villaägare som har felkopplade
tak och/eller dräneringar att vidta åtgärd.
· Planering och genomförande av arbeten på
ledningsnäten

2017 JA Stora delar av detta utfört.  Rökning 
och separering av dagvatten. 
Dagvattenlösningar. Relining på spill 
och dricksvatten.  Floras kulle ej 
åtgärdat (Huvudledningen?) Se över 
detta med Björn. 

2 000 000

5 Koncentrerade insatser inom andra delområden i 
Hyltebruk 2018–19 (2 miljoner per år)

2018–2019 PÅG 2020-Plan att gå längre uppåt 4 000 000

6 Förstudie för förbättrad vattenförsörjning till 
Lindekullen 2019

2019 JA 1 000 000

7 Förbättra vattenförsörjningen till Lindekullen genom ny 
ledning under Nissan samtidigt som koncentrerad 
insats görs på Holländargatan och i Lindekullen.

2020–2023 PÅG Holländaregatan. Kanalgatan ej 
utförd

8 000 000

8 Fortsatta koncentrerade insatser i Period II (2 miljoner 
per år)

2020–2023 PÅG 6 000 000

9 Fortsatt övrig relining i Period II (2 miljoner per år) 2020–2023 PÅG 8 000 000

10 Fortsatta koncentrerade insatser i Period III (2 miljoner 
per år)

2024–2027 8 000 000

11 Fortsatt övrig relining i Period III (2 miljoner per år) 2024–2027 8 000 000

3. Avrinningsberäkningar för att identifiera 
översvämningsrisker och åtgärder för att minska dessa 
risker: 

2020–2023 PÅG Utredning vilka områden som risk för 
översvämning, se ÖP och Geosecma. 
gata/park samt plan & byggenhet har 
övergripande ansvar att utreda. 
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1 Beräkning av dimensionerande flöde i Örnabäcken med 
hänsyn till väntade klimatförändringar och jämföra 
detta med nuvarande kulverts kapacitet

2016 NEJ Underhåll viktigt snarare. Kapacitet 
ok. 

Görs inom ramen 
för pågående VA 

projekt
2 Övergripande dagvattenplanering kopplad till 

Räddningstjänstens klimat- och sårbarhetsanalys vilken 
i sin tur kopplas till Översiktsplaneringen.

Kopplas till 
ÖP (2019)

PÅG Särskild 
finansiering (ÖP)

3 Dagvatten och VA-utredning för Södra Industriområdet. 2017 PÅG Etappvis arbete 300 000

4 Åtgärder vid Örnabäcken/Södra Industriområdet. 2020–2023 JA Underhåll och täta tillsyn. Från 
period 1

3 000 000 
(Bedömning utan 
underlag)

4. Säkrare vattenförsörjning i Hyltebruk; bygga nytt 
vattenverk i Björnaryd och utbyggnad av nät

1 Nytt vattenverk 2016 - PÅG Förprojektera + dosering, lut-tank i 
period 3. Råvatten pumpas/rinner 
över på filtrerbäddarna. Förskjuten 
påg budgetprocess.

8 000 000
5 000 000

2 Avveckling vattenverk i Jansberg. Enbart tryckstegring 
kvar där.

2020–2023 Plocka bort dosering i Jansberg sker 
istället i Björnaryd. 

3 Utrangering av vattenverk i ekonomisystemet 2020–2023 Är justering gjord? Se över med 
ekonom

4 Påkoppling av Skärshult 2020–2023 JA
5 Erbjudande; påkoppling Lindhult 2020–2023 NEJ

5. Säkrare vattenförsörjning i Landeryd; koppla 
Landeryd till Hyltebruk för både vatten och avlopp

1 Vattenskyddsområdet och de gällande föreskrifterna 
bör uppdateras. 2017

2017 NEJ Förstudie pågår. Ekonomisk 
förskjutning. 2020 -

40 000

2 Möjlighet till överledning från Björnaryd bör övervägas 
med tanke på vattenkvalitén och vattentillgången i 
Landeryds vattentäkt. Klimatförändringar med torrare 
somrar ger anledning till förbättring av 
vattenförsörjningen. Med överledning från Björnaryd 
skulle nuvarande vattentäkt kunna utgöra reservvatten 
för Landeryd. Om överföringsledning inte byggs måste 
reservvattenfrågan lösas på annat sätt.

2024–2027 12 000 000 
(Bedömning med 
stor felmarginal; 
projektering gjord 
för överledning 
från Jansberg; 
kanske inte bästa 
lösning)

6. Kompletteringar Hyltebruks reningsverk NEJ Problem med inläckage av vatten

1 Slutbetalning på investering. 2016. 2016 JA 1 000 000
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2 Komplettera med mätutrustning (avser syre, slamhalt, 
larm om utgående pumpar inte går) med tillhörande 
system för registrering av data. 2017

2017 NEJ Ta bort från VA-plan. Lägg i en 
driftsplan utanför ekonomisk budget. 

100 000

3 Bygg buffertmagasin för det renade vattnet. Extern 
finansiering förväntad. 2018.

2018 NEJ Behövs inte. Större pump bättre 
lösning. 

7. Åtgärder för bättre uppföljning av flöden och 
identifiering av läckage

1 Utredning för lämpliga vattenavstämningspunkter med 
fjärravläsning

PÅG Ta fram procent för hur mycket 
utläckage. Mattias specar upp 
områden, görs samhällsvis. 

Görs av VA 
enhetens 
personal

2 Investering för ovanstående. 2017 2017 PÅG 100 000

8. Säkrare vattenförsörjning i Unnaryd Finns (endast) en grävd brunn där

1 Installation av larmanordning vid skyddsrör för 
avloppsledning i vattenskyddsområdet. 2016.

2016 JA Ny reservvattentäkt 100 000

2 Förstudie, projektering och investering i ny vattentäkt 2020- NEJ 1 000 000

3 Nuvarande vattentäkt anpassas som reservvattentäkt Efter 2027

9. Projektera för vattentäkt i Nyebro/Övregård, bl. a. 
för att säkra reservvatten till Torup, Rydöbruk m.fl. 
platser

PÅG Finns med framåt i planen förarbete

1 Projektering 2024 500 000

1 Installation av larmanordning vid skyddsrör för 
avloppsledning i vattenskyddsområdet. 2016.

2016 JA Ny reservvattentäkt 100 000

2 Förstudie, projektering och investering i ny vattentäkt NEJ 1 000 000

10. Säkrare vatten i Långaryd; ny vattentäkt i Långaryd 
med kapacitet att vara reservvattentäkt för Hyltebruk

NEJ Vattenkvalitén är bra. Behöver en ny 
reservvattentäkt.

1 Vattenskyddsområdet och de gällande föreskrifterna 
bör uppdateras

2017 PÅG 2020–2021 40 000

2 Förstudie, projektering Förstudie 
ska finnas

NEJ Grundmaterial finns men behöver 
göras om. Hör ihop med Björnaryd.

1 000 000

3 Investering 8 000 000

11. Förbättrad vattenförsörjning i Drängsered PÅG 2020–2021
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1 Vattenskyddsområdet och de gällande föreskrifterna 
bör uppdateras. 

2017 PÅG Just nu pågår utredning av 
vattenskyddsområde. Ligger mot 
period 2–3

40 000

2 Förstudie, projektering Efter 2027 8 000 000

3 Investering i alternativ vattentäkt Efter 2027

Projekt 12. Vattenmätarbyte Internkostnad

1 Vattenmätarbyten 2016 PÅG Utredningsarbetet börjar snart. Flytta 
till period 2–3 (2021). Obs! Det har 
skett ett arbete tidigare som ej 
fullgjorts av extern konsult. Arbetet 
”görs om”. 

800 000
Internkostnad

2 Vattenmätarbyten 2020–2023 PÅG

2 Vattenmätarbyten 2024–2027 2 400 000

13. Infiltration bädd för avlopp i Skärshult Tar inte in extern aktör för byte. 
Viktigt med dokumentationen. 

1 Infiltrationsbädd 2016 JA 700 000

14. Projektingenjör på VA-enheten för att klara 
investeringsprogrammet

1 Projektingenjör, 3 år, 2017–19; 600 000 /år 2017–2019 JA Beräknad på heltidstjänst men har på 
deltid för VA-projekt. 
Projektsamordning. 

1 800 000

2 Projektingenjör, 4 år; 600 000/år 2019–2022 JA 2 400 000

3 Projektingenjör, 4 år; 600 000/år 2022–2027 2 400 000


