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Ombudgetering investeringar 2022
(2022 KFN0001)

Beslut

Arbetsutskottet foreslér att kultur- och folkhédlsondmnden begér att fi ombudgetera 850 tkr
avseende multifunktionell scen och 600 tkr avseende ny projektor, samt de medel av
raminvesteringsbudgeten som inte forbrukats under 2022.

Beskrivning av arendet

Kultur- och folkhédlsondmnden begér att fa ombudgetera medel fran 2022 till 2023 for
foljande investeringsprojekt:

- Multifunktionell scen (850 tkr)

Ljudet till den multifunktionella scenen dr bestillt, men inte levererat och det &r osdkert om
leverans hinner ske under 2022. Scenljuset dr tyvérr inte bestillt 4nnu. Det finns fragetecken
kvar kring ljuset som behover redas ut. De har med lokalens forutsdttningar att gora, och
handlar om ljusets placering samt tekniska specifikationer i forhéllande till lokalen samt att
utvirdera kostnaden for olika tekniska 16sningar.

- Ny projektor (600 tkr)

Upphandling av ny bioprojektor har tyvirr fatt sta tillbaka till formén for inférande av nytt
kassasystem med mojlighet till kop via ndtet, samt att fa igang publik verksamhet efter
pandemin. En publikundersdkning har ocksé genomforts och verksamheten har anpassats
béttre efter besokarnas onskemal. Det dr angeldget att stodet dverfors, da nuvarande projektor
fungerar allt simre och sdmre och behdver bytas ut sa fort som mgjligt. Det finns goda
mojligheter till subventioner frdn Svenska Filminstitutet, vilket sannolikt kan erhallas och
ddrmed minska investeringens faktiska storlek.

Ett sddant stdd kan inte rekvireras i efterhand, vilket gor att processen tar en del tid 1 ansprak.
Forst maste kravstéllning ske utifran vilken teknik vi 6nskar infor framtiden, dérefter ska
offerter tas in och nir dessa dr inkomna kan ekonomiskt stod sokas. Dérefter ska besked
invéntas innan upphandling kan ske utifrdn kravspecifikationen.

- Raminvestering

Kultur- och folkhilsokontoret har bestéllt utbyte av armaturer pa elljusspéret i Torup, for att
byta till energieffektivare belysning av sparet. Det dr dock osdkert om arbetet hinner utforas
under 2022.

Kultur- och folkhilsondmnden begér att {4 ombudgetera de medel i raminvesteringsbudgeten
som inte forbrukats under 2022.
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Handlingar i arendet

Ombudgetering av investeringsanslag till 2023

Beslutsunderlag ombudgetering investeringar 2022 till 2023 - raminvestering
Beslutsunderlag ombudgetering investeringar 2022 till 2023 - projektor pa Forum
Beslutsunderlag ombudgetering investeringar 2022 till 2023 - multifunktionell scen pa
Forum

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Paragrafen ar justerad
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