
 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2021-06-08  
  

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott  

  

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§47 

Omlastningsytan Borabo - slutredovisning  
(2021 SBN0102) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen. 

Beskrivning av ärendet 
Projekt: Omlastningsyta Borabo  
 
Budget: 6 200 000 kr  
 
Anbudspris: 4 298 000 kr, justerades till 4 964 000 kr efter omprojektering 
  
Slutpris:  
Totalentreprenad NCC                         4 964 000 kr 
Uppkomna ÄTor                                 1 051 591 kr 
Projekteringskostnader konsult (BSV)      101 366 kr  
Konsult MKB (Naturbruk)                         17 600 kr 
Konsult besiktning (WSP)                         11 715 kr 
Konsult besiktning belysning (Trafiksystem) 2 000 kr 
Ansökan gatubelysning (TRV)                     2 350 kr 
 
Totalt                                                6 150 622 kr 
Budgetavvikelse                               +49 378 kr 
  
Mål och syfte: 
Ersätta omlastningsytan på Borabo deponi då denna övergick i Stora Ensos ägo vid årsskiftet 
2020/2021 och kommunen inte längre kunde nyttja ytan inne på deponin.  
  
Har projektets mål och syfte uppnåtts: 
Mål och syfte har uppnåtts då omlastningsytan tagits i bruk. 
  
När togs investeringen i bruk och höll tidplanen: 
Projekteringen påbörjades under 2018. I förfrågningsunderlaget var kravet att anläggningen 
skulle vara besiktningsklar 2020-09-30, för att stå färdig i god tid till ibruktagandet, vilket 
senast skulle ske 2021-01-01. Omlastningsytan togs i bruk vid årsskiftet 2020/2021 enligt 
tidplan. 
  
Övriga avvikelser från projektplan: 
Den ursprungliga projekteringen omfattade etapp 1 med fyra containerplatser men för att 
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underlätta för etapp 2 (containerplats 5-8) gjordes en omprojektering och tidplanen försköts 
något. Tidigare kalkyl hade utgått ifrån ett containerdjup på 2,4 meter. Vid ett platsbesök på 
Anderstorps omlastningscentral insåg man att det var den djupare typen av container på 3,0 
meter som behövdes för att erhålla maximal fyllnadsgrad och vikt på transporterna.  
Omprojektering av ytan ökade kostnaden med knappt 300 000 kr och dyrare (dvs. högre) L-
stöd ökade priset ytterligare med ca 400 000 kr. 
 
Även beslut från Länsstyrelsen om vattenverksamhet påverkade tidplanen. Under hösten 2020 
följdes projektet noggrant med startmöte och tolv byggmöten och tidplanen kunde hållas. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Slutredovisning omlastningsyta Borabo 
 Presentation omlastningsyta Borabo 

Paragrafen är justerad 
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