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Verksamhet Projektets benämning 
Samhällsbyggnadsnämnden 207 Ram effektivisering 

gatubelysning 
 

Begärd ombudgetering, tkr 
Budget 2021 2 647  
Prognos 2021 1 847 
Begärd ombudgetering 1 194 
Budget 2022 2 500  

1. Motivering till ombudgetering 

 

2. Konsekvensbeskrivning vid utebliven ombudgetering 

 

Projektet gräva ner kabel och sätta nya stolpar samt armaturer längs med Landerydsvägen 
är försenat då det ska utföras längs med Trafikverkets väg och kommunen inväntar deras 
godkännande. Arbetet med utbyte till LED är försenat på grund av försenade leveranser av 
material vilket även gäller projektet samförläggning i Rydöbruk där material är försenat.

Kommunen bytte i april/maj ny entreprenör gatubelysning och det har varit en 
inkörselperiod för Vattenfall att sätta sig in i hur kommunens gatubelysningsnät fungerar. 
Det egentliga arbetet med investeringarna kom inte igång förrän efter semestern.

Projekten kan inte slutföras och arbetet med effektivisering gatubelysningsnätet släpar 
efter.
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