

# Beslutsunderlag ombudgetering investeringar 2020

Verksamhet	Projektets benämning
Samhällsbyggnadsnämnden	112 Exploatering Marknadsplatsen

Begärd ombudgetering	
Budget 2020	596
Prognos 2020	
Begärd ombudgetering	570
Budget 2021	0

## 1. Motivering till ombudgetering

Kommunen väntar på att exploatör ska bygga klart två flerbostadshus på tomt innanför kommunens mark. När byggnationen är klar ska kommunen anlägga väg och sätta belysning. Arbetet beräknas kunna påbörjas hösten -21.

## 2. Konsekvensbeskrivning vid utebliven ombudgetering

Projektet kan inte slutföras.