

Beslutsunderlag ombudgetering investeringar 2020

Verksamhet	Projektets benämning
Samhällsbyggnadsnämnden	014 Exploatering Vegas äng

Begärd ombudgetering	
Budget 2020	3 989
Prognos 2020	
Begärd ombudgetering	3 393
Budget 2021	0

1. Motivering till ombudgetering

Kommunen gjorde under 2019 ett markförvärv av en större fastighet i Unnaryd 1:49 (1), där en ny detaljplan tagits fram avsedd för bostäder i olika utföranden. Området har styckats av till elva stycken fastigheter, tio fastigheter om ca 900 -1 100 kvm och en större om ca 3 300 kvm som medger byggnation för flerbostadshus. Försäljningen av tomterna är pågående. Upphandling är klar gällande exploatering av området, väg, VA m.m. och arbetet beräkna påbörjas i februari 2021 .

2. Konsekvensbeskrivning vid utebliven ombudgetering

Projektet kan inte slutföras, och någon nybyggnation kan inte ske.