

# Beslutsunderlag ombudgetering investeringar 2021

Verksamhet	Projektets benämning
Samhällsbyggnadsnämnden	112 Exploatering Marknadsplatsen

Begärd ombudgetering, tkr	
Budget 2021	570
Prognos 2021	290
Begärd ombudgetering	562
Budget 2022	0

## 1. Motivering till ombudgetering

Kommunen har väntat på att exploatör ska bygga klart två flerbostadshus på tomt innanför kommunens mark. Byggnationen är klar, återstår en del markarbete och när det är klart ska kommunen anlägga väg och sätta belysning. Arbetet beräknas kunna påbörjas våren -22.

## 2. Konsekvensbeskrivning vid utebliven ombudgetering

Projektet kan inte slutföras.