

# Beslutsunderlag ombudgetering investeringar 2021

Verksamhet	Projektets benämning
Samhällsbyggnadsnämnden	245 Torups centrum etapp 2

Begärd ombudgetering, tkr	
Budget 2021	984
Prognos 2021	437
Begärd ombudgetering	547
Budget 2022	0

## 1. Motivering till ombudgetering

Projektet Torups centrum har inte kunnat färdigställas då kommunen avvaktat initiativ från Trafikverket och Hallandstrafiken. Sista delen av centrumprojektet är ombyggnad av busshållplatsen vid tågstationen och Trafikverket har hösten 2021 utsett projektledare för projektet. Byggstart blir 2022.

## 2. Konsekvensbeskrivning vid utebliven ombudgetering

Projektet kan inte slutföras.