

Beslutsunderlag ombudgetering investeringar 2020

Verksamhet	Projektets benämning
27000	520

Begärd ombudgetering	
Budget 2020	1 400 000 kr
Prognos 2020	59 907 kr
Begärd ombudgetering	1 340 093 kr
Budget 2021	

1. Motivering till ombudgetering

Kommentar: Motivera varför ombudgetering ska göras.

Slangtvätten levererades i november månad men justeringar i slangtvätten ska göras innan slutfaktura.

Slutfaktura beräknas komma i februari

Beslutsunderlag ombudgetering investeringar 2020

2. Konsekvensbeskrivning vid utebliven ombudgetering

Kommentar: Beskriv vilka konsekvenser som kan uppstå vid utebliven ombudgetering.

Slangtvätten försenades av upphandlings förfarandet som måste göras och produktionen av slangtvätten som blev försenad.

Vid utebliven ombudgetering innebär att kostnaden måste tas från driftbudgeten på verksamhet 270000 vilket inte finns utrymme till att göra.