

# Beslutsunderlag ombudgetering investeringar 2024 till 2025

Verksamhet	Projektets benämning
Kommunstyrelsen	311 Malmagården

Begärd ombudgetering	
Budget 2024	3 500 000
Prognos 2024	2 781 708
Begärd ombudgetering	718 292
Budget 2025	0

## 1. Motivering till ombudgetering

Kommentar: Motivera varför ombudgetering ska göras.

Köksrenoveringen har försenats under 2024 på grund av svårigheter att arbeta effektivt då renoveringen skapar oro hos de boende.

# Beslutsunderlag ombudgetering investeringar 2024 till 2025

## 2. Konsekvensbeskrivning vid utebliven ombudgetering

Kommentar: Beskriv vilka konsekvenser som kan uppstå vid utebliven ombudgetering.

Om medlen inte ombudgeteras kommer kostnaderna att belasta 2025 års budget, med följd att andra investeringar inte kan genomföras.