

Beslutsunderlag ombudgetering investeringar 2024 till 2025

Verksamhet	Projektets benämning
Kommunstyrelsen	310 Sörgården, ventilation och fönster

Begärd ombudgetering	
Budget 2024	4 000 000
Prognos 2024	376 268
Begärd ombudgetering	3 623 732
Budget 2025	5 300 tkr

1. Motivering till ombudgetering

Kommentar: Motivera varför ombudgetering ska göras.

Förseningar har uppstått under 2024 i samband med upphandlingar samt då förskolan behöver vara i drift samtidigt som renovering pågår.

Beslutsunderlag ombudgetering investeringar 2024 till 2025

2. Konsekvensbeskrivning vid utebliven ombudgetering

Kommentar: Beskriv vilka konsekvenser som kan uppstå vid utebliven ombudgetering.

Om medlen inte ombudgeteras kommer kostnaderna att belasta 2025 års budget, med följd att andra investeringar inte kan genomföras.