

 HYLTE Kommunledningskontoret		TJÄNSTESKRIVELSE
		2016-06-16
		Dnr 2015 KS0189
Ulrika Hjorth, Ekonomichef		
Tel: 0345-180 13		Kommunstyrelsen
E-post: Ulrika.Hjorth@hylte.se		

Tjänsteskrivelse – Utökat anslag byggnation Örnaskolans låg- och mellanstadium

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att nyttja optionen om solceller i samband med nybyggnationen av Örnaskolans låg- och mellanstadium

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att utöka investeringsbudgeten 2017 för projektet nybyggnation Örnaskolan låg- och mellanstadium inklusive solceller med 13 800 000 kr.

Beskrivning av ärendet

I samband med budget 2012 skapades en investeringsbudget på 30 000 000 kr (15 000 000 kr 2012 och 15 000 000 kr 2013) för projektet Örnaskolan låg- och mellanstadiet ombyggnad/renovering. Beloppet baserades på samma princip som renoveringen Örnaskolans högstadium det vill säga 10 000 kr/m².

Efter anbud grundande siffror kommer behovet av investeringsbudget att uppgå till 42 400 000 kr, i anbudet ingår även en option om solceller som innebär ett ytterligare behov på 600 000 kr.

I budgeten för 2016 finns en investeringsbudget på 10 700 000 kr och i budgeten 2017 finns 18 500 000 kr vilket totalt innebär 29 200 000 kr.

Merparten av byggnationen av Örnaskolans låg- och mellanstadium kommer att äga rum 2017 vilket medför att investeringsbudget 2017 behöver utökas.

Handlingar i ärendet

Ta alltid bort denna textrad. Har du handlingar så lista dem. Om inte, ta bort även rubriken ovan xxx

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Per Borg
Kommunchef

Ulrika Hjorth
Ekonomichef

