

Svar på interpellation

Investeringsmedel Unnaryds skola

Hur kommer det sig att verksamheten får besked om att budgeten är förbrukad när den inte är det?

Unnaryds skola renoverades mellan december 2017 och augusti 2018. Utöver investeringsbudgeten togs ett politiskt initiativ för att modernisera skolgården och en budget om 5 mkr avsattes för skolgården. Politikens ambitioner var att skapa en utemiljö liknande den på Kråkbergsskolan. När beslutet skulle verkställas anlätades det en arkitekt som tillsammans med personal på skolan tog fram ett förslag till utformning av utemiljön. När detta förslag upphandlades inkom anbud på ca 11 mkr. Eftersom förslaget överskred budget genomfördes en ny planering i dialog med verksamheten. Styrgruppen för projektet tog beslut om ett förenklat förslag under mars 2019. Under 2018 gjordes utemiljön på framsidan om på Unnaryds skola till en kostnad av ca 1,2 miljoner kronor. Denna kostnad har konterats på Unnaryd skola och inte på utemiljön. Under planeringsarbetet av resterande utemiljö har utgångspunkten varit att denna insats ingick i delen för utemiljö. Kostnaderna för etapp 2 för slutade på ca 3,3 miljoner. Totalt har således utemiljön på Unnaryds skola 4,5 mkr. Beskedet att budgeten är förbrukad är således fel, av de avsatta 5 mkr är det ca 500.000 kvar.

Vem tar beslut om vad som får köpas in och inte i en investering som denna?

Det är projektets styrgrupp som i detta fall tagit alla beslut rörande utformning och beställningar.

Avslutningsvis kan jag konstatera att det under en lång tid varit svårt att få in politikens ambitioner i investeringsbesluten. Utemiljön på Unnaryds skola är ett bra exempel. Därför har kommunstyrelsens nu lagt ett uppdrag att se över investeringsprocessen med tydliga avstämningar mot politiken. En ny struktur kommer att användas vid byggnationen av Landeryds skola och det kommer också komma en ny rutin rörande hela investeringsprocessen.

Ronny Löfquist (S)
Kommunstyrelsens ordförande