

Åtgärds paket 2016-2018

Uppföljning delår: 2016-07-31 *Organisation:* Informations- och kanslienheten

Åtgärds paket 2016-2018

Kommun och politik

Organisation och samordning

Beskriv Övergripande mål

Rekrytera koordinator, kommunikatör och ekonom för integration

Instruktion

Har rekrytering av koordinator, kommunikatör och ekonom genomförts?

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Färdiggrad
Susanne Mared	2016-02-23	2016-02-23	70%

Kommentar

Rekrytering av koordinator och kommunikatör är genomförd. Tjänsterna tillsattes under våren

Samarbete med civil samhället

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Färdiggrad
Susanne Mared	2016-02-23	2016-02-23	0%

Antal pågående eller slutförda samarbetsprojekt med Civilsamhället (Åtgärds paketet)

Instruktion

Kommentera resultatet: Varför ser det ut som det gör?

Utfall	2015	2014
2		

Kommentar

Koordinatorns roll mot civilsamhället är att samordna och ge stöd till alla frivilliga aktörer som jobbar med integrationen i Hylte kommun. Vi har en samverkansgrupp som består av de flesta aktörer, vi träffas var tredje vecka för att uppdatera samordna planera alla insatser som är riktade mot målgruppen.

Vi har tagit fram kriterier och ansökan till föreningsbidragen som alla ideella organisationer kan söka för projekt som syftar till att främja integrationen. Hylte sport & event sökte medel och fick 50.000 kr för dess aktiviteter och integrationsinsatser

En väg in är på gång, invigningen var den 8 juni och verksamheten är i gång.

Uppdragsbeskrivning koordinator

Instruktion

Har uppdragsbeskrivning för integrationskoordinator tagits fram?

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Färdiggrad
Susanne Mared	2016-02-23	2016-02-23	100%

Kommentar

Uppdragsbeskrivning för koordinatorm är framtagen i samband med tillsättning av tjänsten.

Kommunikation

Beskriv Övergripande mål

Kommunikationsåtgärder

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Färdiggrad
Susanne Mared	2016-02-23	2016-02-23	0%

Antal genomförda kommunikationsaktiviteter kopplat till åtgärdspaketet

Instruktion

Kommentera resultatet: Varför ser det ut som det gör?

Utfall	2015	2014
34		

Kommentar

Informationen på kommunens webbsida om integration har fyllts på med uppgifter kopplat till åtgärdspaketet. Även annan information på sidorna har uppdaterats för att hylte.se ska kunna vara den plats där man hittar information.

I samband med invigningen av En väg in och de sommaraktiviteter, som genomfördes under sommarlovet, har informationsmaterial av olika slag producerats, exempelvis foldrar, affischer och informationsblad. Till dessa aktiviteter har även pressinbjudningar, inbjudningar och nyhetsartiklar till hylte.se gjorts.

Även mer allmänt material kopplat till åtgärdspaketet har tagits fram, bland annat en folder och presentationer som kan användas för att informera om åtgärdspaketet och om integrationsarbetet i kommunen. Arbetet med en informationstidning, som planeras att skicka till alla hushåll i kommunen, pågår.

Medborgarundersökning av klimat/synen på integration

Instruktion

Har undersökning genomförts?

Kommentera resultatet: Varför ser det ut som det gör?

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Färdiggrad
Susanne Mared	2016-02-23	2016-02-23	0%

Kommentar

Ingen undersökning har genomförts ännu

Arbetsmiljö, personalvård och personalförsörjning

Rekryteringsåtgärder

Instruktion

Har rekryteringsåtgärder med fokus mot Barn-och ungdom tillämpats?

Kommentera resultatet: Varför ser det ut som det gör?

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Färdiggrad
Thomas Löwenäng	2016-02-18	2016-02-18	0%

Kommentar

Nyinförad tjänst som rekryterare tidsbegränsad 2 år med fokus på BUK har tillsatts. Kommer att arbeta med studentkontakter, studentmedarbetare, integrationsvärdar, studievägledare, värdegrundspedagoger med mera. Dessutom extra stöd från personalenheten kring rekrytering och mediaplanering av bristyrken såsom exempelvis sfi-lärare. Upphandling av bemanningstjänster för socionomer har genomförts.

Sysselsättning

Beskriv Övergripande mål

Förutsättningar för handledning

Instruktion

Har rutin/förutsättningar för handledning skapats? (Ja/nej) Har åtgärder tagits fram för att lyckas med handledning av målet kring att tillsätta 45 praktikplatser?

Kommentera resultatet: Varför ser det ut som det gör?

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Färdiggrad
Thomas Löwenäng	2016-02-23	2016-02-23	0%

Kommentar

Ej på plats i dagsläget. Beslut har ej slutligt tagits kring vilket alternativ som förordas.