

Beslutsunderlag ombudgetering investeringar 2020

| Verksamhet | Projektets benämning |
|------------|----------------------|
| 270000 | 550 |

| Begärd ombudgetering | |
|----------------------|------------|
| Budget 2020 | 818 000 kr |
| Prognos 2020 | 51 603 kr |
| Begärd ombudgetering | 766 397 |
| Budget 2021 | |

1. Motivering till ombudgetering

Kommentar: Motivera varför ombudgetering ska göras.

Processen med upphandling kom i gång först i april månad och leveransen från tillverkaren påverkades av förseningar på grund av covid-19. Insatsfordonet kom från tillverkaren först i november månad och därefter tog bilbyggaren över som ska färdigställa och utrusta den till brandbil.

Insatsfordonet blev klart för leverans i februari 2021.

Beslutsunderlag ombudgetering investeringar 2020

2. Konsekvensbeskrivning vid utebliven ombudgetering

Kommentar: Beskriv vilka konsekvenser som kan uppstå vid utebliven ombudgetering.

Insatsfordonet fördröjdes i produktionen på grund av covid-19. Vilket fick till följd att den kom sent till bilbyggaren som inte kunde färdigställa bilen innan februari månad 2021.

Om ombudgetering uteblir så kommer det att påverka driftbudgeten vilket det inte finns utrymme för.