

### Investeringsredovisning, tkr

Projektnr	Investeringsprojekt	Summa Budget	Utfall jan-sep	Prognos sep	Avvikelse mot prognos sep
<b>Vatten och avlopp</b>					
<b>151</b>	VA enl SBN:s prioritering	6 843	3 202	6 769	74
<b>238</b>	Överföringsledning Landeryd	12 000	156	200	11 800
<b>Totalt</b>		<b>18 843</b>	<b>3 358</b>	<b>6 969</b>	<b>11 874</b>