
Plats och tid	Bolmen kl. 08:30-10:30
Beslutande ledamöter	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Tommy Edenholt (KV) (1:e vice ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Krister Mattsson (S)
Ej tjänstgörande ersättare	
Övriga närvarande	Emma Gröndahl (kommunchef) Jenny Hagesjö (kanslichef) Kristina Carlo (controller) Linda Backsten (kommunsekreterare)
Utses att justera	Anna Roos (C)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§67

Underskrifter	Sekreterare
	Linda Backsten
	Ordförande
	Ronny Löfquist (S)
	Justerande
	Anna Roos (C)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2022-03-29

**Datum för anslags
uppsättande**

**Datum för anslags
nedtagande**

**Förvaringsplats för
protokollet** Kommunhuset

Underskrift

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§67

Slutredovisning investeringsprojekt - Snörasskydd ridhuset Rydöbruk

(2022 KS0136)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen.

Beskrivning av ärendet

2018 beslutade kommunfullmäktige i samband med REP 2019-2021 om en investeringsbudget om 2 800 tkr för snörasskydd av ridhuset i Rydöbruk.

Kommunfullmäktiges beslut hade föregåtts av en utredning samt uppdrag och förslag till olika alternativ såsom takrenovering eller nytt ridhus.

Under 2019 genomfördes projektering av arbetet och 2020 genomfördes investeringen.

Återställandet av underlaget var otillräckligt och föreningen och kommunen hade flera

kontakter som medförda att föreningen erhöll ett föreningsbidrag för att återställa underlaget i enlighet med föreningens önskemål.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - slutredovisning investeringsprojekt snörasskydd ridhus
- Slutredovisning investeringsprojekt - Snörasskydd Ridhuset Rydöbruk

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen.

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Stiftelsen Hyltebostäder

Paragrafen är justerad