

Ombudgetering investeringar 2025 till 2026, projekt 499 - Ortsutveckling

Verksamhet	Projektets benämning
Kommunstyrelsen	499 - Ortsutveckling
Begärd ombudgetering	
Budget 2025	1 500 tkr
Prognos 2025	500 tkr
Begärd ombudgetering	500 tkr
Budget 2026	-

Motivering till ombudgetering

Projektet, som består av utegym, motorikbana och lekplats i Brännögård, Kinnared och Femsjö, låg på paus 2024 för att återupptas 2025. Prisutveckling har lett till att den ursprungliga kalkylen inte överensstämmer med dagens prisläge vilket gjort att ursprungsidén fått anpassas och tagit tid.

I REP 2025-2028 fick samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda kommunens lekplatsbestånd och därav har upprustningen av lekplatsen i Kinnared väntat in utredning, innan den delen av projektet kunnat fortsätta.

Konsekvensbeskrivning vid utebliven ombudgetering

Projektet kommer inte att kunna fortsätta i Femsjö och Kinnared.