

Beslutsunderlag ombudgetering investeringar 2016

Verksamhet	Projektets benämning
Barn- och ungdomskontoret	Projekt Digital kompetens
Budget 2016	Prognos vid årets slut 2016
	1 424 000:-

	Begärd ombudgetering
Ange det belopp som du vill ombudgetera ifall du inte vill flytta med dig allt, eller kryssa i att du vill ombudgetera det som finns kvar vid årets slut	
Belopp som jag vill ombudgetera	576 000:- (enligt beräkning)
Ombudgetera det som finns kvar vid årets slut	X

Motivering till ombudgetering:

Kommentar: Motivera varför ombudgetering ska göras.

Projektet stötte på många problem i början.

1. Budgeten för projektet var lagd som en investeringsbudget medan projektet både behövde en investeringsbudget och en driftsbudget. Investeringsbudgetens begränsningar ledde till omvärderingar och förseningar.

2. Ett manageringssystem skulle plockas fram av IT-avdelningen och valet föll på en tjänst som tillhandahölls av ATEA och som förutsatte att våra digitala verktyg leasades, vilket inte gick med tanke på investeringsbudgeten.

Ny process startade för att lösa detta med nya förseningar som följde.

3. Flera nya förskolechefer respektive skolledare anställdes som skulle sätta sig in i projektet och lägga sin

prägel på enheternas digitala kompetenshöjande projekt vilket ledde till att färre ansökningar för projekt i projektet hann komma in.