

8.1 Beslutsunderlag ombudgetering investeringar 2016

Verksamhet	Projektets benämning
KS	E-förvaltning genomförande
Budget 2016	Prognos vid årets slut 2016
3000000	

Ange det belopp som du vill ombudgetera ifall du inte vill flytta med dig allt, eller kryssa i att du vill ombudgetera det som finns kvar vid årets slut	Begärd ombudgetering
Belopp som jag vill ombudgetera	
Ombudgetera det som finns kvar vid årets slut	X

Motivering till ombudgetering:

Kommentar: Motivera varför ombudgetering ska göras.

Vill flytta med sig de medel som finns kvar 2016 till 2017, avvikelsen i utfallet jämfört med budget på eFörvaltningsprojektet beror på flera faktorer, bland annat på inköpsstoppet 2015, men även på grund av att byggnationen av kontaktcenter är försenat då en del av budgeten ska tas till inredning och kontorsutrustning. Som en följdreaktion av förseningen av kontaktcenter har dessutom integrationer av verksamhetssystem blivit förskjutet.

Konsekvens vid utebliven ombudgetering:

Kommentar: Beskriv vilken konsekvens det blir vid utebliven ombudgetering.

E-förvaltningsprojektet kan inte slutföras tex kan inte inredning kan inte köpas in integrationer kan inte genomföras till de olika verksamhetssystemen.