

Investeringsprognos mars kommunstyrelsen

I marsprognosen har vi förutsatt att begärda ombudgeteringar beviljas. Blir det inte så kommer prognosen justeras efter beslut.

Efter tre månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen ett investeringsutfall på 67 153 tkr. Det ger en budgetavvikelse på 11 917 tkr. Avvikelsen beror på att projekten Kinnareds skola/förskola och Örnaskolans kök förväntas bli klara först nästa år och att man kommer behöva begära ombudgetera resterande medel.