

## **Bilaga 2**

# **Beskrivning av implementeringsplan för Friare val av hjälpmedel**

Efter beslut om införande av modellen i Halland bör en projektgrupp tillsättas med representanter för de aktuella verksamheterna, ledda av en projektledare som håller samman implementeringsfasen.

### **Tidperspektiv och implementering av de olika delarna i modellen**

Referensgruppen i projektet, bestående av verksamhetschefer, konstaterade att det behövs minst sex månader för implementeringsfasen.

Det pga av följande faktorer:

- Viktigt att ta höjd för är att de regionala hjälpmedelsanvisningarna som behöver kompletteras med regelverket för modellen friare val av hjälpmedel. Det förfarandet sker från augusti till november årligen, då HMC får i uppdrag av den gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel att uppdatera anvisningarna.
- Kommunikation och utbildning. I detta avseende avses såväl förskrivare, beslutsfattare, verksamhetschefer och annan berörd profession inom både Region Halland och de halländska kommunerna som brukare och invånare i Halland. Webinfo. På 1177. Se/Hitta och jämföra hjälpmedel.
- IT-system och stödfunktioner som ska användas behöver tid att införas, anpassas och synkroniseras med ekonomisystem m.m.
- Information och kommunikation med leverantörer om vad som krävs för att de ska kunna ingå i modellen för friare val av hjälpmedel. Leverantörer behöver för att ansluta sig till systemet, ex. vis skicka e-faktura till vårt ekonomisystem, Agresso

**Implementeringsplan av Friare val av hjälpmedel**  
 2014-02-27 rev. 2014-09-02  
 Referensgruppen  
 Victoria Andersson, projektledare  
 Projekt Friare val av hjälpmedel



