

Beslutsunderlag ombudgetering investeringar 2019

Verksamhet	Projektets benämning
Samhällsbyggnadsnämnden - Exploatering	112 Exploatering Marknadsplatsen

Begärd ombudgetering	
Budget 2019	965 tkr
Prognos 2019	369 tkr
Begärd ombudgetering	596 tkr
Budget 2020	0

1. Motivering till ombudgetering

Kommunen väntar på att exploatör ska bygga flerbostadshus på tomt innanför kommunens mark. När byggnationen är klar ska kommunen anlägga väg och sätta belysning.

2. Konsekvensbeskrivning vid utebliven ombudgetering

Projektet kan inte slutföras.