

Beslutsunderlag ombudgetering investeringar 2019

Verksamhet	Projektets benämning
Samhällsbyggnadsnämnden - VA/renhållning	Luktåtgärder Torups ARV

Begärd ombudgetering	
Budget 2019	500 tkr
Prognos 2019	241 tkr
Begärd ombudgetering	259 tkr
Budget 2020	0 tkr

1. Motivering till ombudgetering

Projektet hinner inte slutföras 2019 eftersom det måste beställas ytterligare material och det är lång leverantid på vissa delar.

2. Konsekvensbeskrivning vid utebliven ombudgetering

Risk för fortsatta klagomål på dålig lukt från reningsverket från boende i närområdet.