

# Beslutsunderlag ombudgetering investeringar 2020

Verksamhet	Projektets benämning
Samhällsbyggnadsnämnden	305 Exploatering Nyebro

Begärd ombudgetering	
Budget 2020	590
Prognos 2020	
Begärd ombudgetering	538
Budget 2021	0

## 1. Motivering till ombudgetering

Två av tre tomter som tidigare sålts på Skravelsbo 1:4, Nyebro till tre privata exploatörer är färdigställda. Den ena tomten (tredje) består av två skiften. Det som kvarstår av exploateringen är väg till skifte 1 och flytt av anslutningspunkt för vatten och avlopp till skifte 1 samt flytt av överföringsledning. Projektet är inte klart, arbetet med anläggning av väg och ny anslutning av VA till fastighetsägare är pågående. Beräknas klart under våren 2021.

## 2. Konsekvensbeskrivning vid utebliven ombudgetering

Projektet kan inte slutföras.