

Beslutsunderlag ombudgetering investeringar 2020

Verksamhet	Projektets benämning
Samhällsbyggnadsnämnden	207 Ram effektivisering gatubelysning

Begärd ombudgetering	
Budget 2020	500 tkr
Prognos 2020	
Begärd ombudgetering	147 tkr
Budget 2021	2 500 tkr

1. Motivering till ombudgetering

Stolp- och armaturbyte pågår längs med Landerydsvägen. Arbetet är pågående och beräknas bli klart under 2021.

2. Konsekvensbeskrivning vid utebliven ombudgetering

Projektet får inrymmas i 2021 års budgeterade medel.