

# Beslutsunderlag ombudgetering investeringar 2020

Verksamhet	Projektets benämning
Samhällsbyggnadsnämnden	245 Torups centrum etapp 2

Begärd ombudgetering	
Budget 2020	1 305 tkr
Prognos 2020	
Begärd ombudgetering	984 tkr
Budget 2021	0

## 1. Motivering till ombudgetering

Projektet Torups centrum har inte kunnat färdigställas av flera skäl. Naturparksområdet är färdigställt men delen av trafiklösningen vid pendelparkering i anslutning till parksdelen återstår att färdigställas. Sista delen av centrumprojektet är ombyggnad av busshållplatsen vid tågstationen men kommunen väntar på besked från Trafikverket och Hallandstrafiken. Arbetet är pågående och beräknas bli klart under 2021.

## 2. Konsekvensbeskrivning vid utebliven ombudgetering

Projektet kan inte slutföras.