

### Investeringsredovisning, tkr

Projektnr	Investeringsprojekt	Summa Budget	Prognos mars	Avvikelse mot prognos mars	Begärd ombudgetering
<b>Renhållning och avfallshantering</b>					
119	Omlastningsyta Borabo	0	984	-984	984
249	Utbyggnad kallförråd och färstu personalbyggnad	400	400	0	
250	Insamlingskärl matavfall	740	740	0	
<b>Totalt</b>		<b>1 140</b>	<b>2 124</b>	<b>-984</b>	<b>984</b>