

Ombudgetering investeringar 2025 till 2026, projekt 100 raminvestering SBN

Verksamhet	Projektets benämning
Samhällsbyggnadsnämnden	100 - Raminvestering SBN

Begärd ombudgetering	
Budget 2025	800 tkr
Prognos 2025	700 tkr
Begärd ombudgetering	100 tkr
Budget 2026	800 tkr

Motivering till ombudgetering

Under 2025 skulle en större uppgradering av Geosecma – kommunens geografiska informationssystem genomförts. Kommunen samarbetar med Gislaveds kommun vad gäller GIS och uppgraderingen projektleds av GIS-ingenjör i Gislaveds kommun. Projektet har försenats då andra verksamhetssystem som t ex Ecos och ByggR måste uppgraderas först samt då det även är ekonomiskt fördelaktigt att avvakta uppgraderingen till efter Gislaved genomfört sin uppgradering.

Konsekvensbeskrivning vid utebliven ombudgetering

Geosecma är ett centralt IT-system som ligger till grund för flera andra verksamhetssystem inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Viktiga funktioner kan inte användas/försvinner och nya moduler till bl a VA kan inte installeras om inte systemet uppgraderas.