

Ombudgetering investeringar 2025 till 2026, projekt 110 – Reinvestering asfaltbeläggning

Verksamhet	Projektets benämning
Samhällsbyggnadsförvaltningen	110 Reinvestering asfaltbeläggning

Begärd ombudgetering	
Budget 2025	4 000 tkr
Prognos 2025	3 500 tkr
Begärd ombudgetering	500 tkr
Budget 2026	6 000 tkr

Motivering till ombudgetering

Beläggningsarbeten som skulle utförts under november och december månad har inte kunnat utföras då entreprenör (E.on) blivit bestulna på utrustningen som skulle användas. Arbetet kommer därför att förskjutas och utföras under år 2026 när ny beställd utrustning inkommit.

Konsekvensbeskrivning vid utebliven ombudgetering

Om ombudgetering ej sker kommer planerat beläggningsarbete inte kunna utföras under 2026 utan måste skjutas på framtiden. Dessutom innebär det ökade kostnader på grund av uteblivet planerat underhåll på våra gator.