

Ombudgetering investeringar 2025 till 2026, projekt 151 VA enl SBN:s prioritering

Verksamhet	Projektets benämning
Samhällsbyggnadsnämnden	151 VA enl SBN:s prioritering

Begärd ombudgetering	
Budget 2025	14 685 tkr
Prognos 2025	11 685 tkr
Begärd ombudgetering	3 000 tkr
Budget 2026	10 000 tkr

Motivering till ombudgetering

Projektet finns med i VA-planen och avser framförallt reinvesteringar genom åtgärder på ledningsnät inom befintligt verksamhetsområde samt vattenverk, reningsverk m fl anläggningar. Ett större projekt avseende VA-ledningar på Soldatgatan har projekterats under 2025. Upphandling och genomförande kommer att ske under 2026. Samtidigt pågår bl a undersökningar inför tillståndsansökningar för vattenuttag som behöver färdigställas mfl åtgärder på VA-anläggningen. Det är viktigt att åtgärderna genomförs bl a för att förnyelsetakten inte ska bli för låg och för att uppfylla lagkrav.

Samtliga medel som finns kvar vid årets slut behöver ombudgeteras.

Konsekvensbeskrivning vid utebliven ombudgetering

Projektet på Soldatgatan kommer att behöva avbrytas och kommer inte att kunna genomföras.