

Ombudgetering investeringar 2025 till 2026, projekt 202 -Vattna Örnvallen

Verksamhet	Projektets benämning
Samhällsbyggnadsförvaltningen	202 Vattna Örnvallen

Begärd ombudgetering	
Budget 2025	800 tkr
Prognos 2025	0 tkr
Begärd ombudgetering	800 tkr
Budget 2026	0

Motivering till ombudgetering

Projektering har inte kunnat utföras på grund av avsaknad av efterfrågade underlag från befintliga externa parter.

Ansökan att använda Nissavatten till bevattning görs hos länsstyrelsen, därav krävs underlag för hur och i vilken omfattning detta skall ske. Insamlingen av dessa underlag från Hylte Skidklubb, (de äger befintlig sugledning och pumpstation av Nissavatten som skall användas i projektet) samt underlag från markägaren Statkraft (ägare av marken i anslutning till Nissan) har efterfrågats kontinuerligt men ej levererats. Flera påminnelser har utförts men enhet Gata & Park upplever engagemanget från dessa aktörer som mycket lågt eller obefintligt.

Konsekvensbeskrivning vid utebliven ombudgetering

Om ombudgetering inte utförs kommer projektet inte att kunna påbörjas.