

Investeringsredovisning, tkr

Projekt nr	Investeringsprojekt	Summa Budget	Utfall jan-okt	Prognos oktober	Avvikelse prognos okt
<b>Gata och park</b>					
245	Torups centrum etapp 2	984	437	437	547
326	Reinvestering maskiner/utrustning	100	27	100	0
108	Gång- och cykelvägar	500	0	500	0
251	Gång- och cykelväg Landeryd-Hyltebruk	300	0	0	300
110	Reinvesteringar asfaltsbeläggning	4 000	2 400	4 000	0
207	Ram effektivisering gatubelysning	2 647	699	1 847	800
149	Upprustning lekplatser	250	240	250	0
<b>Summa Gata och park</b>		<b>8 781</b>	<b>3 803</b>	<b>7 134</b>	<b>1 647</b>
<b>Exploatering</b>					
220	Detaljplan Kambo	300	0	100	200
014	* Unnaryd 1:49	3 370	6 200	6 200	-2 830
112	Exploatering Marknadsplatsen	570	8	290	280
305	Exploatering Nyebro et. 1	538	408	538	0
176	Parkstaden	1 125	-125	0	1 125
<b>Summa exploatering</b>		<b>5 903</b>	<b>6 490</b>	<b>7 128</b>	<b>-1 225</b>
<b>Raminvesteringar</b>					
100	Raminvestering SBN	1 236	181	736	500
<b>Summa raminvesteringar</b>		<b>1 236</b>	<b>181</b>	<b>736</b>	<b>500</b>
<b>Totalt samhällsbyggnadsnämnden</b>		<b>15 920</b>	<b>10 474</b>	<b>14 998</b>	<b>922</b>