

# Beslutsunderlag ombudgetering investeringar 2021

Verksamhet	Projektets benämning
VA- och renhållning	249 ÅVC kallförråd och farstu

Begärd ombudgetering, tkr	
Budget 2021	400
Prognos 2021	80
Begärd ombudgetering	320
Budget 2022	0

## 1. Motivering till ombudgetering

VA- och renhållningsenheten planerar att bygga ut personalutrymmet på Borabo återvinningscentral 2022. Projektet var planerat till 2021 men då corona har medfört både förseningar och dyrare material har endast en förstudie genomförts under året. Personalbyggnaden behöver kompletteras med en entré vilket förbättrar arbetsmiljön för driftspersonalen. Dessutom krävs utbyggnad av befintligt kallförråd för elavfall för att uppfylla lagstiftningen (NFS 2018:11).

## 2. Konsekvensbeskrivning vid utebliven ombudgetering

Projektet kan inte slutföras.