

PLANPRIORITERING

Förslag till planprioritering 2019 - 2020

Pågående projekt, planärenden

PRIO	Fastighets beteckning	PLANENS NAMN	PLANBESKED/TILL STÅND	PLAN-AVTAL	PROG- RAM	SAMRÅD	GRANSK- NING	ANTA- GANDE	BEKOSTAS AV
1	Västra Hylte 1:211	Parkstaden (bostäder)	Begärd, KS 10 sep	Ska upprättas	Nej	2020 - II	2020 - IIII	2021 - II	Exploatör
2	Kinnared 4:1 m.fl.	Derome Timber AB (industriområde)	2019-02-19	Ska upprättas	Nej	2020 - II	2020 - IIII	2021 - II	Exploatör
3	Unnaryd 1:137 m. fl	Unnaryd 1:137, 1:147 (bostäder)	2010-02-09	2018-02-16/04	Nej	2019 - IIII	2020 - II	2020 - III	Kommunen?

Detaljplan 2 tas fram av exploatören själv med hjälp av extern konsult.

Detaljplaner som avvaktar tillsv.

Västra Åkralt 1:89 m.fl	Västra Åkralt 1:89 m.fl. (industr)	2016-10-04	2016-12-21	JA	2017-II	NEJ	NEJ	Exploatör
Glassbo 1:10 m.fl.	Kanalstaden (bostäder)	2016-04-05 / 2017- 04-04	Ska upprättas	Nej				
Kambo 1:12	Kambo industriområde	2017-04-04	Ska upprättas	Nej				