

Sofia Nygren, Tillväxtstrateg
Tel. 0345-18007
E-post: sofia.nygren@hylte.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Utvärdering av pilotprojekt Medborgarbudget för ortsutveckling

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens tillväxtutskott beslutar att lägga redovisningen av utvärderingen av pilotprojekt Medborgarbudget för ortsutveckling till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Pilotprojekt Medborgarbudget för ortsutveckling genomfördes i Femsjö, Kinnared och Brännögård i syfte att stärka det lokala engagemanget och ge invånarna ökat inflytande över ortens utveckling. Totalt kom det in 60 förslag och ca 32 procent av invånarna deltog i omröstningen. Tre vinnande förslags utsågs.

Utvärderingen visar att metoden skapat ett stort engagemang och bidragit till dialog och samverkan. Samtidigt visar erfarenheter att kostnader, kommunens rådighet, upphandlingsförutsättningar och framtida drift och underhåll behöver klarläggas tidigare. Även tiden mellan omröstning och genomförande behöver kortas. Sammantaget bedöms framförallt processen från invånarnas beslut till kommunalt genomförande behöva utvecklas inför en eventuell fortsättning.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

Ärendet och dess beredning

Kommunstyrelsen beslutade 2022 att genomföra ett pilotprojekt för Medborgarbudget för ortsutveckling i Femsjö och Kinnared. Syftet var att stärka det lokala engagemanget och ge invånarna möjlighet att påverka hur avsatta medel används för utveckling av den egna orten.

Pilotprojektet har genomförts genom förslagsinsamling, medborgarträffar, beredning och omröstning. Tre vinnande förslag utsågs, varav två hittills har genomförts.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Utvärderingen visar att det höga deltagandet och den lokala förankringen i de inkomna förslagen tyder på att dialogdelen i pilotprojektet fungerade väl. Samtidigt har ett antal utvecklingsområden identifierats som bör beaktas inför en eventuell fortsättning av medborgarbudgeten.

Framför allt behöver förslagets kostnader, kommunens rådighet, upphandlingsförutsättningar samt framtida drift och underhåll klarläggas i ett tidigare skede. Även finansiering och resurser för genomförandet bör i möjligaste mån vara säkerställda innan en ny process inleds, för att skapa förutsättningar för ett snabbare genomförande efter avslutad omröstning.

Utvärderingen pekar även på värdet av att utveckla förslagsfasen mot en högre grad av gemensam idéutveckling. Genom en tidig dialog mellan invånare, föreningar och kommunen kan lokala behov och idéer möta kommunens kunskap om kostnader, ansvar och genomförbarhet. På så sätt kan fler idéer utvecklas till väl förankrade och genomförbara förslag innan de går vidare till omröstning.

Handlingar i ärendet

Utvärdering av pilotprojekt Medborgarbudget för ortsutveckling

Beslutet skickas till

-

Victoria Bengtsson
Kommunchef