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VA-plan för Hylte kommun  
 

 
Reviderad VA-plan av den som framtogs 2016. Arbetet har skett av en förvaltningsövergripande 
arbetsgrupp på samhällsbyggnadskontoret med stöd av Ensucon AB som drivit processen och 
sammanställt resultatet.  
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Fö rord 
Hylte kommun tog under 2016, med stö d av LOVA-bidrag, fram en VA-plan som strä cker sig 
fram till 2027. VA-planen innehå ller tre delar: VA-ö versikt, VA-strategi och VA-plan, vilka utgö r 
grunden fö r en hå llbar vatten- och avloppsplanering i hela kommunen. Hylte kommun har som 
strategiskt må l att minst varje mandatperiod se ö ver och aktualitetsprö va VA-planen. Å tgä rder i 
VA-planen ska fö rhå llas tolv å r framå t i tiden.  
 
En fö rvaltningsö vergripande arbetsgrupp bestå ende av politiker, samhä llsbyggnadschef, VA- 
och avfallschef, projekt- och VA-ingenjö rer, VA-tekniker, miljö chef, miljö inspektö rer, plan-och 
byggchef samt planarkitekt har under perioden 2020–2021 arbetat med en aktualisering av VA-
planen 2016. Detta har skett genom en revidering av underlag från 2015 och framå t samt 
prioritering av å tgä rder utifrån VA-strategi och verksamheternas må l. Planen gä ller fö r 
planering av nuvarande verksamhetsområde fö r kommunalt VA mellan 2021–2032.  
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Ordlista 

 

ABVA Allmänna bestämmelser fö r brukande av den allmänna vatten- 
och avloppsanläggningen. 

Allmän VA-anläggning En VA-anläggning som kommunen har rä ttsligt bestämmande 
ö ver och som har anordnats fö r att uppfylla kommunens 
skyldigheter enligt lagen om allmänna vattentjänster 
(LAV). 

Avloppsvatten Avloppsvatten ä r en samlad benämning fö r spillvatten, dagvatten 
och dränvatten. 

Bräddning Avledning av avloppsvatten till en recipient på  grund av fö r stor 
belastning på  systemet. 

Dagvatten Ytligt rinnande regnvatten eller smä ltvatten. 
Dricksvatten Vatten avsett att drickas av människor. Det ä r att betrakta som 

ett livsmedel. 
Dränvatten Vatten som passerat marklager och som avleds genom 

dräneringsledningar. 
Enskild VA-anläggning En VA-anläggning, eller annan anordning fö r vattenfö rsö rjning 

eller avlopp som inte ingå r i en allmän VA-anläggning. 
Fö rbindelsepunkt Gräns mellan VA-huvudmannens och fastighetsägarens 

ansvarsområde, ofta 0.5 meter utanfö r fastighetsgräns. 
Fö rdrö jning Utjämning av dagvattenflö de innan det nå r recipient. 
Gemensamhetsanläggning En enskild VA-anläggning som har inrä ttats fö r två  eller flera 

fastigheter gemensamt med stö d av anlä ggningslagen 
(1973:1149). 

Huvudman Den som äger eller fö rvaltar en allmän VA-anläggning. 
LOD Lokalt omhändertagande av dagvatten, vilket minskar 

behovet av avledning. 
Nö dvatten Leverans av vatten fö r dryck, matlagning och personlig hygien 

utan att nyttja det ordinarie ledningsnä tet. Kan ske med t.ex. 
tankar eller tankbilar. 

Reservvatten Dricksvatten som distribueras via det ordinarie ledningsnä tet 
men från annan produktionsanläggning än den ordinarie. 

Råvatten Grund- eller ytvatten som efter beredning kan användas till 
dricksvatten. 

Spillvatten Spillvatten ä r vatten från hushå ll (toalett, dusch, disk, tvä tt och 
bad) och andra verksamheter (industrier, biltvä ttar och dylikt). 

VA-fö rsö rjning Fö rsö rjning av dricksvatten och omhändertagande av 
avloppsvatten. 

VA-lö sningar Tekniska lö sningar fö r vatten, spillvatten och dagvatten. 
Vattenskyddsområde Fö r att skydda dricksvattnet mot fö roreningar finns mö jlighet att 

bilda vattenskyddsområden. Både Länsstyrelsen och kommunen 
kan fatta beslut om att inrä tta ett vattenskyddsområde. 

Verksamhetsområde fö r 
VA 

Område inom vilket VA-huvudmannen ansvarar fö r VA-
fö rsö rjningen. 
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1. Verksamhetsområden 

   
Figur 1 Sammanställning av nuvarande verksamhetsområde för allmänt VA i Hylte kommun tillsammans med fastställt vattenskyddsområde och 
vattenskyddsområde under utredning. 
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2. Inledning  
2.1 Bakgrund och syfte 

Hylte kommun ligger inom Nissans, Lagans, Suseåns, Fylleåns och Ä trans 
huvudavrinningsområden och sjö ar och vattendrag tar upp ca 10% av kommunens yta. Den 
å rliga kommunala dricksvattenproduktionen uppgick 2019 i drygt 1 miljon m3 och fö rser ca 
9000 personer, främst i tä torterna, men vatten samt en del industrier och andra verksamheter.  
Mer än 80% av Hylte kommuns invånare ä r anslutna till det kommunala dricks- och 
spillvattennä tet1.  
 
Kommunen har, enligt lagen om allmänna vattentjänster ansvar att se till att VA-anläggningar 
ordnas om VA-fö rsö rjningen av hä lso- och miljö skä l behö ver lö sas i ett stö rre sammanhang. 
Hylte kommun tog under 2016, med stö d av LOVA-bidrag fram en VA-plan som strä cker sig 
fram till 2027. VA-planen innehå ller tre delar: VA-ö versikt, VA-strategi och VA-plan, vilka utgö r 
grunden fö r en hå llbar vatten- och avloppsplanering i hela kommunen. Fö rutom en VA-plan har 
Hylte kommun arbetat fram en dagvattenstrategi å r 2017.  Hylte kommun har som strategiskt 
må l att minst en gång under varje mandatperiod se ö ver och aktualitetsprö va VA-planen. 
Å tgä rder i VA-planen ska fö rhå llas tolv å r framå t i tiden. Ensucon AB har få tt i uppdrag att 
revidera VA-planen mellan å ren 2016–2027.  
 
En fö rvaltningsö vergripande arbetsgrupp bestå ende av politiker, samhä llsbyggnadschef, VA- 
och renhå llningschef, projekt- och VA-ingenjö rer, VA-tekniker, miljö chef, miljö inspektö rer och 
planarkitekt har under perioden 2020–2021 arbetat med en aktualisering av VA-planen från 
2016. Aktualiseringen sker genom en analys och revidering av underlaget från 2015 och framå t 
samt prioritering av å tgä rder utifrån VA-strategi, enhetsmå l hos berö rda enheter och politiska 
må l i kommunen. Arbetet har skett med stö d av Ensucon AB som ansvarat fö r workshops och 
intervjuer och som sedan sammanstä llt resultatet baserat på  insamlat underlag. 
Aktualiseringsarbetets resultat har mynnat ut i denna reviderade VA-plan fö r perioden 2020–
2032.   
 

2.2 Genomfö rande 
Kommunens arbete med VA-planen har arbetats fram utifrån den vägledning som Havs- och 
Vattenmyndigheten tagit fram tillsammans med Naturvå rdsverket2.  Vägledningen fö ljer ett 
tillvägagångssä tt dä r VA-planeringen delas upp i tre huvuddelar utifrån kommunens 
verksamhetsområde fö r vatten och avlopp, dä r arbetet har avgränsats till planering fö r 
nuvarande verksamhetsområde och befintlig anlä ggning (Se figur 2): 

• Planering fö r nuvarande verksamhetsområde fö r vatten och avlopp. 
• Planering fö r framtida utvidgning av verksamhetsområdet fö r vatten och avlopp, 

(fö rändrad VA-struktur). 
• Planering fö r områden som inte kommer att omfattas av verksamhetsområde fö r 

vatten och avlopp.  
• Verksamhetsområde fö r vatten och avlopp, (enskild VA-fö rsö rjning).

 
1 Översiktsplan för Hylte kommun 2019 Antagen 2019-11-28 (DNR 2015 KS0087)  
2 Vägledning för kommunal VA-planering, rapport 2014:1. Naturvårdsverket och Hav-och vattenmyndigheten, 
2014-01-27 
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Figur 2 Beskrivning av uppföljningsprocessen och avgränsning där fokus främst legat på att ta fram en reviderad VA-plan 
över nuvarande verksamhetshetsområden kommunalt VA.   

VA-planen ingå r i Hylte kommuns ö vergripande VA-planering dä r VA-ö versikten beskriver 
nulä get och även fö rbä ttringsbehoven fö r den allmänna VA-anläggningen inom 
verksamhetsområdet, utanfö r nuvarande verksamhetsområde och generellt fö r hela 
kommunen. VA-strategin ä r det styrdokument som innehå ller riktlinjer i olika frå gor kopplade 
till vatten- och avloppsfö rsö rjning. VA-planen utgå r från de beskrivningar som finns i, samt 
revideringar som gjorts av VA-ö versikten och de riktlinjer som finns i VA-policyn (Må l och 
stä llningstaganden). I utredningen av aktuell VA-plan ä r en av slutsatserna att de stö rsta 
utmaningarna fö r att uppnå  en hå llbar VA-fö rsö rjning ä r att gö ra en realistisk planering av 
finansiering av VA-anläggningen fö r att minska så rbarheten på  anlä ggningen, mö ta framtida 
klimatfö rändringar och Hylte kommuns fysiska planering utifrån ö versiktsplanering och 
bostadsfö rsö rjning. 
 

 

VA-översikt

VA-strategi

TidsplanÅtgärder

VA-plan

Strategiska mål och riktlinjer Ställningstaganden

Omvärldsfaktorer; Förutsättningar Nuläge och framtid

Figur 3 Beskrivning över förhållandet mellan och ordningsföljden av VA-planens styrande dokument.  
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2.3 Arbetsgång 
2.3.1 Workshops3 

Nulägesbild (utfördes i september 2020) 
Syftet var att ta fram en gemensam plattform fö r fortsatt arbete med VA planen med ett 
fö rvaltningsö vergripande perspektiv. En ö verskådlig gemensam bild av nulä get och en tydlig 
avgränsning togs fram fö r att ta kunna gö ra relevanta faktabaserade beslut i kommande 
utveckling av VA-planen. Workshopen behandlade fö ljande frå gestä llningar: 

• Vad ä r utfö rt och varfö r? 
• Vad behö ver utfö ras? 
• Hur kommer vi dit? 
• Hur ska arbetet framå t prioriteras och utformas?  

 
Resultatet har sedan samlats och analyserats som ett stö d i det vidare revideringsarbetet.  

Prioritering och ansvarsfördelning  
En gemensam workshop med hela den fö rvaltningsö vergripande arbetsgruppen hö lls fö r att 
knyta ihop arbetet. Under denna workshop diskuterades resultatet i form av en å tgä rdsplan och 
aktiviteterna i planen prioriterades med stö d av stä llningstaganden i VA-strategin.  

Kompletterande intervjuer4 
Kompletterande intervjuer har hå llits med enskild personal på  samhä llsbyggnadskontoret att i 
detalj stämma av underlagen, VA-planens innehå ll, ansvarsområden och ta fram fö rslag till nya 
å tgä rder.  

2.4 VA-planens innehå ll  
1. VA-ö versikt som beskriver omvä rldsfaktorer, nulä ge, fö rutsä ttningar och framtida 

behov.  
2. VA-strategi som beskriver strategiska vägval fö r hantering av olika frå gor,  
3. Sjä lva VA-planen tas fram utifrån VA-ö versikten och VA-policyn och innehå ller en plan 

fö r så vä l den allmänna anlä ggningen som fö r VA-fö rsö rjningen utanfö r 
verksamhetsområdet. VA-planen tillämpas sedan genom att å tgä rderna fö rs in i 
kommunens lö pande budgetprocess. I Bilaga 1 har investeringsbehov samlats i 14 olika 
tekniskt inriktade projekt med grovt uppskattade kostnader. 

4. En redogö relse fö r hur regelbunden uppfö ljning av VA-planen och nä r revidering av 
denna ska ske. 

5. En redogö relse fö r hur kommunikation mellan politiker och tjänstemän från olika 
enheter inom kommunen samt hur samverkan med länsstyrelser och grannkommuner 
fö r att utbyta erfarenheter ska gå  till.  

6. VA-planen innehå ller en ö vergripande handlingsplan fö r hur arbetet fö r att nå  må len 
med VA-planen i linje med VA-strategiska vägval ska gå  till och vilka aktö rer som ä r 
ansvariga eller bö r involveras.  
  

 
3 Workshops har genomförts under september och december 2020.  
4 Kompletterande intervjuer har genomförts under oktober och november 2020.  
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2.5 Verkstä llande och uppfö ljning 
Den kommunala VA-strategin, antagen i kommunfullmäktige 2015, beskriver hur uppfö ljningen 
av VA-planen ska gå  till: ”VA-planeringen ska vara rullande med en planeringshorisont på tolv år 
och med en uppdatering varje mandatperiod.” Uppfö ljningsarbetet ska ske enligt fö ljande: 

• VA-planens å tgä rder fö rs in i kommunens lö pande budgetprocess fö r att säkerstä lla att 
VA-planen genomfö rs och att den ä r relevant fö r kommunens utveckling.  

• Å tgä rder i VA-planen som inte genomfö rts enligt plan kan finnas kvar i 
planeringsunderlaget eller utvä rderas.  

• Planerade å tgä rder i den allmänna VA-anläggningen ligger till grund fö r investerings- 
och driftbudget som beslutas å rligen.  

• Planerad utbyggnad av VA-anläggningen ska implementeras i VA-planen så  att beslut 
om utvidgning av verksamhetsområdet kan tas nä r behovet finns. Det bö r ä ven finnas en 
plan fö r hur rutinen vid inkoppling av fastighetsägare gå r till fö r alla som berö rs.  

• VA-planprocessen fortsä tter att enligt VA-strategin infatta de kommande tolv å ren från 
antagande av VA-planen. Aktualisering av VA-planen bö r ske minst en gång per eller 
under varje mandatperiod. Vid aktualiseringen flyttas planeringshorisonten fram från 
och med det å r som en reviderad VA-plan faststä llas och tolv å r framå t.  

• Då  den fö rvaltningsö vergripande arbetsgruppen fyller en viktig funktion även efter att 
VA-planen faststä lls ä r det av vikt att en rutin fö r å terkommande uppfö ljning sker inom 
arbetsgruppen.  

• VA-strategin och de fem strategiska må len gä ller, om inget annat beslutas, till å r 2040. 
VA-planens ska dä rmed fö ljas upp gentemot strategiska må l och riktlinjer.   
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3. Ö vergripande riktlinjer fö r VA-fö rsö rjning 
3.1 Ö versiktsplanering i kommunen 

En ny ö versiktsplan fö r Hylte kommun vann laga kraft december 2020. Denna plan strä cker sig 
tjugo å r framå t i tiden med en ambition om att formulera strategier och vägleda i arbetet med 
att utveckla Hylte kommuns attraktivitet som boende- och nä ringslivskommun. Ö versikten ä r 
till hjä lp i att vägleda i ö vergripande må l, prioriterade aspekter och ö vergripande 
planeringsinriktning som gä ller fö r VA-planeringen och den ö vergripande 
infrastrukturplaneringen i stort i kommunen. 

3.2 Beskrivning av VA-strategi 
Fem strategiska mål 
VA-strategin (2015) beskriver strategiska må l och riktlinjer samt stä llningstaganden dä r fem 
strategiska må l fö r VA-verksamheten tagits fram. Dessa beskriver ambitionen fö r hur VA-
verksamheten ska driva sitt arbete tillsammans med andra enheter på  
samhä llsbyggnadskontoret i Hylte kommun och bö r ligga tillgrund fö r hur å tgä rder prioriteras, 
som gä ller fram till 2040. Syftet med strategin ä r att kommunen ska ha en genomarbetad och 
långsiktig handlingsplan både inom och utanfö r verksamhetsområde. Detta ska främja en 
långsiktig och säker leverans av vatten- och avloppstjänster, en fö rbä ttrad vattenmiljö  i Hylte 
kommun och i regionen samt med hänsyn till människors hä lsa och miljö .   

 

Metodutveckling för kretsloppslösningar 

Kommunens VA-strategi anger att ”Under varje mandatperiod bö r någon insats ske som 
specifikt syftar till utveckling mot kretsloppslö sningar fö r VA. Sådana satsningar ska ske enligt 
fö ljande: 

Period I Finna en kretsloppsanpassad metod för omhändertagande av slam från 
Avloppsreningsverken. 

Period II Förbättrade buffertmagasin för dagvatten inom Södra 
Industriområdet med flera funktioner, t ex. buffertmagasin, estetik 
och för biologisk rening av dagvatten.  

Period III Specificeras senare 

1. Alla kommuninvånare har en hög medvetenhet om sambandet mellan vatten, avlopp 
och miljö

2. Alla kommuninvånare har en trygg dricksvattenförsörjning med avseende på kvalitet och 
kvantitet

3. Allt avloppsvatten i kommunen tas om hand så optimalt som möjligt med avseende på 
hälsa, miljö och genomförbarhet. Spillvatten belastar inte recipienter så att deras 
ekologiska status äventyras. Dagvatten berikar miljön

4. Kommunen har en hög servicegrad och ett kostnadseffektivt utförande av kommunala 
VA-tjänster

5. Kommunen har kretsloppsanpassade VA-system, där rena näringsämnen från 
avloppsvattnet återförs till produktiv mark och övriga tillgängliga resurser utnyttjas på 
ett så miljö-och resurseffektivt sätt som möjligt.
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3.3  Prioritering av å tgä rder 
3.3.1 Stä llningstaganden enligt VA-strategin:  

Ett antal ställningstaganden är uppsatta i VA-strategin och som är till stöd i bedömningen av 
åtgärder, vilka berör fokusområdena: 

• Omfattning av kommunala verksamhetsområden 
• Verksamheten inom allmänna verksamhetsområden – Dricksvatten- spillvatten- och 

dagvattenhantering.  
• Enskilt VA 
• Klimatanpassning  
• Effektivitet och organisationsutveckling 
• System fö r VA-planering och dokumentation 
• Metod och teknikutveckling 

 

3.3.2 Verksamhetsområde fö r kommunal vatten- och avloppsfö rsö rjning 
Det finns tretton verksamhetsområden fö r allmänt VA i Hylte kommun. Dessa områden finns 
redovisade i kartsammanstä llningen. Senast antaget verksamhetsområde ä r från 2016.  

3.3.3 Utö kning av VA-ledningsnä tet 
Miljö enheten har under 2015 i samband med framtagande av VA-ö versikten gjort en 
bedö mning av nä rliggande fastigheter som ligger utanfö r verksamhetsområdena som bö r 
kopplas in på  VA-ledningsnä tet. Dessa har listats i en prioriteringsordning från 1–5 ur 
miljö synpunkt och mö jlighet till inkoppling beroende på  VA-enhetens planer på  utbyggnad av 
till exempel ö verfö ringsledningar. 

I VA-ö versikten från 2015 presenteras verksamhetsområdet fö r kommunalt VA tillsammans 
med framtagna prioriterade områden, som genomarbetats av miljö enheten. Hylte kommun 
bedö mde även 20150F

5 att de fullgjort sina skyldigheter att ordna med verksamhetsområden med 
kommunalt vatten eller avlopp. Utö ver detta presenteras områden dä r kommunen fö rordar 
gemensamhetsanläggningar i VA-planen från 20166.  

4. Beskrivning av verksamheten 
4.1 Organisation och personalresurser 
4.1.1 Samhä llsbyggnadskontoret 

Samhä llsbyggnadskontoret bestå r av enheterna VA- och renhå llningsenheten, bygg- och 
miljö enheten, park och gatuenheten, lokalvå rdsenheten och kostenheten. 
Samhä llsbyggnadsprocessen innebä r att samtliga aktö rer på  samhä llsbyggnadsnivå  samarbetar 
på  ett effektivt och tydligt sä tt, i interna som externa ä renden. Ansvaret fö r VA-verksamheten 
ligger främst hos VA-enheten men vissa aktiviteter fö r arbetet ä r gränsö verskridandet så som 
dagvattenhanteringen i kommunen.  
 
Bygg- och miljö enheten bemannas med: 

• Bygg- och miljö chef 
• Plan- och byggadministratö r 

 
5 VA-strategi, 2015 
6 VA-plan för Hylte kommun, § 63/16, antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-01-21 
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• Två  planarkitekter  
• Två  bygglovshandläggare 
• Mark- och exploateringsingenjö r 
• Kart- och mä tingenjö r (fö rdelad med Gislaved) 
• GIS-ingenjö r (fö rdelad med Gislaved) 
• Fyra miljö - och hä lsoskyddsinspektö r  
• Naturvå rdsutvecklare 

 
VA- och renhå llningsenheten bemannas med: 

• VA och renhå llningschef 
• Projektledare VA/Renhå llning (projektledning VA på 35% delat med 45% park och gata 

samt 20% bygg- och miljöenhet. Projektleder och samordnar övergripande, enhetsvis.) 
• Projektingenjör VA 
• Driftingenjö r VA 
• Abonnentingenjö r VA/Renhå llning 
• Fyra VA-tekniker 
• Renhå llningssamordnare/utredare  
• Tre drifttekniker Å VC 

 
Park- och gatuenheten 

• Park- och gatuchef  
• Gruppledare park  
• Tre parkarbetare  
• Fordonsansvarig 

 
Avsnitten fö r VA-enheten som huvudansvarig enhet fö r den kommunala VA-verksamheten och 
miljö enheten som ansvarig tillsynsenhet av kommunal VA-verksamhet och enskild VA-
verksamhet beskriver vidare ansvarsområden i detalj fö r dessa två  enheter.   

4.2 Gränsdragningsfrågor   
4.2.1 Dagvattenhantering  

En dagvattenstrategi togs fram av den fö rvaltningsö vergripande arbetsgruppen 2017 med syftet 
att skapa fö rutsä ttningar fö r en långsiktig hå llbar dagvattenhantering. Detta med avseende på  
vattenkvalitet samt risk fö r ö versvämning med hänsyn till ett fö rändrat klimat. Flera av VA-
planens uppsatta må l har en koppling till dagvattenhanteringen. Ansvaret fö r dagvattenfrågorna 
inom kommunen fö rdelas på  flera aktö rer vilket preciseras i dagvattenstrategin (tabell 2: 
”Ansvar och roller”).  I dagvattenstrategin har bland annat ö versvämningsrisker kartlagts. Den 
beskriver ä ven olika typer av lö sningar fö r att leda bort eller fö rdrö ja dagvatten på  ett hå llbart 
sä tt.  

• Nio delområden har formulerats i strategin som kopplats till nulä get, VA-plan samt VA-
strategi. Dessa ä r: 

• Dagvattenflö den ska reduceras och regleras så  att belastning på  ledningsnä t och 
recipienter begränsas 

• Dagvattensystemen ska dimensioneras enligt Svenskt Vattens anvisningar och med 
hänsyn till klimatfö rändringens effekter 

• Mark i lå gpunkter ska avsä ttas fö r att skapa sammanhängande avrinningsstråk 
• Integrera ö ppna dagvattenlö sningar i parker och grö nområden 
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• Dag- och dränvattenhanteringen få r inte bidra till stö rd vattenbalans eller ö kande 
mängder ovidkommande vatten till reningsverken 

• Mark som inte ä r lämplig fö r infiltration 
 

4.2.2 Gränsdragning mellan VA-enheten och enheten fö r gata/park  
VA- och renhå llningsenheten ansvarar fö r skö tseln av alla kommunala ledningar med deras 
inlopp och utlopp. Dä r det anses rimligt ska kostnadsfö rdelning mellan VA-enheten och 
gata/parkenheten ske vad gä ller dagvattenavledningar som betjänar gator, vä gar och parker. 

Enheten fö r gata/park ansvarar fö r att gatubrunnar/dagvattenbrunnar och dagvattenmagasin 
skö ts (dä r kommunen ä r väghå llare) så  att dagvatten effektivt kan ledas bort genom dessa. 

4.2.3 Gränsdragning mellan VA-enheten och bygg- och miljö enheten 
VA-enheten svarar fö r att de som bor inom vattenskyddsområden få r information enligt vad 
som anges i vattenfö rsö rjningsplanen.  

Påkoppling av nya abonnenter på  befintliga ledningsnä t kräver ett tydligt samspel mellan VA- 
enheten, miljö enheten och abonnenter fö r att kostnadseffektiva resultat ska uppnå s. Bygg- och 
miljö enheten ansvarar fö r tillsyn och eventuella krav på  fö rbä ttringar på  enskilda anlä ggningar.  

VA-enheten har mö jlighet erbjudit påkoppling på  kommunala nä t dä r det anses lämpligt. En 
långtgående plan fö r påkoppling i prioriterade områden bö r finnas med som stö d i det dagliga 
arbetet.  

4.2.4 Ansvar fö r information 
Kommunens VA-strategi anger en ambition att alla kommuninvånare ska ha en hög medvetenhet 
om sambandet mellan vatten, avlopp och miljö. Strategin innefattar också  ett stä llningstagande 
att kommunen ska ha kapacitet att ge råd om enskilda avloppslö sningar såvä l som 
gemensamhetslö sningar.  

Detta kräver insatser fö r information och kunskapsspridning. Informationsinsatser kan 
exempelvis ske genom tillsynsbesö k samt vid nyanläggande. Kommunerna kan även samverka 
gä llande stö rre informationsinsatser.  

4.3 Samverkan 
4.3.1 Samverkan med grannkommuner 

Hylte kommun ska arbeta aktivt fö r att ö ka mö jligheterna till samverkan med grannkommuner. 
Exempel på  samverkansfrågor kan vara att finna lö sningar fö r reservvatten och mö jligheter till 
samverkan fö r att bygga upp specialistkompetens som varje kommun inte kostnadseffektivt 
sjä lva stå  fö r. Tänkbara sådana områden ä r kapacitet fö r rådgivning avseende 
gemensamhetsanläggningar fö r enskilda avlopp inom områden dä r gemensamma lö sningar 
fö rordas utan att det fö r den skull blir kommunalt verksamhetsområde. Samverkan kan också  
avse annan teknisk specialistkompetens och gemensamma entreprenadupphandlingar. En 
annan ambition ä r att minska så rbarheten som fö ljer av ”en tjänsteman/en funktion”. 

Idag samverkar Hylte kommun med andra kommuner regionalt bland annat kring frå gor om 
dagvattenhantering och ä renden gä llande enskilda avlopp. Kommunerna har dessutom en 
gemensam resurspool av GIS-tekniker och kart- mä tingenjö r/tekniker i samarbete med 
Gislaved kommun.  
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4.3.2 Regional samverkan 
Halland har tagit fram en regional energi och klimatstrategi med handlingsplan fö r alla 
kommuner i regionen7. En regional vattenfö rsö rjningsplan ä r fortfarande under framtagande.  

5. VA-enhetens ansvarområde 
5.1 Må l fö r VA-enhetens verksamhet  

 

 

5.2  Stö rre investeringar och utredningar 
En bedömning av hur stora investeringar på befintlig anläggning och nyinvesteringar har gjorts 
och planen från tidigare mandatperiod följts upp med ny budget och nya projekt som lagts till.  

En grov kostnadsuppskattning visar att det kommer att behö vas minst 10 miljoner kronor 
å rligen till stora VA-projekt inom och efter planeringshorisonten. I och med en fö rskjutning av 
investeringar i den tidigare VA-planen har även kostnader fö r framfö rallt reinvesteringar 
flyttats fram.  En beskrivning av pågå ende och framtida reinvesteringar och fö rnyelseplanering 

 
7 Energi- och klimatstrategi för Hallands län, 2019:22 

• Läckagen i dricksvattennäten ska i snitt vara max 15% (=riksgenomsnittet 
2019; Hylte kommun 2020: ca 40%)

• Andelen ovidkommande vatten i spillvattennäten ska ett år med normal 
nederbörd inte överskrida 50% (=riksgenomsnittet 2006; Hylte kommun 
2019: ca 70%) 

• Inga fastigheter ska drabbas av källaröversvämningar p.g.a. otillräckligt 
underhåll av kommunens dagvattenledningar, kulvertar, buffertmagasin eller 
diken.

• Samtliga avloppsreningsverk ska alltid uppfylla ställda reningskrav. Renat vatten 
ska alltid tillföras recipient på avsedd plats (myndighetskrav). 

• Felkopplade stuprör ska vara inventerade och åtgärdade i alla områden som 2019 
hade över 50% ovidkommande vatten i inflödet till respektive reningsverk.

• För minst 90% av abonnenterna ska det finnas specifik planering för reservvatten.
• Samtliga vattentäkter ska ha vattenskyddsområden med aktuella föreskrifter. Varje 

större vattentäkt i kommunen ska ha en vattendom.
• Avloppsslammet ska inte för något reningsverk ha högre total halt av tungmetaller 

2027 än det hade 2013.
• VA-taxa, Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avlopp (ABVA) och kundregister 

ska kontinuerligt hållas aktuella.
• GIS-dokumentationen av åtgärder på ledningsnät ska kontinuerligt hållas 

uppdaterad och en tydlig rutin för inmatning av information ska finnas. 
• Avskrivningsunderlag för kapitalkostnader ska vara dokumenterat och 

kontinuerligt uppdaterat.
• Anläggningar och byggnader som inte bedöms komma till framtida användning 

ska vara avvecklade och rivna.
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finns i Bilaga 1: ”Investerings- och fö rnyelseplan fö r VA-anläggningen”. Denna plan ajourhå lls 
genom att fö ljas upp å rligen av VA-verksamheten med information till 
samhä llsbyggnadsnämnden och i samband med uppfö ljning av VA-planen en gång varje 
mandatperiod.  

Tabell 1 Tidplan och kostnadsuppskattning, övergripande tabell för stora VA-projekt. 

Period I. 2020–2023: 49,7 miljoner  
Period II. 2024–2027: 51,9 miljoner  
Period III. 2028–2031: 89,4 miljoner 
Period III. 2032–2034:  96,4 miljoner 
Bortom nuvarande planeringshorisont: 40 miljoner/period (10 miljoner/år) 
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6. Bygg- och miljö enhetens verksamhetsområde 
6.1 Må l fö r bygg- och miljö enhetens verksamhet  

 

6.1.1 Vattentäkter 
Kontroll av kommunala vattentäkter 
VA-enheten har ansvaret fö r att vattenanalyser gö rs på  kommunala vattentäkter i enlighet med 
gä llande kontrollprogram. I bygg- och miljö enhetens ansvar ingå r att granska dessa 
vattenanalyser. Kontrollprogram finns fö r samtliga kommunala vattentäkter. 
 
Enskilda brunnar 
Huvudregeln ä r att ä garen av en vattentäkt ansvarar fö r att vattnet hå ller godtagbar kvalitet. 
Fö r publikt använda vattentäkter finns krav på  provtagning. Vanligt fö rekommande problem ä r 
ledningsangripande vatten (lå gt pH) och hö ga halter av jä rn och mangan. Problem relaterade till 
hö ga halter av fluorid, radon och arsenik fö rekommer i sä llsynta fall. 
 
Privatpersoner med egna vattentäkter kan få  kommunens hjä lp med vattenanalys. Fö r familjer 
med barn under ett å r ä r provtagningen gratis. 
 
Kontroll av vattentäkter utanför kommunala verksamhetsområden 
Fö r stö rre enskilda vattentäkter (Tabell 1) ansvarar verksamhetsutö varen fö r att vattnets 
kvalitet nå r upp till Livsmedelsverkets krav. Minst en provtagning på  vattnet ska genomfö ras 
per å r. Tiraholms Fisk har dock ett minimikrav på  två  provtagningar per å r. Miljö enheten fö ljer 
upp och granskar denna provtagning. 
 
 
 
 
 
 

• Bygg- och miljöenheten ska fortlöpande utöva tillsyn över kommunala 
avloppsreningsverk.

• Bygg- och miljöenheten bedriver inventering av enskilda avlopp enligt en 
prioriteringsordning, som framgår av Figur 4. Målet är att inventera mellan 
200–300 fastigheter per år.

• Bygg- och miljöenheten ska granska vattenprover på dricksvatten tagna i 
vattentäkter där kontrollprogram anger att vattenprover ska tas (kommunala 
såväl som enskilda) samt följa upp att föreskriven provtagning verkligen sker.

• Bygg- och miljöenheten ska fortlöpande informera om att kommunen bekostar 
vattenprover för småbarnsfamiljer.
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Tabell 2 Publikt använda enskilda dricksvattentäkter med kontrollprogram vilket inkluderar 
kontroll av vattenkvalitet 

Anläggning  

Skärshults Vattenverk 

Bexets stugby och camping 

Brännö Folkets hus 

Bäckhästens Bageri vattenverk 

OneScholl Nyby Cambus 

Långaryds församlingshem 

Pensionat sågknorren 

Tiraholms Fiskrestaurang 

Färgaryds församlingshem – Sockenstugan 

Femsjö församlingshem 

Jälluntofta Camping 

Charlottenlund Hotell & restaurang 

Stedsans 

 

6.1.2 Avloppsanläggningar 
Kommunala avloppsreningsverk 
Miljö enheten ä r tillsynsmyndighet fö r de kommunala avloppsreningsverken. Huvudmannen, 
dvs. VA-enheten, rapporterar avvikelser från normal drift och skickar å rs- och miljö rapporter 
till bygg- och miljö enheten i enlighet med stipulerade krav. Miljö enheten granskar denna 
rapportering och vidtar å tgä rd om så  erfordras. 
 
Enskilda avloppsanläggningar 
Kommunens ambition ska vara att dess enskilda avloppsanläggningar ska bedö mas av bygg- och 
miljö enheten minst en gång per trettio å r. Miljö enheten bedriver inventering av enskilda avlopp 
enligt en prioriteringsordning, som framgå r av bild ”Karta inventeringsområden” (Figur 4). 
Må let ä r att inventera mellan 200–300 fastigheter per å r.  
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Figur 4 Karta inventeringsområden: Karta över prioritering för inventering av enskilda avloppsanläggningar i Hylte 
kommun.  

Områden för enskilda avlopp med hög skyddsnivå  
• Vattenfö rekomster med dricksvattentäkt: Nissan mellan Långaryd och Skeppshult, 

Bolmen, samt fem grundvattenvattenfö rekomster  
• Badvatten: Skä rshult Fiskevatten: Bolmen  
• Vattenrelaterade Natura 2000-områden: Tira ö ar.  
• Nitratkänsliga områden: Nordvä stra delen av kommunen, vid Drängsered men inte 

Torup och Kinnared (liksom hela Hallands kustområde)  
• Avloppskänsliga områden: Hela kommunen (hela Sverige klassas som avloppskänsligt 

område på  grund av känslighet fö r fosfor.  
Avloppsanläggningar; uppföljning inom Vattenskyddsområden 
Inom vattenskyddsområden gä ller ”hö g” skyddsnivå . Endast undantagsvis kan ”normal” 
skyddsnivå  godtas. Miljö enheten svarar fö r tillståndsgivning och dä rmed sammanhängande 
bedö mningar. 
 
Cisterner och oljeavskiljare 
Tillsyn av oljeavskiljare bedrivs i samband med den å rliga planerade tillsynen av verksamheter.  
 
Dokumentation och dess tillgänglighet 
Alla enskilda avlopp som har få tt tillstånd från kommunen eller blivit kända genom 
inventeringar från 1995 och framå t finns registrerade i datasystemet Ecos. Ö vriga anlä ggningar 
anmä lda till kommunen från 1974 och framå t finns dokumenterade i ett arkiv. Av informationen 
framgå r vilket å r anlä ggningen ä r utfö rd, volym och typ på  slamavskiljare samt vilken form av 
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efterfö ljande rening det finns på  fastigheten. Informationen ä r en offentlig allmän handling och 
dä rmed tillgänglig fö r allmänheten att ta del av.  
 

6.1.3 Organisation och personalresurser 
På  bygg- och miljö enheten handlägger miljö - och hä lsoskyddsinspektö rer ä renden angående 
enskilda avlopp, tillsyn av vatten från vattentäkter som används publikt och annat enligt 
ovanstå ende arbetsprogram.  

Handläggning och tillsyn ä r till stö rsta del avgiftsfinansierad och volymen på  den 
avgiftsfinansierade verksamheten bedö ms innebä ra 0,9 heltidstjänster. Denna uppskattning 
inkluderar inventering av 200 - 300 enskilda avlopp å rligen och krav på  å tgä rd och fortsatt 
uppfö ljning dä r så  erfordras. Utö ver den avgiftsfinansierade verksamheten har miljö enheten 
ansvar fö r information vilken inte ä r avgiftsfinansierad vilket bedö ms innebä ra 0,1 
heltidstjänster. Sammantaget bedö ms kapaciteten vara drygt en heltidstjänst fö r den VA-
relaterade miljö verksamheten. 

2021 slogs miljö enheten samman med plan- och byggenheten fö r att tillsammans utgö ra bygg- 
och miljö enheten. Detta ska dock inte påverka de å taganden miljö enheten som 
tillsynshuvudman har gentemot VA-verksamheten.  
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7. Ö vergripande arbete 
7.1 Fö rvaltningsö vergripande å tgä rder 

VA-strategins riktlinjer har nedan brutits ner i å tgä rd, ansvar och tidsperiod fö r att fö rtydliga 
ansvarsfö rdelningen inom kommunens verksamhet.  

1. Omfattning av kommunala verksamhetsområden 
Aktivitet Ansvarig enhet/grupp Tidsperiod 
Utredning och antagande på nytt i 
kommunfullmäktige av nuvarande 
verksamhetsområden för kommunalt VA 

Samhällsbyggnadsnämnden Senast 2022 sedan 1 
gång/3 år 

Ta fram en plan för förändrad VA-struktur utanför 
det allmänna VA-verksamhetsområdet.  
Bedömningsgrunder för förändrad VA-struktur tas 
fram då detta är aktuellt. 

VA-enheten Senast 2024 

 
2. Verksamheten inom allmänna verksamhetsområden (kommunalt VA) 

Aktivitet Ansvarig enhet/ grupp Tidsperiod 
Reningsverkens funktion:  
Samhällsbyggnadsnämnden och all personal ska 
årligen få ta del av ett kort PM med sammanställning 
av nyckeldata ur miljörapporterna för reningsverken. 
 

VA-enheten 1 gång/år 

Förnyelse- och åtgärdsplanen för den allmänna VA-
anläggningen ska ajourhållas.8 
 

VA-enheten 1 gång/år 

Uppföljning av ledningsnätens status:  
Ledningsnätens funktion och effektivitet ska 
regelmässigt utvärderas för att tillförsäkra att 
genomförda åtgärder leder till måluppfyllelse.  
 
Beräkningar och en sammanställning ska göras varje 
år på samtliga dricksvatten- och spillvattennät. För 
spillvattennäten inkluderas successiva inventeringar 
och åtgärder vad gäller felkopplingar. 

 
 

VA-enheten Löpande 

Leveranssäkerhet för dricksvatten:  
Alla publikt använda kommunala vattentäkter ska ha 
uppdaterade vattenskyddsområden. Ambitionen vad 
gäller reservvatten fram till 2032 begränsas till att 
det ska finnas planering för reservvatten för 70% av 
abonnenterna men det innebär inte utbyggnad av 
”dubbla” system.  
 
Möjligheter till samverkan med grannkommuner 
kring reservvatten ska bevakas aktivt. 
 

VA-enheten med stöd 
av bygg- och 
miljöenheten. 

Senast 2032.  

 
8 Se Bilaga 1 ”Förnyelseplanering - Åtgärdsplan för den befintliga VA-anläggningen” 
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Vattenskyddsområdet och de gällande föreskrifterna 
bör uppdateras. 
 

VA-enheten Senast 2022 

 
Enskilt VA 

Aktivitet Ansvarig enhet/grupp Tidsperiod 
Bygg- miljöenheten ska bedriva tillsyn av enskilda 
avloppsanläggningar samt inventering enligt 
framtagen prioriteringsordning (Se ”Karta 
investeringsområden”).  

Bygg- och miljöenheten 200–300 
inventeringar/år 

Vid tillsyn och inventering ska bygg- och 
miljöenheten se över behovsplanen för utbyggnad 
av den kommunala VA-anläggningen.  

 Fortlöpande/vid behov 

 

Klimatanpassning 
Aktivitet Ansvarig enhet/grupp Tidsperiod 
En rutin ska finnas och följas för omhändertagande 
av dagvatten. Rutinen innebär regelbunden tillsyn av 
specificerade kulvertintag, kulvertutlopp och andra 
kritiska punkter vilka kan orsaka översvämningar. 
 

VA-enheten 
tillsammans med bygg-
och miljöenheten samt 
gatu/parkenheten. 

Löpande 

Beredskapsplanen (inkl. nödvattenplan) för den 
allmänna VA-anläggningen ska ajourhållas. 
 

VA-enheten Löpande 

 

Effektivitet och organisationsutveckling 
Aktivitet Ansvarig enhet/ grupp Tidsperiod 
VA-taxan bör ajourhållas årligen med en 
översyn så att den motsvarar kommande 
investeringar på VA-ledningsnätet.  
 
Behov av särtaxa för vissa fastigheter bör 
utredas.  

VA-enheten 1 gång/år 

Indexhöjning av VA-taxan ska ske 
kontinuerligt. 
 

VA-enheten (Beslut på verksamhet 
med information i nämnden) 

1 gång/år eller 
efter behov. 

Styrning och uppföljning av underhåll på 
VA-ledningsnätet bör säkerställas 
gentemot investeringstakten på 
ledningsnätet tillsammans med en 
långsiktig bedömning för 
underhållsbehovet.  

VA-enheten 2021 och sedan 1 
gång/år 

Projektledning för att samordna VA-
projekt med andra projekt 
samhällsbyggnadsenheten.  

Samhällsbyggnadskontoret. Löpande 
samordning  
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System för VA-planering och dokumentation 
Aktivitet Ansvarig enhet/grupp Tidsperiod 
Kartdatabasen ska ajourhållas och en rutin för 
inmatning av data tas fram.  

Samhällsbyggnadskontoret 2021-Löpande 

Drift och underhåll av operativsystemet VA-enheten Löpande 
Upphandling nytt operativsystem VA-enheten med stöd av 

upphandlingsenheten 
2022–23 

Uppkoppling-styrning PLC på VA-anläggningar VA-enheten 2022–23 
Den förvaltningsövergripande arbetsgruppen 
bör ta fram en VA-kommunikationsplan som 
tydliggör lämpliga former, kanaler och tillfällen 
för information och kommunikation gällande: 

- Uppströmsarbete, 
informationskampanjer och dylika 
aktiviteter 

- Gemensam information i kartdatabasen 
(GIS)  

- Förvaltningsövergripande arbetsrutin för 
mark- och exploatering 

 

Förvaltningsövergripande 
arbetsgrupp / 
samhällsbyggnadsnämnden 

2021–22 

Vid uppdatering av de delar av VA-planens 
innehåll som berör allmänheten, samt vid beslut 
om förändrad VA-struktur i ett område ska 
invånarna informeras på lämpligt sätt t.ex. via 
hemsidan och utskick till enskilt berörda. 
 

VA-enheten / 
samhällsbyggnadskontoret. 

Löpande, vid behov 

Dagvattenstrategin ska kontinuerligt vara en del 
i uppföljningsarbetet. 
 

Samhällsbyggnadsnämnden. Löpande  

 

Metod och teknikutveckling 
Aktivitet Ansvarig enhet / grupp Tidsperiod 
Kretsloppsanpassning: Vid framtida ökat behov av 
vattenförsörjning är det viktigt med kapacitet att ta 
hand om reningsverksslam och lämplighetsplanering 
av utsläpp av slam. 

VA-enheten Inom VA-planens 
period 

Energiutredning: Samtliga kommunala reningsverk 
bör utredas med fokus på att utveckla 
energibesparande lösningar t.ex. solceller, tekniskt 
vatten, ombyggnad av slamhanteringen mm. 

VA-enheten Inom VA-planens 
period 
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