
Investeringsredovisning

Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt

Basbudget 

2022

Tilläggs-

budget Ombudgetering

Budget 

2022

Utfall jan-

okt 2022

Prognos 

2022

Avvikelse 

prognos 

2022

Beräknas 

klar

Övningsplats 3 500 0 3 500 0 0 3 500 juni 2023

Arbetsmiljöanpassning 500 0 500 224 500 0 december 2022

RAM Räddningsnämnden 60 26 86 0 86 0 löpande

Summa 4 060 0 26 4 086 224 586 3 500


