
Investeringsredovisning

Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt

Basbudget 

2022

Tilläggs-

budget Ombudgetering

Budget 

2022

Utfall            

jan-apr       

2022

Prognos 

2022

Avvikelse 

prognos 

2022

Beräknas 

klar

Övningsplats 3 500 0 3 500 0 3 500 0 december 2022

Arbetsmiljöanpassning 500 0 500 0 500 0 augusti 2022

RAM Räddningsnämnden 60 26 86 0 87 0 löpande

Summa 4 060 0 26 4 086 0 4 087 0

Tilläggsbudget/ombudgeteringar TB 2022 OMB 2022

26 472
Summa 0 26 472


