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VA-plan för Hylte kommun  
 

 

Reviderad VA-plan av den som framtogs 2016. Arbetet har skett av en förvaltningsövergripande 
arbetsgrupp på Samhällsbyggnadsförvaltningen med stöd av Ensucon AB som drivit processen och 

sammanställt resultatet.  
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Förord 
Hylte kommun tog under 2016, med stöd av LOWA-bidrag, fram en VA-plan som sträcker sig 
fram till 2027. VA-planen innehåller tre delar: VA-översikt; VA-strategi och VA-plan, vilka utgör 
grunden för en hållbar vatten- och avloppsplanering i hela kommunen. Hylte kommun har som 
strategiskt mål att minst varje mandatperiod se över och aktualitetspröva VA-planen. Åtgärder i 
VA-planen ska förhållas 12 år framåt i tiden.  
 
En förvaltningsövergripande arbetsgrupp bestående av politiker, samhällsbyggnadschef, VA- 
och avfallschef, projekt- och VA-ingenjörer, VA-tekniker, miljöchef, miljöinspektörer, plan-och 
byggchef samt planarkitekt har under perioden 2020–2021 arbetat med en aktualisering av VA-
planen 2016. Detta har skett genom en revidering av underlag från 2015 och framåt samt 
prioritering av åtgärder utifrån VA-strategi och verksamheternas mål. Planen gäller för 
planering av nuvarande verksamhetsområde för kommunalt VA mellan 2021-2032.  
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Ordlista 

 

ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- 
och avloppsanläggningen 

Allmän VA-anläggning En VA-anläggning som kommunen har rättsligt bestämmande 
över och som har anordnats för att uppfylla kommunens 
skyldigheter enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV) 

Avloppsvatten Avloppsvatten är en samlad benämning för spillvatten, dagvatten 
och dränvatten 

Bräddning Avledning av avloppsvatten till en recipient på grund av för stor 
belastning på systemet 

Dagvatten Ytligt rinnande regnvatten eller smältvatten 

Dricksvatten Vatten avsett att drickas av människor. Det är att betrakta som 
ett livsmedel. 

Dränvatten Vatten som passerat marklager och som avleds genom 
Dräneringsledningar 

Enskild VA-anläggning En VA-anläggning, eller annan anordning för vattenförsörjning 
eller avlopp som inte ingår i en allmän VA-anläggning 

Förbindelsepunkt Gräns mellan VA-huvudmannens och fastighetsägarens 
ansvarsområde, ofta 0.5 meter utanför fastighetsgräns 

Fördröjning Utjämning av dagvattenflöde innan det når recipient 

Gemensamhetsanläggning En enskild VA-anläggning som har inrättats för två eller flera 
fastigheter gemensamt med stöd av anläggningslagen 
(1973:1149) 

Huvudman Den som äger eller förvaltar en allmän VA-anläggning 

LOD Lokalt omhändertagande av dagvatten, vilket minskar 
behovet av avledning 

Nödvatten Leverans av vatten för dryck, matlagning och personlig hygien 
utan att nyttja det ordinarie ledningsnätet. Kan ske med t.ex. 
tankar eller tankbilar. 

Reservvatten Dricksvatten som distribueras via det ordinarie ledningsnätet 
men från annan produktionsanläggning än den ordinarie 

Råvatten Grund- eller ytvatten som efter beredning kan användas till 
Dricksvatten 

Spillvatten Spillvatten är vatten från hushåll (toalett, dusch, disk, tvätt och 
bad) och andra verksamheter (industrier, biltvättar och dylikt) 

VA-försörjning Försörjning av dricksvatten och omhändertagande av 
Avloppsvatten 

VA-lösningar Tekniska lösningar för vatten, spillvatten och dagvatten 

Vattenskyddsområde För att skydda dricksvattnet mot föroreningar finns möjlighet att 
bilda vattenskyddsområden. Både Länsstyrelsen och kommunen 
kan fatta beslut om att inrätta ett vattenskyddsområde. 

Verksamhetsområde för 
VA 

Område inom vilket VA-huvudmannen ansvarar för VA- 
Försörjningen 
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1. Verksamhetsområden 

  

   
Figur 1 Sammanställning av nuvarande verksamhetsområde för allmänt VA i Hylte kommun tillsammans med fastställt 
vattenskyddsområde och vattenskyddsområde under utredning.  
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2. Inledning  
2.1 Bakgrund och syfte 

Hylte kommun ligger inom Nissans, Lagans, Suseåns, Fylleåns och Ättrans 
huvudavrinningsområden och sjöar och vattendrag tar upp ca 10% av kommunens yta. Den 
årliga kommunala dricksvattenproduktionen uppgick 2019 i drygt 1 miljon m3 och förser ca 
9000 personer, främst i tätorterna, men vatten samt en del industrier och andra verksamheter.  
Mer än 80% av Hylte kommuns invånare är anslutna till det kommunala dricks- och 
spillvattennätet1.  
 
Kommunen har, enligt lagen om allmänna vattentjänster ansvar att se till att VA-anläggningar 
ordnas om VA-försörjningen av hälso- och miljöskäl behöver lösas i ett större sammanhang. 
Hylte kommun tog under 2016, med stöd av LOWA-bidrag fram en VA-plan som sträcker sig 
fram till 2027. VA-planen innehåller tre delar: VA-översikt; VA-strategi och VA-plan, vilka utgör 
grunden för en hållbar vatten- och avloppsplanering i hela kommunen. Förutom en VA-plan har 
Hylte kommun arbetat fram en dag vattenstrategi år 2017.  Hylte kommun har som strategiskt 
mål att minst en gång under varje mandatperiod se över och aktualitetspröva VA-planen. 
Åtgärder i VA-planen ska förhållas 12 år framåt i tiden. Ensucon AB har fått i uppdrag att 
revidera VA-planen mellan åren 2016-2027.  
 
En förvaltningsövergripande arbetsgrupp bestående av politiker, samhällsbyggnadschef, VA- 
och avfallschef, projekt- och VA-ingenjörer, VA-tekniker, miljöchef, miljöinspektörer, 
planarkitekt har under perioden 2020–2021 arbetat med en aktualisering av VA-planen från 
2016. Aktualiseringen sker genom en analys och revidering av underlaget från 2015 och framåt 
samt prioritering av åtgärder utifrån VA-strategi, enhetsmål hos berörda enheter och politiska 
mål i kommunen. Arbetet har skett med stöd av Ensucon AB som ansvarat för workshops och 
intervjuer och som sedan sammanställt resultatet baserat på insamlat underlag. 
Aktualiseringsarbetets resultat har mynnat ut i denna reviderade VA-plan för perioden 2020-
2032. Förslaget presenterades och godkändes av kommunfullmäktige 2021-06-22. 
 

2.2 Genomförande 
Kommunens arbete med VA-planen har arbetats fram utifrån den vägledning som Havs- och 
Vattenmyndigheten tagit fram tillsammans med Naturvårdsverket2.  Vägledningen följer ett 
tillvägagångssätt där VA-planeringen delas upp i tre huvuddelar utifrån kommunens 
verksamhetsområde för vatten och avlopp, Där arbetet har avgränsats till planering för 
nuvarande verksamhetsområde och befintlig anläggning (Se figur 2): 

• Planering för nuvarande allmänt verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
• Planering för framtida utvidgning av allmänt verksamhetsområdet för vatten 
• och avlopp, (förändrad VA-struktur). 
• Planering för områden som inte kommer att omfattas av allmänt 
• verksamhetsområde för vatten och avlopp, (enskild VA-försörjning). 

 

 

 
1 Översiktsplan för Hylte kommun 2019 (ej antagen) 
2 Vägledning för kommunal VA-planering, rapport 2014:1. Naturvårdsverket och Hav-och 
vattenmyndigheten, 20140127 
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Figur 2 Beskrivning av uppföljningsprocessen och avgränsning där fokus främst legat på att ta fram en 
reviderad VA-plan över nuvarande verksamhetshetsområden kommunalt VA.   

VA-planen ingår i Hylte kommuns övergripande VA-planering där VA-översikten beskriver 
nuläget och även förbättringsbehoven för den allmänna VA-anläggningen inom 
verksamhetsområdet, utanför nuvarande verksamhetsområde och generellt för hela 
kommunen. VA-strategin är det styrdokument som innehåller riktlinjer i olika frågor kopplade 
till vatten- och avloppsförsörjning. VA-planen utgår från de beskrivningar som finns i, samt 
revideringar som gjorts av VA-översikten och de riktlinjer som finns i VA-policyn (Mål och 
ställningstaganden). I utredningen av aktuell VA-plan är en av slutsatserna att de största 
utmaningarna för att uppnå en hållbar VA-försörjning att göra en realistisk planering av 
finansiering av VA-anläggningen för att minska sårbarhetsheten på anläggningen, möta 
framtiden klimatförändringar och Hylte kommuns fysiska planering utifrån översiktsplanering 
och bostadsförsörjning. 

 

 

VA-översikt 

VA-strategi 

Tidsplan Åtgärder 

VA-plan 

Strategiska mål och riktlinjer Ställningstaganden 

Omvärldsfaktorer; Förutsättningar Nuläge och framtid 

Figur 3 Beskrivning över förhållandet mellan och ordningsföljden av VA-planens styrande dokument.   
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2.3 Arbetsgång 

2.3.1 Workshops3 

Nulägesbild (utfördes i september 2020) 

Syftet var att ta fram en gemensam plattform för fortsatt arbete med VA planen samtidigt 

genom ett förvaltningsövergripande perspektiv. En överskådlig gemensam bild av nuläget och 

en tydligare avgränsning togs fram för att kunna relevanta faktabaserade beslut i kommande 

utveckling av VA-planen. Workshopen behandlade följande frågeställningar: 

• Vad är utfört och varför? 

• Vad behöver att utföras? 

• Hur kommer vi dit? 

• Hur ska arbetet framåt prioriteras och utformas?  

 

Resultatet har sedan samlats och analyserats som ett stöd i det vidare revideringsarbetet.  

Prioritering och ansvarsfördelning  

En gemensam workshop med hela den förvaltningsövergripande arbetsgruppen hölls för att 

knyta ihop arbetet. Under denna workshop diskuterades resultatet i form av en åtgärdsplan och 

aktiviteterna i planen prioriterades med stöd av ställningstaganden i VA-strategin.  

Kompletterande intervjuer4 

Kompletterande intervjuer har hållits med enskild personal på Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

för att i detalj stämma av underlagen, VA-planens innehåll, ansvarsområden och ta fram förslag 

till nya åtgärder.  

2.4 VA-planens innehåll  

1. VA-översikt som beskriver omvärldsfaktorer, nuläge, förutsättningar och framtida 
behov.  

2. VA-strategi som beskriver strategiska vägval för hantering av olika frågor,  
3. Själva VA-planen tas fram utifrån VA-översikten och VA-policyn och innehåller en plan 

för såväl den allmänna anläggningen som för VA-försörjningen utanför 
verksamhetsområdet. VA-planen tillämpas sedan genom att åtgärderna förs in i 
kommunens löpande budgetprocess. I Bilaga 1 har investeringsbehov samlats i 14 olika 
tekniskt inriktade projekt med grovt uppskattade kostnader. 

4. En redogörelse för hur regelbunden uppföljning av VA-planen och när revidering av 
denna ska ske. 

5. En redogörelse för hur kommunikation mellan politiker och tjänstemän från olika 
enheter inom kommunen samt hur samverkan med länsstyrelser och grannkommuner 
för att utbyta erfarenheter ska gå till.  

6. VA-planen innehåller en övergripande handlingsplan för hur arbetet för att nå målen 
med VA-planen i linje med VA-strategiska vägval ska gå till och vilka aktörer som är 
ansvariga eller bör involveras.  
  

 
3 Workshops har genomförts under september och december 2020.  
4 Kompletterande intervjuer har genomförts under oktober och november 2020.  
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8. Verkställande och uppföljning 
Den kommunala VA-strategin, antagen i kommunfullmäktige 2015, beskriver hur uppföljningen 

av VA-planen ska gå till: ”VA-planeringen ska vara rullande med en planeringshorisont på 12 år 

och med en uppdatering varje mandatperiod.” Uppföljningsarbetet ska ske enligt följande: 

• VA-planens åtgärder förs in i kommunens löpande budgetprocess för att säkerställa att 

VA-planen genomförs och att den är relevant för kommunens utveckling.  

• Åtgärder i VA-planen som inte genomförts enligt plan kan finnas kvar i 

planeringsunderlaget eller utvärderas.  

• Planerade åtgärder i den allmänna VA-anläggningen ligger till grund för investerings- 

och driftbudget som beslutas årligen.  

• Planerad utbyggnad av VA-anläggningen ska implementeras i VA-planen så att beslut 

om utvidgning av verksamhetsområdet kan tas när behovet finns. Det bör även finnas en 

plan för hur rutinen vid inkoppling av fastighetsägare går till för alla som berörs.  

• VA-planprocessen fortsätter att enligt VA-strategin infatta de kommande 12 åren från 

antagande av VA-planen. Aktualisering av VA-planen bör ske minst en gång per (inom) 

varje mandatperiod. Vid aktualiseringen flyttas planeringshorisonten fram från och med 

det år som en reviderad VA-plan fastställs och 12 år framåt.  

• Då den förvaltningsövergripande arbetsgruppen fyller en viktig funktion även efter att 

VA-planen fastställs är det av vikt att en rutin för återkommande uppföljning sker inom 

arbetsgruppen.  

• VA-strategin och de fem strategiska målen gäller, om inget annat beslutas, till år 2040. 

VA-planens ska därmed följas upp gentemot strategiska mål och riktlinjer.   
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3. Övergripande riktlinjer för VA-försörjning 
3.1 Översiktsplanering i kommunen 

En ny översiktsplan för Hylte kommun togs fram 2019. . Denna plan sträcker sig 20 år framåt i 

tiden med en ambition om att formulera strategier och vägleda i arbetet med att utveckla Hylte 

kommuns attraktivitet som boende- och näringslivskommun.Översikten är till hjälp i att vägleda 

i övergripande mål, prioriterade aspekter och övergripande planeringsinriktning som gäller för 

VA-planeringen och den övergripande infrastrukturplaneringen i stort i kommunen. 

3.2 Beskrivning av VA-strategi 
 
Fem strategiska mål 
VA-strategin (2015) beskriver strategiska mål och riktlinjer samt ställningstaganden där fem 

strategiska mål för VA-verksamheten tagits fram. Dessa beskriver ambitionen för hur VA-

verksamheten ska driva sitt arbete tillsammans med andra avdelningen på samhällsbyggnad i 

Hylte kommun och bör ligga tillgrund för hur åtgärder prioriteras, som gäller fram till 2040. 

Syftet strategin är att kommunen ska ha en genomarbetad och långsiktig handlingsplan både 

inom och utanför verksamhetsområde. Detta ska främja en långsiktig och säker leverans av 

vatten- och avloppstjänster, en förbättrad vattenmiljö i Hylte kommun och i regionen samt med 

hänsyn till människors hälsa och miljö.   

 

Metodutveckling för kretsloppslösningar 

Kommunens VA-strategi anger att ”Under varje mandatperiod bör någon insats ske som 

specifikt syftar till utveckling mot kretsloppslösningar för VA. Sådana satsningar ska ske enligt 

följande: 

Period I Finna en kretsloppsanpassad metod för omhändertagande av slam från 
Avloppsreningsverken. 

Period II Förbättrade buffertmagasin för dagvatten inom Södra 
Industriområdet med flera funktioner, t ex. buffertmagasin, estetik 
och för biologisk rening av dagvatten.  

Period III Specificeras senare 

 
1. Alla kommuninvånare har en hög medvetenhet om sambandet mellan vatten, avlopp 

och miljö 

2. Alla kommuninvånare har en trygg dricksvattenförsörjning med avseende på kvalitet och 

kvantitet 

3. Allt avloppsvatten i kommunen tas om hand så optimalt som möjligt med avseende på 

hälsa, miljö och genomförbarhet. Spillvatten belastar inte recipienter så att deras 

ekologiska status äventyras. Dagvatten berikar miljön 

4. Kommunen har en hög servicegrad och ett kostnadseffektivt utförande av kommunala 

VA-tjänster 

5. Kommunen har kretsloppsanpassade VA-system, där rena näringsämnen från 

avloppsvattnet återförs till produktiv mark och övriga tillgängliga resurser utnyttjas på 

ett så miljö-och resurseffektivt sätt som möjligt. 
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3.3  Prioritering av åtgärder 

3.3.1 Ställningstaganden enligt VA-strategin:  

Ett antal ställningstaganden är uppsatta i VA-strategin och som är till stöd i bedömningen av 
åtgärder, vilka berör fokusområdena: 

• Omfattning av kommunala verksamhetsområden 

• Verksamheten inom allmänna verksamhetsområden – Dricksvatten- spillvatten- och 

dagvattenhantering.  

• Enskilt VA 

• Klimatanpassning  

• Effektivitet och organisationsutveckling 

• System för VA-planering och dokumentation 

• Metod och teknikutveckling 

 

3.3.2 Verksamhetsområde för kommunal vatten- och avloppsförsörjning 
Det finns 13 verksamhetsområden för allmänt VA i Hylte kommun. Dessa områden finns 

redovisade i kartsammanställningen. Senast antaget verksamhetsområde är från 2016.  

 

3.3.3 Utökning av VA-ledningsnätet 
Miljöenheten har under 2015 i samband med framtagande av VA-översikten gjort en 

bedömning av närliggande fastigheter som ligger utanför verksamhetsområdena som bör 

kopplas in på VA-ledningsnätet. Dessa har listats i en prioriteringsordning från 1-5 ur 

miljösynpunkt och möjlighet till inkoppling beroende på VA-enhetens planer på utbyggnad av 

till exempel överföringsledningar. 

I VA-översikten från 2015 presenteras verksamhetsområdet för kommunalt VA tillsammans 

med framtagna prioriterade områden, som genomarbetats av Miljöenheten. Hylte kommun 

bedömde även 20150F

5 att de fullgjort sina skyldigheter att ordna med verksamhetsområden med 

kommunalt vatten eller avlopp. Utöver detta presenteras områden där kommunen förordar 

gemensamhetsanläggningar i VA-planen från 20166.  

4. Beskrivning av verksamheten 
4.1 Organisation och personalresurser 

4.1.1 Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen består av enheterna Plan- och Miljöenheten, VA-enheten, Park- 

och gatuenheten. Samhällsbyggnadsprocessen innebär att samtliga aktörer på 

samhällsbyggnadsnivå samarbetar på ett effektivt och tydligt sätt, interna som externa ärenden. 

Ansvaret för VA-verksamheten ligger främst hos VA-enheten men vissa aktiviteter för arbetet är 

gränsöverskridandet såsom dagvattenhanteringen i kommunen.  

 

Bygg- och miljöenheten bemannas med: 

• Bygg- och miljöchef 

• Plan- och byggadministratör 

 
5 VA-strategi, 2015 
6 VA-plan för Hylte kommun, § 63/16, antagen av Samhällsbyggnadsnämnden 2016-01-21 
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• Planarkitekt  

• 2 st Bygglovshandläggare 

• Kart- och miningenjör (fördelad med Gislaved) 

• GIS-ingenjör (fördelad med Gislaved) 

• 4 st Miljö- och hälsoskyddsinspektör  

• Naturvårdsutvecklare 

 
VA-enheten bemannas med: 

• VA och renhållningschef 

• Projektledare VA/Renhållning (projektledning VA på 35% delat med 45% park och 

gata samt 20% bygg- och miljöenhet. Projektleder och samordnar övergripande, 

enhetsvis.) 

• Driftsingenjör VA 

• Abonnentingenjör VA/Renhållning 

• 4 st VA-tekniker 

 

Park- och gatuenheten 

• Park- och gatuchef (fordonsansvarig) 

• Gruppledare park  

• 3 st parkarbetare  

 

Avsnitten för VA-enheten som huvudansvarig enhet för den kommunala VA-verksamheten och 

Miljöenheten som ansvarig tillsynsenhet av kommunal VA-verksamhet och enskild VA-

verksamhet beskriver vidare ansvarsområden i detalj för dessa två enheter.   

4.2 Gränsdragningsfrågor   

4.2.1 Dagvattenhantering  
En dagvattenstrategi togs fram av den förvaltningsövergripande arbetsgruppen 2017 med syftet 

att skapa förutsättningar för en långsiktig hållbar dagvattenhantering. Detta med avseende på 

vattenkvalitet samt risk för översvämning med hänsyn till ett förändrat klimat. Flera av VA-

planens uppsatta mål har en koppling till dagvattenhanteringen. Ansvaret för dagvattenfrågorna 

inom kommunen fördelas på flera aktörer vilket preciseras i dagvattenstrategin (tabell 2: 

”Ansvar och roller”).  I dagvattenstrategin har bland annat översvämningsrisker kartlagts. Den 
beskriver även olika typer av lösningar för att leda bort eller fördröja dagvatten på ett hållbart 

sätt.  

• 9 delområden har formulerats i strategin som kopplats till nuläget, VA-plan samt VA-

strategi. Dessa är: 

• Dagvattenflöden ska reduceras och regleras så att belastning på ledningsnät och 

recipienter begränsas 

• Dagvattensystemen ska dimensioneras enligt Svenskt Vattens anvisningar och med 

hänsyn till klimatförändringens effekter 

• Mark i lågpunkter ska avsättas för att skapa sammanhängande avrinningsstråk 

• Integrera öppna dagvattenlösningar i parker och grönområden 

• Dag- och dränvattenhanteringen får inte bidra till störd vattenbalans eller ökande 

mängder ovidkommande vatten till reningsverken 

• Mark som inte är lämplig för infiltration 
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4.2.2 Gränsdragning mellan VA-enheten och Enheten för Gata/Park  
VA- och renhållningsenheten ansvarar för skötseln av alla kommunala ledningar med deras 
inlopp och utlopp. Där det anses rimligt ska kostnadsfördelning mellan VA-enheten och 

Gata/Park-enheten ske vad gäller dagvattenavledningar som betjänar gator, vägar och parker. 

Enheten för Gata/Park ansvarar för att gatubrunnar/dagvattenbrunnar och dagvattenmagasin 

sköts (där kommunen är väghållare) så att dagvatten effektivt kan ledas bort genom dessa. 

4.2.3 Gränsdragning mellan VA-enheten och Bygg- och miljöenheten 
VA-enheten svarar för att de som bor inom vattenskyddsområden får information enligt vad 

som anges i vattenförsörjningsplanen. 

Påkoppling av nya abonnenter på befintliga ledningsnät kräver ett tydligt samspel mellan VA- 

enheten, Miljöenheten och abonnenter för att kostnadseffektiva resultat ska uppnås. 

Miljöenheten ansvarar för tillsyn och eventuella krav på förbättringar på enskilda anläggningar 

medan det är VA-enhetens uppgift att erbjuda påkoppling på kommunala nät där det anses 

lämpligt och långtgående plan för påkoppling i prioriterade områden bör finnas med som stöd i 

det dagliga arbetet.  

4.2.4 Ansvar för information 
Kommunens VA-strategi anger en ambition att alla kommuninvånare ska ha en hög medvetenhet 

om sambandet mellan vatten, avlopp och miljö. Strategin innefattar också ett ställningstagande 

att kommunen ska ha kapacitet att ge råd om enskilda avloppslösningar såväl som om 

gemensamhetslösningar. Detta kräver insatser för information och kunskapsspridning. VA-

enheten och Bygg- och miljöenheten ansvarar för sådan information och kunskapsspridning 

som hör till respektive enhets ansvarsområde. 

4.3 Samverkan 

4.3.1 Samverkan med grannkommuner 
Hylte kommun ska arbeta aktivt för att öka möjligheterna till samverkan med grannkommuner. 

Exempel på samverkansfrågor kan vara; Att finna lösningar för reservvatten och möjligheter till 

samverkan för att bygga upp specialistkompetens som varje kommun inte kostnadseffektivt 

själva stå för. Tänkbara sådana områden är; Kapacitet för rådgivning avseende 

gemensamhetsanläggningar för enskilda avlopp inom områden där gemensamma lösningar 

förordas utan att det för den skull blir kommunalt verksamhetsområde. Samverkan kan också 

avse annan teknisk specialistkompetens och gemensamma entreprenadupphandlingar. En 

annan ambition är att minska sårbarheten som följer av ”en tjänsteman/en funktion”. 

Idag samverkar Hylte kommun med andra kommuner regionalt bland annat kring frågor om 

dagvattenhantering och ärenden gällande enskilda avlopp. Kommunerna har dessutom en 

gemensam resurspool av GIS-tekniker.  

4.3.2 Regional samverkan 
Halland har tagit fram en regional klimatplan med handlingsplan för alla kommuner i regionen. 

En regional vattenförsörjningsplan är under framtagande.   
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5. VA-enhetens ansvarområde 
5.1 Mål för VA-enhetens verksamhet  

 

 

5.2  Större investeringar och utredningar 
En bedömning av hur stora investeringar på befintlig anläggning och nyinvesteringar har gjorts 

och planen från tidigare mandatperiod följts upp med ny budget och nya projekt som lagts till.  

En grov kostnadsuppskattning visar att det kommer att behövas minst 10 miljoner kronor 

årligen till stora VA-projekt inom och efter planeringshorisonten. I och med en förskjutning av 

investeringar i den tidigare VA-planen har även kostnader för framförallt reinvesteringar 

flyttats fram.  En beskrivning av pågående och framtida reinvesteringar och förnyelseplanering 

finns i Bilaga 1: ”Investerings- och förnyelseplan för VA-anläggningen”. Denna plan ajourhålls 

genom att följas upp årligen av VA-verksamheten med information till 

samhällsbyggnadsnämnden och i samband med uppföljning av VA-planen 1 gång varje 

mandatperiod.  

 
• Läckagen i dricksvattennäten ska i snitt vara max 15 % (=riksgenomsnittet 

2019; Hylte kommun 2020: 43%) 

• Andelen ovidkommande vatten i spillvattennäten ska ett år med normal 

nederbörd inte överskrida 50% (=riksgenomsnittet 2006; Hylte kommun 

2019: 72%)  

• Inga fastigheter ska drabbas av källaröversvämningar p.g.a. otillräckligt 

underhåll av kommunens dagvattenledningar, kulvertar, buffertmagasin eller 

diken. 

• Samtliga avloppsreningsverk ska alltid uppfylla ställda reningskrav. Renat vatten 

ska alltid tillföras recipient på avsedd plats (Myndighetskrav). 

• Felkopplade stuprör ska vara inventerade och åtgärdade i alla områden som 2019 

hade över 50% ovidkommande vatten i inflödet till respektive reningsverk. 

• För minst 90 % av abonnenterna ska det finnas specifik planering för reservvatten. 

• Samtliga vattentäkter ska ha vattenskyddsområden med aktuella föreskrifter. Varje 

större vattentäkt i kommunen ska ha en vattendom. 

• Avloppsslammet ska inte för något reningsverk ha högre total halt av tungmetaller 

2027 än det hade 2013. 

• VA-taxa, Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avlopp (ABVA) och kundregister 

ska kontinuerligt hållas aktuella. 

• GIS-dokumentationen av åtgärder på ledningsnät ska kontinuerligt hållas 

uppdaterad och en tydlig rutin för inmatning av information ska finnas.  

• Avskrivningsunderlag för kapitalkostnader ska vara dokumenterat och 

kontinuerligt uppdaterat. 

• Anläggningar och byggnader som inte bedöms komma till framtida användning 

ska vara avvecklade och rivna. 

 



Kopia inför beslut 2021-06-08 

Tabell 1 Tidplan och kostnadsuppskattning, övergripande tabell för stora VA-projekt. 

Period I. 2020–2023: 52,7 miljoner  

Period II. 2024–2027: 51,9 miljoner  

Period III. 2028–2031: 89,4 miljoner 

Period III. 2032-2034:  96,4 miljoner 

Bortom nuvarande planeringshorisont: 40 miljoner/period (10 miljoner/år) 
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6. Bygg- och miljöenhetens verksamhetsområde7 
6.1 Mål för bygg- och miljöenhetens verksamhet  

 

6.1.1 Vattentäkter 

Kontroll av kommunala vattentäkter 

VA-enheten har ansvaret för att vattenanalyser görs på kommunala vattentäkter i enlighet med 

gällande kontrollprogram. I Miljöenhetens ansvar ingår att granska dessa vattenanalyser. 

Kontrollprogram finns för samtliga kommunala vattentäkter inklusive för Skärshult och för 

Räddningstjänstens vattentäkt i Hyltebruk. 

 

Enskilda brunnar 

Huvudregeln är att ägaren av en vattentäkt ansvarar för att vattnet håller godtagbar kvalitet. 

För publikt använda vattentäkter finns krav på provtagning. Vanligt förekommande problem är 

ledningsangripande vatten (lågt pH) och höga halter av järn och mangan. Problem relaterade till 

höga halter av flourid, radon och arsenik förekommer i sällsynta fall. 

 

Privatpersoner med egna vattentäkter kan få kommunens hjälp med vattenanalys. För familjer 

med barn under ett år är provtagningen gratis. 

 

Kontroll av vattentäkter utanför kommunala verksamhetsområden 

För större enskilda vattentäkter (Tabell 1) ansvarar verksamhetsutövaren för att vattnets 

kvalitet når upp till Livsmedelsverkets krav. Minst en provtagning på vattnet ska genomföras 

per år. Tiraholms Fisk har dock ett minimikrav på två provtagningar per år. Miljöenheten följer 

upp och granskar denna provtagning. 

 

 

 

 

 

 

 
7 Miljöenheten är sedan 2021 en del av Plan- och byggenheten och benämns som: ”Bygg-och 
miljöenheten”. Miljöarbetet och tillsynsarbetets ansvarsområden gentemot VA är dock opåverkat. 
  

 
• Miljöenheten ska fortlöpande utöva tillsyn över kommunala avloppsreningsverk. 

• Miljöenheten bedriver inventering av enskilda avlopp enligt en 

prioriteringsordning, som framgår av Figur 4. Målet är att inventera mellan 

200-300 fastigheter per år. 

• Miljöenheten ska granska vattenprover på dricksvatten tagna i vattentäkter 

där kontrollprogram anger att vattenprover ska tas (kommunala såväl som 

enskilda) samt följa upp att föreskriven provtagning verkligen sker. 

• Miljöenheten ska fortlöpande informera om att kommunen (genom VA-

enheten) bekostar vattenprover för småbarnsfamiljer. 
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Tabell 2 Publikt använda enskilda dricksvattentäkter med kontrollprogram vilket 
inkluderar kontroll av vattenkvalitet 

Anläggning  

Skärshults Vattenverk 

Bexets stugby och camping 

Brännö Folkets hus 

Bäckhästens Bageri vattenverk 

OneScholl Nyby Cambus 

Långaryds församlingshem 

Pensionat sågknorren 

Tiraholms Fiskrestaurang 

Färgaryds församlingshem – Sockenstugan 

Femsjö församlingshem 

Jälluntofta Camping 

Charlottenlund Hotel & restaurang 

Stedsans 

 

6.1.2 Avloppsanläggningar 

Kommunala avloppsreningsverk 

Miljöenheten är tillsynsmyndighet för de kommunala avloppsreningsverken. Huvudmannen, 

dvs. VA-enheten, rapporterar avvikelser från normal drift och skickar miljörapporter till 

Miljöenheten i enlighet med stipulerade krav. Miljöenheten granskar denna rapportering och 

vidtar åtgärd om så erfordras. 

 

Enskilda avloppsanläggningar 

Kommunens ambition ska vara att dess enskilda avloppsanläggningar ska bedömas av 

Miljöenheten minst en gång per 30 år. Miljöenheten bedriver inventering av enskilda avlopp 

enligt en prioriteringsordning, som framgår av bild ”Karta investeringsområden”. Målet är att 

inventera mellan 200-300 fastigheter per år.  
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Figur 4 Karta inventeringsområden: Karta över prioritering för inventering av enskilda avloppsanläggningar i Hylte kommun.  

Områden för enskilda avlopp med hög skyddsnivå  

• Vattenförekomster med dricksvattentäkt: Nissan mellan Långaryd och Skeppshult, 

Bolmen, samt fem grundvattenvattenförekomster  

• Badvatten: Skärshult § Fiskevatten: Bolmen  

• Vattenrelaterade Natura 2000-områden: Tira öar.  

• Nitratkänsliga områden: Nordvästra delen av kommunen, vid Drängsered men inte 

Torup och Kinnared (liksom hela Hallands kustområde)  

• Avloppskänsliga områden: Hela kommunen (hela Sverige klassas som avloppskänsligt 

område på grund av känslighet för fosfor11 

 

Avloppsanläggningar; uppföljning inom Vattenskyddsområden 
Inom Vattenskyddsområden gäller ”hög” skyddsnivå. Endast undantagsvis kan ”normal” 

skyddsnivå godtas. Miljöenheten svarar för tillståndsgivning och därmed sammanhängande 

bedömningar. 

 

Cisterner och oljeavskiljare 
Tillsyn av oljeavskiljare bedrivs i samband med den årliga planerade tillsynen av verksamheter.  
 

Dokumentation och dess tillgänglighet 

Alla enskilda avlopp som har fått tillstånd från kommunen eller blivit kända genom 

inventeringar från 1995 och framåt finns registrerade i datasystemet Ecos. Övriga anläggningar 

anmälda till kommunen från 1974 och framåt finns dokumenterade i ett arkiv. Av informationen 

framgår vilket år anläggningen är utförd, volym och typ på slamavskiljare samt vilken form av 
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efterföljande rening det finns på fastigheten. Informationen är en offentlig handling och därmed 

tillgänglig för allmänheten att ta del av.  

 

6.1.3 Organisation och personalresurser 
På miljöenheten handlägger Miljö- och hälsoskyddsinspektörer ärenden angående enskilda 

avlopp, tillsyn av vatten från vattentäkter som används publikt och annat enligt ovanstående 

arbetsprogram.  

Handläggning och tillsyn är till största del avgiftsfinansierad och volymen på den 

avgiftsfinansierade verksamheten bedöms innebära 0,9 heltidstjänster. Denna uppskattning 

inkluderar inventering av 200-300 enskilda avlopp årligen och krav på åtgärd och fortsatt 

uppföljning där så erfordras. Utöver den avgiftsfinansierade verksamheten har miljöenheten 

ansvar för information vilken inte är avgiftsfinansierad vilket bedöms innebära 0,1 

heltidstjänster. Sammantaget bedöms kapaciteten vara drygt 1 heltidstjänst för den VA-

relaterade miljöverksamheten. 

2021 slogs miljöenheten samman med planenheten för att tillsammans utgöra bygg- och 

miljöavdelningen. Detta ska dock inte påverka de åtaganden miljöenheten som 

tillsynshuvudman har gentemot VA-verksamheten.  
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7. Övergripande arbete 
7.1 Förvaltningsövergripande åtgärder 

VA-strategins riktlinjer har nedan brutits ner i åtgärd, ansvar och tidsperiod för att förtydliga 

ansvarsfördelningen inom kommunens verksamhet.  

1. Omfattning av kommunala verksamhetsområden 
Aktivitet Ansvarig enhet/grupp Tidsperiod 

Utredning och antagande på nytt i 
kommunfullmäktige av nuvarande 
verksamhetsområden för kommunalt VA 

Samhällsbyggnadsnämnden Senast 2022 sedan 1 
gång/3 år 

Ta fram en plan för förändrad VA-struktur utanför 
det allmänna VA-verksamhetsområdet.  
Bedömningsgrunder för förändrad VA-struktur tas 
fram då detta är aktuellt. 

VA-enheten Senast 2024 

 

2. Verksamheten inom allmänna verksamhetsområden (kommunalt VA) 
Aktivitet Ansvarig enhet/ grupp Tidsperiod 

Reningsverkens funktion:  
Samhällsbyggnadsnämnden och all personal ska 
årligen få ta del av ett kort PM med sammanställning 
av nyckeldata ur miljörapporterna för reningsverken. 
 

VA-enheten 1 gång/år 

Förnyelse- och åtgärdsplanen för den allmänna VA-
anläggningen ska ajourhållas.8 
 

VA-enheten 1 gång/år 

Uppföljning av ledningsnätens status:  
Ledningsnätens funktion och effektivitet ska 
regelmässigt utvärderas för att tillförsäkra att 
genomförda åtgärder leder till måluppfyllelse.  
 
Beräkningar och en sammanställning ska göras varje 
år på samtliga dricksvatten- och spillvattennät. För 
spillvattennäten inkluderas successiva inventeringar 
och åtgärder vad gäller felkopplingar. 

 
 

VA-enheten Löpande 

Leveranssäkerhet för dricksvatten:  
Alla publikt använda kommunala vattentäkter ha 
uppdaterade vattenskyddsområden. Ambitionen vad 
gäller reservvatten fram till 2032 begränsas till att 
det ska finnas planering för reservvatten för 70% av 
abonnenterna men det innebär inte utbyggnad av 
”dubbla” system.  
 
Möjligheter till samverkan med grannkommuner 
kring reservvatten ska bevakas aktivt. 
 

VA-enheten med stöd 
av bygg- och 
miljöenheten. 

Senast 2032.  

 
8 Se Bilaga 1 ”Förnyelseplanering - Åtgärdsplan för den befintliga VA-anläggningen” 
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Vattenskyddsområdet och de gällande föreskrifterna 
bör uppdateras. 
 

VA-enheten Senast 2022 

 

Enskilt VA 

Aktivitet Ansvarig enhet/grupp Tidsperiod 

Miljöenheten ska bedriva tillsyn av enskilda 

avloppsanläggningar samt inventering enligt 

framtagen prioriteringsordning (Se ”Karta 

investeringsområden”).  

Bygg- och miljöenheten 200-300 
inventeringar/år 

Vid tillsyn och inventering ska Bygg- och 
miljöenheten se över behovsplanen för utbyggnad 
av den kommunala VA-anläggningen.  

 Fortlöpande/vid behov 

 

Klimatanpassning 

Aktivitet Ansvarig enhet/grupp Tidsperiod 

En rutin ska finnas och följas för omhändertagande 
av dagvatten. Rutinen innebär regelbunden tillsyn av 
specificerade kulvertintag, kulvertutlopp och andra 
kritiska punkter vilka kan orsaka översvämningar. 
 

VA-enheten 
tillsammans med Bygg-
och miljöenheten 

Löpande 

Beredskapsplanen (inkl. nödvattenplan) för den 
allmänna VA-anläggningen ska ajourhållas. 
 

VA-enheten Löpande 

 

Effektivitet och organisationsutveckling 

Aktivitet Ansvarig enhet/ grupp Tidsperiod 

VA-taxan bör ajourhållas årligen med en 
översyn så att den motsvarar kommande 
invetseringar på VA-ledningsnätet. Behov av 
särtaxa för vissa fastigheter bör utredas.  
 
 

VA-enheten 1 gång/år 

Indexhöjning av VA-taxan ska ske årligen 
 

VA-enheten (Beslut på 
verksamhet med information i 
nämnden) 

1 gång/år 

Styrning och uppföljning av underhåll på VA-
ledningsnätet bör säkerställas gentemot 
investeringstakten på ledningsnätet 
tillsammans med en långsiktig bedömning för 
underhållsbehovet.  

VA-enheten 2021 och sedan 1 
gång/år 

Projektledning för att samordna VA-projekt 
med andra projekt samhällsbyggnadsenheten.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen  Löpande 
samordning  

 

System för VA-planering och dokumentation 

Aktivitet Ansvarig enhet/grupp Tidsperiod 

Kartdatabasen ska ajourhållas och en rutin för 
inmatning av data tas fram.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen  2021-Löpande 
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Drift och underhåll av operativsystemet VA-enheten Löpande 

Upphandling nytt operativsystem VA-enheten med stöd av 
upphandlingsenheten 

2022-23 

Uppkoppling-styrning PLC på VA-anläggningar VA-enheten 2022-23 

Den förvaltningsövergripande arbetsgruppen 
bör ta fram en VA-kommunikationsplan som 
tydliggör lämpliga former, kanaler och tillfällen 
för information och kommunikation gällande: 

- Uppströmsarbete, kampanjer och  
- Gemensam information i kartdatabasen 

(GIS)  
- Förvaltningsövergripande arbetsrutin 

för mark- och exploatering 
 

Förvaltningsövergripande 
arbetsgrupp / 
Samhällsbyggnadsnämnden 

2021-22 

Vid uppdatering av de delar av VA-planens 
innehåll som berör allmänheten, samt vid beslut 
om förändrad VA-struktur i ett område ska 
invånarna informeras på lämpligt sätt t.ex. via 
hemsidan och utskick till enskilt berörda. 
 

VA-enheten / 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Löpande, vid behov 

Dagvattenstrategin ska kontinuerligt vara en del 
i uppföljningsarbetet. 
 

Samhällsbyggnadsnämnden Löpande  

 

Metod och teknikutveckling 

Aktivitet Ansvarig enhet / grupp Tidsperiod 

Kretsloppsanpassning: Vid framtida ökat behov av 
vattenförsörjning är viktigt med kapacitet att ta 
hand om reningsverksslam och lämplighetsplanering 
av utsläpp av slam. 

VA-enheten Inom VA-planens 
period 

Energiutredning: Samtliga kommunala reningsverk 
bör utredas med fokus på att utveckla 
energibesparande lösningar t.ex. solceller, tekniskt 
vatten, ombyggnad av slamhanteringen mm. 

VA-enheten Inom VA-planens 
period 
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