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VA-plan för Hylte kommun  
 

 
Reviderad VA-plan av den som framtogs 2016. Arbetet har skett av en förvaltningsövergripande 
arbetsgrupp på samhällsbyggnadskontoret med stöd av Ensucon AB som drivit processen och 
sammanställt resultatet.  
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Foä rord 
Hylte kommun tog under 2016, med stoä d av LOVA-bidrag, fram en VA-plan som straä cker sig 
fram till 2027. VA-planen innehaå ller tre delar: VA-oä versikt, VA-strategi och VA-plan, vilka utgoä r 
grunden foä r en haå llbar vatten- och avloppsplanering i hela kommunen. Hylte kommun har som 
strategiskt maå l att minst varje mandatperiod se oä ver och aktualitetsproä va VA-planen. AÅ tgaä rder i 
VA-planen ska foä rhaå llas tolv aå r framaå t i tiden.  
 
En foä rvaltningsoä vergripande arbetsgrupp bestaå ende av politiker, samhaä llsbyggnadschef, VA- 
och avfallschef, projekt- och VA-ingenjoä rer, VA-tekniker, miljoä chef, miljoä inspektoä rer, plan-och 
byggchef samt planarkitekt har under perioden 2020–2021 arbetat med en aktualisering av VA-
planen 2016. Detta har skett genom en revidering av underlag fraån 2015 och framaå t samt 
prioritering av aå tgaä rder utifraån VA-strategi och verksamheternas maå l. Planen gaä ller foä r 
planering av nuvarande verksamhetsomraåde foä r kommunalt VA mellan 2021–2032.  
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Ordlista 

 

ABVA Allmaänna bestaämmelser foä r brukande av den allmaänna vatten- 
och avloppsanlaäggningen. 

Allmaän VA-anlaäggning En VA-anlaäggning som kommunen har raä ttsligt bestaämmande 
oä ver och som har anordnats foä r att uppfylla kommunens 
skyldigheter enligt lagen om allmaänna vattentjaänster 
(LAV). 

Avloppsvatten Avloppsvatten aä r en samlad benaämning foä r spillvatten, dagvatten 
och draänvatten. 

Braäddning Avledning av avloppsvatten till en recipient paå  grund av foä r stor 
belastning paå  systemet. 

Dagvatten Ytligt rinnande regnvatten eller smaä ltvatten. 
Dricksvatten Vatten avsett att drickas av maänniskor. Det aä r att betrakta som 

ett livsmedel. 
Draänvatten Vatten som passerat marklager och som avleds genom 

draäneringsledningar. 
Enskild VA-anlaäggning En VA-anlaäggning, eller annan anordning foä r vattenfoä rsoä rjning 

eller avlopp som inte ingaå r i en allmaän VA-anlaäggning. 
Foä rbindelsepunkt Graäns mellan VA-huvudmannens och fastighetsaägarens 

ansvarsomraåde, ofta 0.5 meter utanfoä r fastighetsgraäns. 
Foä rdroä jning Utjaämning av dagvattenfloä de innan det naå r recipient. 
Gemensamhetsanlaäggning En enskild VA-anlaäggning som har inraä ttats foä r tvaå  eller flera 

fastigheter gemensamt med stoä d av anlaä ggningslagen 
(1973:1149). 

Huvudman Den som aäger eller foä rvaltar en allmaän VA-anlaäggning. 
LOD Lokalt omhaändertagande av dagvatten, vilket minskar 

behovet av avledning. 
Noä dvatten Leverans av vatten foä r dryck, matlagning och personlig hygien 

utan att nyttja det ordinarie ledningsnaä tet. Kan ske med t.ex. 
tankar eller tankbilar. 

Reservvatten Dricksvatten som distribueras via det ordinarie ledningsnaä tet 
men fraån annan produktionsanlaäggning aän den ordinarie. 

Raåvatten Grund- eller ytvatten som efter beredning kan anvaändas till 
dricksvatten. 

Spillvatten Spillvatten aä r vatten fraån hushaå ll (toalett, dusch, disk, tvaä tt och 
bad) och andra verksamheter (industrier, biltvaä ttar och dylikt). 

VA-foä rsoä rjning Foä rsoä rjning av dricksvatten och omhaändertagande av 
avloppsvatten. 

VA-loä sningar Tekniska loä sningar foä r vatten, spillvatten och dagvatten. 
Vattenskyddsomraåde Foä r att skydda dricksvattnet mot foä roreningar finns moä jlighet att 

bilda vattenskyddsomraåden. Baåde Laänsstyrelsen och kommunen 
kan fatta beslut om att inraä tta ett vattenskyddsomraåde. 

Verksamhetsomraåde foä r 
VA 

Omraåde inom vilket VA-huvudmannen ansvarar foä r VA-
foä rsoä rjningen. 
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1. Verksamhetsomraåden 

   
Figur 1 Sammanställning av nuvarande verksamhetsområde för allmänt VA i Hylte kommun tillsammans med fastställt vattenskyddsområde och 
vattenskyddsområde under utredning. 
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2. Inledning  
2.1 Bakgrund och syfte 

Hylte kommun ligger inom Nissans, Lagans, Suseaåns, Fylleaåns och AÄ trans 
huvudavrinningsomraåden och sjoä ar och vattendrag tar upp ca 10% av kommunens yta. Den 
aå rliga kommunala dricksvattenproduktionen uppgick 2019 i drygt 1 miljon m3 och foä rser ca 
9000 personer, fraämst i taä torterna, men vatten samt en del industrier och andra verksamheter.  
Mer aän 80% av Hylte kommuns invaånare aä r anslutna till det kommunala dricks- och 
spillvattennaä tet1.  
 
Kommunen har, enligt lagen om allmaänna vattentjaänster ansvar att se till att VA-anlaäggningar 
ordnas om VA-foä rsoä rjningen av haä lso- och miljoä skaä l behoä ver loä sas i ett stoä rre sammanhang. 
Hylte kommun tog under 2016, med stoä d av LOVA-bidrag fram en VA-plan som straä cker sig 
fram till 2027. VA-planen innehaå ller tre delar: VA-oä versikt, VA-strategi och VA-plan, vilka utgoä r 
grunden foä r en haå llbar vatten- och avloppsplanering i hela kommunen. Foä rutom en VA-plan har 
Hylte kommun arbetat fram en dagvattenstrategi aå r 2017.  Hylte kommun har som strategiskt 
maå l att minst en gaång under varje mandatperiod se oä ver och aktualitetsproä va VA-planen. 
AÅ tgaä rder i VA-planen ska foä rhaå llas tolv aå r framaå t i tiden. Ensucon AB har faå tt i uppdrag att 
revidera VA-planen mellan aå ren 2016–2027.  
 
En foä rvaltningsoä vergripande arbetsgrupp bestaå ende av politiker, samhaä llsbyggnadschef, VA- 
och renhaå llningschef, projekt- och VA-ingenjoä rer, VA-tekniker, miljoä chef, miljoä inspektoä rer och 
planarkitekt har under perioden 2020–2021 arbetat med en aktualisering av VA-planen fraån 
2016. Aktualiseringen sker genom en analys och revidering av underlaget fraån 2015 och framaå t 
samt prioritering av aå tgaä rder utifraån VA-strategi, enhetsmaå l hos beroä rda enheter och politiska 
maå l i kommunen. Arbetet har skett med stoä d av Ensucon AB som ansvarat foä r workshops och 
intervjuer och som sedan sammanstaä llt resultatet baserat paå  insamlat underlag. 
Aktualiseringsarbetets resultat har mynnat ut i denna reviderade VA-plan foä r perioden 2020–
2032.   
 

2.2 Genomfoä rande 
Kommunens arbete med VA-planen har arbetats fram utifraån den vaägledning som Havs- och 
Vattenmyndigheten tagit fram tillsammans med Naturvaå rdsverket2.  Vaägledningen foä ljer ett 
tillvaägagaångssaä tt daä r VA-planeringen delas upp i tre huvuddelar utifraån kommunens 
verksamhetsomraåde foä r vatten och avlopp, daä r arbetet har avgraänsats till planering foä r 
nuvarande verksamhetsomraåde och befintlig anlaä ggning (Se figur 2): 

• Planering foä r nuvarande verksamhetsomraåde foä r vatten och avlopp. 
• Planering foä r framtida utvidgning av verksamhetsomraådet foä r vatten och avlopp, 

(foä raändrad VA-struktur). 
• Planering foä r omraåden som inte kommer att omfattas av verksamhetsomraåde foä r 

vatten och avlopp.  
• Verksamhetsomraåde foä r vatten och avlopp, (enskild VA-foä rsoä rjning).

 
1 Översiktsplan för Hylte kommun 2019 Antagen 2019-11-28 (DNR 2015 KS0087)  
2 Vägledning för kommunal VA-planering, rapport 2014:1. Naturvårdsverket och Hav-och vattenmyndigheten, 
2014-01-27 
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Figur 2 Beskrivning av uppföljningsprocessen och avgränsning där fokus främst legat på att ta fram en reviderad VA-plan 
över nuvarande verksamhetshetsområden kommunalt VA.   

VA-planen ingaå r i Hylte kommuns oä vergripande VA-planering daä r VA-oä versikten beskriver 
nulaä get och aäven foä rbaä ttringsbehoven foä r den allmaänna VA-anlaäggningen inom 
verksamhetsomraådet, utanfoä r nuvarande verksamhetsomraåde och generellt foä r hela 
kommunen. VA-strategin aä r det styrdokument som innehaå ller riktlinjer i olika fraå gor kopplade 
till vatten- och avloppsfoä rsoä rjning. VA-planen utgaå r fraån de beskrivningar som finns i, samt 
revideringar som gjorts av VA-oä versikten och de riktlinjer som finns i VA-policyn (Maå l och 
staä llningstaganden). I utredningen av aktuell VA-plan aä r en av slutsatserna att de stoä rsta 
utmaningarna foä r att uppnaå  en haå llbar VA-foä rsoä rjning aä r att goä ra en realistisk planering av 
finansiering av VA-anlaäggningen foä r att minska saå rbarheten paå  anlaä ggningen, moä ta framtida 
klimatfoä raändringar och Hylte kommuns fysiska planering utifraån oä versiktsplanering och 
bostadsfoä rsoä rjning. 
 

 

VA-översikt

VA-strategi

TidsplanÅtgärder

VA-plan

Strategiska mål och riktlinjer Ställningstaganden

Omvärldsfaktorer; Förutsättningar Nuläge och framtid

Figur 3 Beskrivning över förhållandet mellan och ordningsföljden av VA-planens styrande dokument.  
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2.3 Arbetsgaång 
2.3.1 Workshops3 

Nulägesbild (utfördes i september 2020) 
Syftet var att ta fram en gemensam plattform foä r fortsatt arbete med VA planen med ett 
foä rvaltningsoä vergripande perspektiv. En oä verskaådlig gemensam bild av nulaä get och en tydlig 
avgraänsning togs fram foä r att ta kunna goä ra relevanta faktabaserade beslut i kommande 
utveckling av VA-planen. Workshopen behandlade foä ljande fraå gestaä llningar: 

• Vad aä r utfoä rt och varfoä r? 
• Vad behoä ver utfoä ras? 
• Hur kommer vi dit? 
• Hur ska arbetet framaå t prioriteras och utformas?  

 
Resultatet har sedan samlats och analyserats som ett stoä d i det vidare revideringsarbetet.  

Prioritering och ansvarsfördelning  
En gemensam workshop med hela den foä rvaltningsoä vergripande arbetsgruppen hoä lls foä r att 
knyta ihop arbetet. Under denna workshop diskuterades resultatet i form av en aå tgaä rdsplan och 
aktiviteterna i planen prioriterades med stoä d av staä llningstaganden i VA-strategin.  

Kompletterande intervjuer4 
Kompletterande intervjuer har haå llits med enskild personal paå  samhaä llsbyggnadskontoret att i 
detalj staämma av underlagen, VA-planens innehaå ll, ansvarsomraåden och ta fram foä rslag till nya 
aå tgaä rder.  

2.4 VA-planens innehaå ll  
1. VA-oä versikt som beskriver omvaä rldsfaktorer, nulaä ge, foä rutsaä ttningar och framtida 

behov.  
2. VA-strategi som beskriver strategiska vaägval foä r hantering av olika fraå gor,  
3. Sjaä lva VA-planen tas fram utifraån VA-oä versikten och VA-policyn och innehaå ller en plan 

foä r saå vaä l den allmaänna anlaä ggningen som foä r VA-foä rsoä rjningen utanfoä r 
verksamhetsomraådet. VA-planen tillaämpas sedan genom att aå tgaä rderna foä rs in i 
kommunens loä pande budgetprocess. I Bilaga 1 har investeringsbehov samlats i 14 olika 
tekniskt inriktade projekt med grovt uppskattade kostnader. 

4. En redogoä relse foä r hur regelbunden uppfoä ljning av VA-planen och naä r revidering av 
denna ska ske. 

5. En redogoä relse foä r hur kommunikation mellan politiker och tjaänstemaän fraån olika 
enheter inom kommunen samt hur samverkan med laänsstyrelser och grannkommuner 
foä r att utbyta erfarenheter ska gaå  till.  

6. VA-planen innehaå ller en oä vergripande handlingsplan foä r hur arbetet foä r att naå  maå len 
med VA-planen i linje med VA-strategiska vaägval ska gaå  till och vilka aktoä rer som aä r 
ansvariga eller boä r involveras.  
  

 
3 Workshops har genomförts under september och december 2020.  
4 Kompletterande intervjuer har genomförts under oktober och november 2020.  
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2.5 Verkstaä llande och uppfoä ljning 
Den kommunala VA-strategin, antagen i kommunfullmaäktige 2015, beskriver hur uppfoä ljningen 
av VA-planen ska gaå  till: ”VA-planeringen ska vara rullande med en planeringshorisont på tolv år 
och med en uppdatering varje mandatperiod.” Uppfoä ljningsarbetet ska ske enligt foä ljande: 

• VA-planens aå tgaä rder foä rs in i kommunens loä pande budgetprocess foä r att saäkerstaä lla att 
VA-planen genomfoä rs och att den aä r relevant foä r kommunens utveckling.  

• AÅ tgaä rder i VA-planen som inte genomfoä rts enligt plan kan finnas kvar i 
planeringsunderlaget eller utvaä rderas.  

• Planerade aå tgaä rder i den allmaänna VA-anlaäggningen ligger till grund foä r investerings- 
och driftbudget som beslutas aå rligen.  

• Planerad utbyggnad av VA-anlaäggningen ska implementeras i VA-planen saå  att beslut 
om utvidgning av verksamhetsomraådet kan tas naä r behovet finns. Det boä r aä ven finnas en 
plan foä r hur rutinen vid inkoppling av fastighetsaägare gaå r till foä r alla som beroä rs.  

• VA-planprocessen fortsaä tter att enligt VA-strategin infatta de kommande tolv aå ren fraån 
antagande av VA-planen. Aktualisering av VA-planen boä r ske minst en gaång per eller 
under varje mandatperiod. Vid aktualiseringen flyttas planeringshorisonten fram fraån 
och med det aå r som en reviderad VA-plan faststaä llas och tolv aå r framaå t.  

• Daå  den foä rvaltningsoä vergripande arbetsgruppen fyller en viktig funktion aäven efter att 
VA-planen faststaä lls aä r det av vikt att en rutin foä r aå terkommande uppfoä ljning sker inom 
arbetsgruppen.  

• VA-strategin och de fem strategiska maå len gaä ller, om inget annat beslutas, till aå r 2040. 
VA-planens ska daä rmed foä ljas upp gentemot strategiska maå l och riktlinjer.   
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3. OÄ vergripande riktlinjer foä r VA-foä rsoä rjning 
3.1 OÄ versiktsplanering i kommunen 

En ny oä versiktsplan foä r Hylte kommun vann laga kraft december 2020. Denna plan straä cker sig 
tjugo aå r framaå t i tiden med en ambition om att formulera strategier och vaägleda i arbetet med 
att utveckla Hylte kommuns attraktivitet som boende- och naä ringslivskommun. OÄ versikten aä r 
till hjaä lp i att vaägleda i oä vergripande maå l, prioriterade aspekter och oä vergripande 
planeringsinriktning som gaä ller foä r VA-planeringen och den oä vergripande 
infrastrukturplaneringen i stort i kommunen. 

3.2 Beskrivning av VA-strategi 
Fem strategiska mål 
VA-strategin (2015) beskriver strategiska maå l och riktlinjer samt staä llningstaganden daä r fem 
strategiska maå l foä r VA-verksamheten tagits fram. Dessa beskriver ambitionen foä r hur VA-
verksamheten ska driva sitt arbete tillsammans med andra enheter paå  
samhaä llsbyggnadskontoret i Hylte kommun och boä r ligga tillgrund foä r hur aå tgaä rder prioriteras, 
som gaä ller fram till 2040. Syftet med strategin aä r att kommunen ska ha en genomarbetad och 
laångsiktig handlingsplan baåde inom och utanfoä r verksamhetsomraåde. Detta ska fraämja en 
laångsiktig och saäker leverans av vatten- och avloppstjaänster, en foä rbaä ttrad vattenmiljoä  i Hylte 
kommun och i regionen samt med haänsyn till maänniskors haä lsa och miljoä .   

 

Metodutveckling för kretsloppslösningar 

Kommunens VA-strategi anger att ”Under varje mandatperiod boä r naågon insats ske som 
specifikt syftar till utveckling mot kretsloppsloä sningar foä r VA. Saådana satsningar ska ske enligt 
foä ljande: 

Period I Finna en kretsloppsanpassad metod för omhändertagande av slam från 
Avloppsreningsverken. 

Period II Förbättrade buffertmagasin för dagvatten inom Södra 
Industriområdet med flera funktioner, t ex. buffertmagasin, estetik 
och för biologisk rening av dagvatten.  

Period III Specificeras senare 

1. Alla kommuninvånare har en hög medvetenhet om sambandet mellan vatten, avlopp 
och miljö

2. Alla kommuninvånare har en trygg dricksvattenförsörjning med avseende på kvalitet och 
kvantitet

3. Allt avloppsvatten i kommunen tas om hand så optimalt som möjligt med avseende på 
hälsa, miljö och genomförbarhet. Spillvatten belastar inte recipienter så att deras 
ekologiska status äventyras. Dagvatten berikar miljön

4. Kommunen har en hög servicegrad och ett kostnadseffektivt utförande av kommunala 
VA-tjänster

5. Kommunen har kretsloppsanpassade VA-system, där rena näringsämnen från 
avloppsvattnet återförs till produktiv mark och övriga tillgängliga resurser utnyttjas på 
ett så miljö-och resurseffektivt sätt som möjligt.
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3.3  Prioritering av aå tgaä rder 
3.3.1 Staä llningstaganden enligt VA-strategin:  

Ett antal ställningstaganden är uppsatta i VA-strategin och som är till stöd i bedömningen av 
åtgärder, vilka berör fokusområdena: 

• Omfattning av kommunala verksamhetsomraåden 
• Verksamheten inom allmaänna verksamhetsomraåden – Dricksvatten- spillvatten- och 

dagvattenhantering.  
• Enskilt VA 
• Klimatanpassning  
• Effektivitet och organisationsutveckling 
• System foä r VA-planering och dokumentation 
• Metod och teknikutveckling 

 

3.3.2 Verksamhetsomraåde foä r kommunal vatten- och avloppsfoä rsoä rjning 
Det finns tretton verksamhetsomraåden foä r allmaänt VA i Hylte kommun. Dessa omraåden finns 
redovisade i kartsammanstaä llningen. Senast antaget verksamhetsomraåde aä r fraån 2016.  

3.3.3 Utoä kning av VA-ledningsnaä tet 
Miljoä enheten har under 2015 i samband med framtagande av VA-oä versikten gjort en 
bedoä mning av naä rliggande fastigheter som ligger utanfoä r verksamhetsomraådena som boä r 
kopplas in paå  VA-ledningsnaä tet. Dessa har listats i en prioriteringsordning fraån 1–5 ur 
miljoä synpunkt och moä jlighet till inkoppling beroende paå  VA-enhetens planer paå  utbyggnad av 
till exempel oä verfoä ringsledningar. 

I VA-oä versikten fraån 2015 presenteras verksamhetsomraådet foä r kommunalt VA tillsammans 
med framtagna prioriterade omraåden, som genomarbetats av miljoä enheten. Hylte kommun 
bedoä mde aäven 20150F

5 att de fullgjort sina skyldigheter att ordna med verksamhetsomraåden med 
kommunalt vatten eller avlopp. Utoä ver detta presenteras omraåden daä r kommunen foä rordar 
gemensamhetsanlaäggningar i VA-planen fraån 20166.  

4. Beskrivning av verksamheten 
4.1 Organisation och personalresurser 
4.1.1 Samhaä llsbyggnadskontoret 

Samhaä llsbyggnadskontoret bestaå r av enheterna VA- och renhaå llningsenheten, bygg- och 
miljoä enheten, park och gatuenheten, lokalvaå rdsenheten och kostenheten. 
Samhaä llsbyggnadsprocessen innebaä r att samtliga aktoä rer paå  samhaä llsbyggnadsnivaå  samarbetar 
paå  ett effektivt och tydligt saä tt, i interna som externa aä renden. Ansvaret foä r VA-verksamheten 
ligger fraämst hos VA-enheten men vissa aktiviteter foä r arbetet aä r graänsoä verskridandet saå som 
dagvattenhanteringen i kommunen.  
 
Avsnitten foä r VA-enheten som huvudansvarig enhet foä r den kommunala VA-verksamheten och 
miljoä enheten som ansvarig tillsynsenhet av kommunal VA-verksamhet och enskild VA-
verksamhet beskriver vidare ansvarsomraåden i detalj foä r dessa tvaå  enheter.   

 
5 VA-strategi, 2015 
6 VA-plan för Hylte kommun, § 63/16, antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-01-21 
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4.2 Graänsdragningsfraågor   
4.2.1 Dagvattenhantering  

En dagvattenstrategi togs fram av den foä rvaltningsoä vergripande arbetsgruppen 2017 med syftet 
att skapa foä rutsaä ttningar foä r en laångsiktig haå llbar dagvattenhantering. Detta med avseende paå  
vattenkvalitet samt risk foä r oä versvaämning med haänsyn till ett foä raändrat klimat. Flera av VA-
planens uppsatta maå l har en koppling till dagvattenhanteringen. Ansvaret foä r dagvattenfraågorna 
inom kommunen foä rdelas paå  flera aktoä rer vilket preciseras i dagvattenstrategin (tabell 2: 
”Ansvar och roller”).  I dagvattenstrategin har bland annat oä versvaämningsrisker kartlagts. Den 
beskriver aä ven olika typer av loä sningar foä r att leda bort eller foä rdroä ja dagvatten paå  ett haå llbart 
saä tt.  

• Nio delomraåden har formulerats i strategin som kopplats till nulaä get, VA-plan samt VA-
strategi. Dessa aä r: 

• Dagvattenfloä den ska reduceras och regleras saå  att belastning paå  ledningsnaä t och 
recipienter begraänsas 

• Dagvattensystemen ska dimensioneras enligt Svenskt Vattens anvisningar och med 
haänsyn till klimatfoä raändringens effekter 

• Mark i laå gpunkter ska avsaä ttas foä r att skapa sammanhaängande avrinningsstraåk 
• Integrera oä ppna dagvattenloä sningar i parker och groä nomraåden 
• Dag- och draänvattenhanteringen faå r inte bidra till stoä rd vattenbalans eller oä kande 

maängder ovidkommande vatten till reningsverken 
• Mark som inte aä r laämplig foä r infiltration 

 
4.2.2 Graänsdragning mellan VA-enheten och enheten foä r gata/park  

VA- och renhaå llningsenheten ansvarar foä r skoä tseln av alla kommunala ledningar med deras 
inlopp och utlopp. Daä r det anses rimligt ska kostnadsfoä rdelning mellan VA-enheten och 
gata/parkenheten ske vad gaä ller dagvattenavledningar som betjaänar gator, vaä gar och parker. 

Enheten foä r gata/park ansvarar foä r att gatubrunnar/dagvattenbrunnar och dagvattenmagasin 
skoä ts (daä r kommunen aä r vaäghaå llare) saå  att dagvatten effektivt kan ledas bort genom dessa. 

4.2.3 Graänsdragning mellan VA-enheten och bygg- och miljoä enheten 
VA-enheten svarar foä r att de som bor inom vattenskyddsomraåden faå r information enligt vad 
som anges i vattenfoä rsoä rjningsplanen.  

Paåkoppling av nya abonnenter paå  befintliga ledningsnaä t kraäver ett tydligt samspel mellan VA- 
enheten, miljoä enheten och abonnenter foä r att kostnadseffektiva resultat ska uppnaå s. Bygg- och 
miljoä enheten ansvarar foä r tillsyn och eventuella krav paå  foä rbaä ttringar paå  enskilda anlaä ggningar.  

VA-enheten har moä jlighet erbjudit paåkoppling paå  kommunala naä t daä r det anses laämpligt. En 
laångtgaående plan foä r paåkoppling i prioriterade omraåden boä r finnas med som stoä d i det dagliga 
arbetet.  

4.2.4 Ansvar foä r information 
Kommunens VA-strategi anger en ambition att alla kommuninvaånare ska ha en hög medvetenhet 
om sambandet mellan vatten, avlopp och miljö. Strategin innefattar ocksaå  ett staä llningstagande 
att kommunen ska ha kapacitet att ge raåd om enskilda avloppsloä sningar saåvaä l som 
gemensamhetsloä sningar.  
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Detta kraäver insatser foä r information och kunskapsspridning. Informationsinsatser kan 
exempelvis ske genom tillsynsbesoä k samt vid nyanlaäggande. Kommunerna kan aäven samverka 
gaä llande stoä rre informationsinsatser.  

4.3 Samverkan 
4.3.1 Samverkan med grannkommuner 

Hylte kommun ska arbeta aktivt foä r att oä ka moä jligheterna till samverkan med grannkommuner. 
Exempel paå  samverkansfraågor kan vara att finna loä sningar foä r reservvatten och moä jligheter till 
samverkan foä r att bygga upp specialistkompetens som varje kommun inte kostnadseffektivt 
sjaä lva staå  foä r. Taänkbara saådana omraåden aä r kapacitet foä r raådgivning avseende 
gemensamhetsanlaäggningar foä r enskilda avlopp inom omraåden daä r gemensamma loä sningar 
foä rordas utan att det foä r den skull blir kommunalt verksamhetsomraåde. Samverkan kan ocksaå  
avse annan teknisk specialistkompetens och gemensamma entreprenadupphandlingar. En 
annan ambition aä r att minska saå rbarheten som foä ljer av ”en tjaänsteman/en funktion”. 

Idag samverkar Hylte kommun med andra kommuner regionalt bland annat kring fraå gor om 
dagvattenhantering och aä renden gaä llande enskilda avlopp. Kommunerna har dessutom en 
gemensam resurspool av GIS-tekniker och kart- maä tingenjoä r/tekniker i samarbete med 
Gislaved kommun.  

4.3.2 Regional samverkan 
Halland har tagit fram en regional energi och klimatstrategi med handlingsplan foä r alla 
kommuner i regionen7. En regional vattenfoä rsoä rjningsplan aä r fortfarande under framtagande.  

 
7 Energi- och klimatstrategi för Hallands län, 2019:22 
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5. VA-enhetens ansvaromraåde 
5.1 Maå l foä r VA-enhetens verksamhet  

 

 

5.2  Stoä rre investeringar och utredningar 
En bedömning av hur stora investeringar på befintlig anläggning och nyinvesteringar har gjorts 
och planen från tidigare mandatperiod följts upp med ny budget och nya projekt som lagts till.  

En grov kostnadsuppskattning visar att det kommer att behoä vas minst 10 miljoner kronor 
aå rligen till stora VA-projekt inom och efter planeringshorisonten. I och med en foä rskjutning av 
investeringar i den tidigare VA-planen har aäven kostnader foä r framfoä rallt reinvesteringar 
flyttats fram.  En beskrivning av paågaå ende och framtida reinvesteringar och foä rnyelseplanering 
finns i Bilaga 1: ”Investerings- och foä rnyelseplan foä r VA-anlaäggningen”. Denna plan ajourhaå lls 
genom att foä ljas upp aå rligen av VA-verksamheten med information till 
samhaä llsbyggnadsnaämnden och i samband med uppfoä ljning av VA-planen en gaång varje 
mandatperiod.  

• Läckagen i dricksvattennäten ska i snitt vara max 15% (=riksgenomsnittet 
2019; Hylte kommun 2020: ca 40%)

• Andelen ovidkommande vatten i spillvattennäten ska ett år med normal 
nederbörd inte överskrida 50% (=riksgenomsnittet 2006; Hylte kommun 
2019: ca 70%) 

• Inga fastigheter ska drabbas av källaröversvämningar p.g.a. otillräckligt 
underhåll av kommunens dagvattenledningar, kulvertar, buffertmagasin eller 
diken.

• Samtliga avloppsreningsverk ska alltid uppfylla ställda reningskrav. Renat vatten 
ska alltid tillföras recipient på avsedd plats (myndighetskrav). 

• Felkopplade stuprör ska vara inventerade och åtgärdade i alla områden som 2019 
hade över 50% ovidkommande vatten i inflödet till respektive reningsverk.

• För minst 90% av abonnenterna ska det finnas specifik planering för reservvatten.
• Samtliga vattentäkter ska ha vattenskyddsområden med aktuella föreskrifter. Varje 

större vattentäkt i kommunen ska ha en vattendom.
• Avloppsslammet ska inte för något reningsverk ha högre total halt av tungmetaller 

2027 än det hade 2013.
• VA-taxa, Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avlopp (ABVA) och kundregister 

ska kontinuerligt hållas aktuella.
• GIS-dokumentationen av åtgärder på ledningsnät ska kontinuerligt hållas 

uppdaterad och en tydlig rutin för inmatning av information ska finnas. 
• Avskrivningsunderlag för kapitalkostnader ska vara dokumenterat och 

kontinuerligt uppdaterat.
• Anläggningar och byggnader som inte bedöms komma till framtida användning 

ska vara avvecklade och rivna.
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Tabell 1 Tidplan och kostnadsuppskattning, övergripande tabell för stora VA-projekt. 

Period I. 2020–2023: 49,7 miljoner  
Period II. 2024–2027: 51,9 miljoner  
Period III. 2028–2031: 89,4 miljoner 
Period III. 2032–2034:  96,4 miljoner 
Bortom nuvarande planeringshorisont: 40 miljoner/period (10 miljoner/år) 
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6. Bygg- och miljoä enhetens verksamhetsomraåde 
6.1 Maå l foä r bygg- och miljoä enhetens verksamhet  

 

6.1.1 Vattentaäkter 
Kontroll av kommunala vattentäkter 
VA-enheten har ansvaret foä r att vattenanalyser goä rs paå  kommunala vattentaäkter i enlighet med 
gaä llande kontrollprogram. I bygg- och miljoä enhetens ansvar ingaå r att granska dessa 
vattenanalyser. Kontrollprogram finns foä r samtliga kommunala vattentaäkter. 
 
Enskilda brunnar 
Huvudregeln aä r att aä garen av en vattentaäkt ansvarar foä r att vattnet haå ller godtagbar kvalitet. 
Foä r publikt anvaända vattentaäkter finns krav paå  provtagning. Vanligt foä rekommande problem aä r 
ledningsangripande vatten (laå gt pH) och hoä ga halter av jaä rn och mangan. Problem relaterade till 
hoä ga halter av fluorid, radon och arsenik foä rekommer i saä llsynta fall. 
 
Privatpersoner med egna vattentaäkter kan faå  kommunens hjaä lp med vattenanalys. Foä r familjer 
med barn under ett aå r aä r provtagningen gratis. 
 
Kontroll av vattentäkter utanför kommunala verksamhetsområden 
Foä r stoä rre enskilda vattentaäkter (Tabell 1) ansvarar verksamhetsutoä varen foä r att vattnets 
kvalitet naå r upp till Livsmedelsverkets krav. Minst en provtagning paå  vattnet ska genomfoä ras 
per aå r. Tiraholms Fisk har dock ett minimikrav paå  tvaå  provtagningar per aå r. Miljoä enheten foä ljer 
upp och granskar denna provtagning. 
 
 
 
 
 
 

• Bygg- och miljöenheten ska fortlöpande utöva tillsyn över kommunala 
avloppsreningsverk.

• Bygg- och miljöenheten bedriver inventering av enskilda avlopp enligt en 
prioriteringsordning, som framgår av Figur 4. Målet är att inventera mellan 
200–300 fastigheter per år.

• Bygg- och miljöenheten ska granska vattenprover på dricksvatten tagna i 
vattentäkter där kontrollprogram anger att vattenprover ska tas (kommunala 
såväl som enskilda) samt följa upp att föreskriven provtagning verkligen sker.

• Bygg- och miljöenheten ska fortlöpande informera om att kommunen bekostar 
vattenprover för småbarnsfamiljer.
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Tabell 2 Publikt använda enskilda dricksvattentäkter med kontrollprogram vilket inkluderar 
kontroll av vattenkvalitet 

Anläggning  

Skärshults Vattenverk 

Bexets stugby och camping 

Brännö Folkets hus 

Bäckhästens Bageri vattenverk 

OneScholl Nyby Cambus 

Långaryds församlingshem 

Pensionat sågknorren 

Tiraholms Fiskrestaurang 

Färgaryds församlingshem – Sockenstugan 

Femsjö församlingshem 

Jälluntofta Camping 

Charlottenlund Hotell & restaurang 

Stedsans 

 

6.1.2 Avloppsanlaäggningar 
Kommunala avloppsreningsverk 
Miljoä enheten aä r tillsynsmyndighet foä r de kommunala avloppsreningsverken. Huvudmannen, 
dvs. VA-enheten, rapporterar avvikelser fraån normal drift och skickar aå rs- och miljoä rapporter 
till bygg- och miljoä enheten i enlighet med stipulerade krav. Miljoä enheten granskar denna 
rapportering och vidtar aå tgaä rd om saå  erfordras. 
 
Enskilda avloppsanläggningar 
Kommunens ambition ska vara att dess enskilda avloppsanlaäggningar ska bedoä mas av bygg- och 
miljoä enheten minst en gaång per trettio aå r. Miljoä enheten bedriver inventering av enskilda avlopp 
enligt en prioriteringsordning, som framgaå r av bild ”Karta inventeringsomraåden” (Figur 4). 
Maå let aä r att inventera mellan 200–300 fastigheter per aå r.  
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Figur 4 Karta inventeringsområden: Karta över prioritering för inventering av enskilda avloppsanläggningar i Hylte 
kommun.  

Områden för enskilda avlopp med hög skyddsnivå  
• Vattenfoä rekomster med dricksvattentaäkt: Nissan mellan Laångaryd och Skeppshult, 

Bolmen, samt fem grundvattenvattenfoä rekomster  
• Badvatten: Skaä rshult Fiskevatten: Bolmen  
• Vattenrelaterade Natura 2000-omraåden: Tira oä ar.  
• Nitratkaänsliga omraåden: Nordvaä stra delen av kommunen, vid Draängsered men inte 

Torup och Kinnared (liksom hela Hallands kustomraåde)  
• Avloppskaänsliga omraåden: Hela kommunen (hela Sverige klassas som avloppskaänsligt 

omraåde paå  grund av kaänslighet foä r fosfor.  
Avloppsanläggningar; uppföljning inom Vattenskyddsområden 
Inom vattenskyddsomraåden gaä ller ”hoä g” skyddsnivaå . Endast undantagsvis kan ”normal” 
skyddsnivaå  godtas. Miljoä enheten svarar foä r tillstaåndsgivning och daä rmed sammanhaängande 
bedoä mningar. 
 
Cisterner och oljeavskiljare 
Tillsyn av oljeavskiljare bedrivs i samband med den aå rliga planerade tillsynen av verksamheter.  
 
Dokumentation och dess tillgänglighet 
Alla enskilda avlopp som har faå tt tillstaånd fraån kommunen eller blivit kaända genom 
inventeringar fraån 1995 och framaå t finns registrerade i datasystemet Ecos. OÄ vriga anlaä ggningar 
anmaä lda till kommunen fraån 1974 och framaå t finns dokumenterade i ett arkiv. Av informationen 
framgaå r vilket aå r anlaä ggningen aä r utfoä rd, volym och typ paå  slamavskiljare samt vilken form av 
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efterfoä ljande rening det finns paå  fastigheten. Informationen aä r en offentlig allmaän handling och 
daä rmed tillgaänglig foä r allmaänheten att ta del av.  
 

6.1.3 Organisation och personalresurser 
Paå  bygg- och miljoä enheten handlaägger miljoä - och haä lsoskyddsinspektoä rer aä renden angaående 
enskilda avlopp, tillsyn av vatten fraån vattentaäkter som anvaänds publikt och annat enligt 
ovanstaå ende arbetsprogram.  

Handlaäggning och tillsyn aä r till stoä rsta del avgiftsfinansierad och volymen paå  den 
avgiftsfinansierade verksamheten bedoä ms innebaä ra 0,9 heltidstjaänster. Denna uppskattning 
inkluderar inventering av 200 - 300 enskilda avlopp aå rligen och krav paå  aå tgaä rd och fortsatt 
uppfoä ljning daä r saå  erfordras. Utoä ver den avgiftsfinansierade verksamheten har miljoä enheten 
ansvar foä r information vilken inte aä r avgiftsfinansierad vilket bedoä ms innebaä ra 0,1 
heltidstjaänster. Sammantaget bedoä ms kapaciteten vara drygt en heltidstjaänst foä r den VA-
relaterade miljoä verksamheten. 

2021 slogs miljoä enheten samman med plan- och byggenheten foä r att tillsammans utgoä ra bygg- 
och miljoä enheten. Detta ska dock inte paåverka de aå taganden miljoä enheten som 
tillsynshuvudman har gentemot VA-verksamheten.  
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7. OÄ vergripande arbete 
7.1 Foä rvaltningsoä vergripande aå tgaä rder 

VA-strategins riktlinjer har nedan brutits ner i aå tgaä rd, ansvar och tidsperiod foä r att foä rtydliga 
ansvarsfoä rdelningen inom kommunens verksamhet.  

1. Omfattning av kommunala verksamhetsomraåden 
Aktivitet Ansvarig enhet/grupp Tidsperiod 
Utredning och antagande på nytt i 
kommunfullmäktige av nuvarande 
verksamhetsområden för kommunalt VA 

Samhällsbyggnadsnämnden Senast 2022 sedan 1 
gång/3 år 

Ta fram en plan för förändrad VA-struktur utanför 
det allmänna VA-verksamhetsområdet.  
Bedömningsgrunder för förändrad VA-struktur tas 
fram då detta är aktuellt. 

VA-enheten Senast 2024 

 
2. Verksamheten inom allmaänna verksamhetsomraåden (kommunalt VA) 

Aktivitet Ansvarig enhet/ grupp Tidsperiod 
Reningsverkens funktion:  
Samhällsbyggnadsnämnden och all personal ska 
årligen få ta del av ett kort PM med sammanställning 
av nyckeldata ur miljörapporterna för reningsverken. 
 

VA-enheten 1 gång/år 

Förnyelse- och åtgärdsplanen för den allmänna VA-
anläggningen ska ajourhållas.8 
 

VA-enheten 1 gång/år 

Uppföljning av ledningsnätens status:  
Ledningsnätens funktion och effektivitet ska 
regelmässigt utvärderas för att tillförsäkra att 
genomförda åtgärder leder till måluppfyllelse.  
 
Beräkningar och en sammanställning ska göras varje 
år på samtliga dricksvatten- och spillvattennät. För 
spillvattennäten inkluderas successiva inventeringar 
och åtgärder vad gäller felkopplingar. 

 
 

VA-enheten Löpande 

Leveranssäkerhet för dricksvatten:  
Alla publikt använda kommunala vattentäkter ska ha 
uppdaterade vattenskyddsområden. Ambitionen vad 
gäller reservvatten fram till 2032 begränsas till att 
det ska finnas planering för reservvatten för 70% av 
abonnenterna men det innebär inte utbyggnad av 
”dubbla” system.  
 
Möjligheter till samverkan med grannkommuner 
kring reservvatten ska bevakas aktivt. 
 

VA-enheten med stöd 
av bygg- och 
miljöenheten. 

Senast 2032.  

 
8 Se Bilaga 1 ”Förnyelseplanering - Åtgärdsplan för den befintliga VA-anläggningen” 
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Vattenskyddsområdet och de gällande föreskrifterna 
bör uppdateras. 
 

VA-enheten Senast 2022 

 
Enskilt VA 

Aktivitet Ansvarig enhet/grupp Tidsperiod 
Bygg- miljöenheten ska bedriva tillsyn av enskilda 
avloppsanläggningar samt inventering enligt 
framtagen prioriteringsordning (Se ”Karta 
investeringsområden”).  

Bygg- och miljöenheten 200–300 
inventeringar/år 

Vid tillsyn och inventering ska bygg- och 
miljöenheten se över behovsplanen för utbyggnad 
av den kommunala VA-anläggningen.  

 Fortlöpande/vid behov 

 

Klimatanpassning 
Aktivitet Ansvarig enhet/grupp Tidsperiod 
En rutin ska finnas och följas för omhändertagande 
av dagvatten. Rutinen innebär regelbunden tillsyn av 
specificerade kulvertintag, kulvertutlopp och andra 
kritiska punkter vilka kan orsaka översvämningar. 
 

VA-enheten 
tillsammans med bygg-
och miljöenheten samt 
gatu/parkenheten. 

Löpande 

Beredskapsplanen (inkl. nödvattenplan) för den 
allmänna VA-anläggningen ska ajourhållas. 
 

VA-enheten Löpande 

 

Effektivitet och organisationsutveckling 
Aktivitet Ansvarig enhet/ grupp Tidsperiod 
VA-taxan bör ajourhållas årligen med en 
översyn så att den motsvarar kommande 
investeringar på VA-ledningsnätet.  
 
Behov av särtaxa för vissa fastigheter bör 
utredas.  

VA-enheten 1 gång/år 

Indexhöjning av VA-taxan ska ske 
kontinuerligt. 
 

VA-enheten (Beslut på verksamhet 
med information i nämnden) 

1 gång/år eller 
efter behov. 

Styrning och uppföljning av underhåll på 
VA-ledningsnätet bör säkerställas 
gentemot investeringstakten på 
ledningsnätet tillsammans med en 
långsiktig bedömning för 
underhållsbehovet.  

VA-enheten 2021 och sedan 1 
gång/år 

Projektledning för att samordna VA-
projekt med andra projekt 
samhällsbyggnadsenheten.  

Samhällsbyggnadskontoret. Löpande 
samordning  
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System för VA-planering och dokumentation 
Aktivitet Ansvarig enhet/grupp Tidsperiod 
Kartdatabasen ska ajourhållas och en rutin för 
inmatning av data tas fram.  

Samhällsbyggnadskontoret 2021-Löpande 

Drift och underhåll av operativsystemet VA-enheten Löpande 
Upphandling nytt operativsystem VA-enheten med stöd av 

upphandlingsenheten 
2022–23 

Uppkoppling-styrning PLC på VA-anläggningar VA-enheten 2022–23 
Den förvaltningsövergripande arbetsgruppen 
bör ta fram en VA-kommunikationsplan som 
tydliggör lämpliga former, kanaler och tillfällen 
för information och kommunikation gällande: 

- Uppströmsarbete, 
informationskampanjer och dylika 
aktiviteter 

- Gemensam information i kartdatabasen 
(GIS)  

- Förvaltningsövergripande arbetsrutin för 
mark- och exploatering 

 

Förvaltningsövergripande 
arbetsgrupp / 
samhällsbyggnadsnämnden 

2021–22 

Vid uppdatering av de delar av VA-planens 
innehåll som berör allmänheten, samt vid beslut 
om förändrad VA-struktur i ett område ska 
invånarna informeras på lämpligt sätt t.ex. via 
hemsidan och utskick till enskilt berörda. 
 

VA-enheten / 
samhällsbyggnadskontoret. 

Löpande, vid behov 

Dagvattenstrategin ska kontinuerligt vara en del 
i uppföljningsarbetet. 
 

Samhällsbyggnadsnämnden. Löpande  

 

Metod och teknikutveckling 
Aktivitet Ansvarig enhet / grupp Tidsperiod 
Kretsloppsanpassning: Vid framtida ökat behov av 
vattenförsörjning är det viktigt med kapacitet att ta 
hand om reningsverksslam och lämplighetsplanering 
av utsläpp av slam. 

VA-enheten Inom VA-planens 
period 

Energiutredning: Samtliga kommunala reningsverk 
bör utredas med fokus på att utveckla 
energibesparande lösningar t.ex. solceller, tekniskt 
vatten, ombyggnad av slamhanteringen mm. 

VA-enheten Inom VA-planens 
period 
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